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hrubú stavbu a obe varianty striech.
Annotation
          The subject of the thesis is proposing converting a strešného mantle in two variants.
Thesisof technological and construction parts. The Building Project is one part of
thedocumentation according to current standards. Project documentation addresses
thebusiness center located in the city adca. In drawing documentation are solved on
eachfloor plan object, cuts, drawing foundations, ceilings, roofing, insights, things, details.
  The technological part of the thesis is both variants of handset roof. Schedule of work
forrough construction, and both variants strešného mantle. Facility sites for structural work
andwith the classical variant of roofing layers advise. As part of the itemized budget for the
gross structure and roofs of both variants
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Úvod
            Cie om diplomovej práce je vypracovanie návrhu prevedenia strešného pláš a v dvoch
variantách.  Zaoberá sa návrhom dvoch protichodných variant.
              Diplomová práca ma technologickú a stavebnú as . Do stavebnej asti patrí
projektová dokumentácia pod a platných noriem. Vo výkresovej dokumentácii je sú riešené
jednotlivé pôdorysy objektu, rezy, výkres základov, stropu,  striech, poh ady, situácia, detaily.
 Technologická as  diplomovej práce je prevedenie oboch variant zastrešenia. Harmonogram
prác pre hrubú stavbu a obe varianty strešného pláš a. Zariadenie staveniska pre hrubú stavbu
a variantu 1 a položkový rozpo et pre hrubú stavbu a obe varianty striech.
             Riešenie konštrukcie strešného pláš a patrí k náro ným otázkam pre realizácii
stavieb. Výber vhodných materiálov, ich spolupôsobenie a vlastnosti je základom pri výbere
typu strešného pláš a. Sú asne sa berie oh ad na ich tepelné a  izola né vlastnosti, správna
montáž a prevedenie detailov. Ako hlavné kritéria pri porovnaní striech je finan né h adisko
a asové h adisko. Porovnávanie je prevádzané na základe vlastností spádovej vrstvy, tepelnej
vrstvy a hydroizola nej vrstvy. Podstatná je aj tepelná náro nos  a vlastnosti inverznej
a klasickej strechy.
          Porovnávaním jednotlivých typov strešnej konštrukcie  som prišla k záveru výhodnejšej
varianty. Pre objekt bola preto použitá strešná konštrukcia s klasickým poradím vrstiev.
Vysoká škola bá ská – Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavebná
Katedra pozemního stavite ství
Technická správa k asti pozemného stavite stva
Študent:  Bc. Vladimíra Hargašová
Vedúci diplomovej práce:                                            Ing. Miloslav Šindel
Ostrava 2011
Obsah:
A.  Sprievodná správa............................................................................................................... 3
a)  identifika né údaje..……………………………………………………….......................... 4
b)  doterajšie využitie pozemku…………………………………………….…....................... 4
c)   údaje o prieskumoch a napojení na dopravnú infraštruktúru…………………….……... 4
d)  splnenie požiadavkov dotknutých orgánov…………………………………………..……. 4
e)  informácie o splnení požiadaviek dotknutých orgánov…….............................…….……… 4
f)  údaje o splnení územných regulatívnyh plánov…………………..………………………… 5
g)  vecné a asové väzby väzby………………………………………………………………... 5
h) predpokladaná doba výstavby…………………………………………………….………… 5
i ) orienta né štatistické údaje o stavbe…………...……………………..………………….…. 5
B. Súhrnná technická správa................................................................................................... 6
1.   Urbanistické, architektonické a stavebne technické riešenie…………………………..….. 9
a) zhodnotenie staveniska………………………………….………….………………………. 7
b) urbanistické a architektonické riešenie stavby…………………….….……………………. 7
c) riešenie technické………………………………………………….………………………... 8
d) napojenie stavby na infrastrukturu…………………..……………………………………… 9
e) riešenie technickej a dopravnej infraštruktúry……………………………..…………….…. 9
f) vplyv stavby na životné prostredie a jej ochrana…………...………………………………..9
g) bezbariérové riešenie ………….…………………………………………………………… 9
h) prieskumy a merania…………………………………………..……………………………. 9
j) lenenie stavby na jednotlivé stavebné objekty……..………………………………………. 9
k) vplyv stavby na blízke pozemky a stavby……………….....……………………………... 10
l) spôsob zaistenie ochrany zdravia……………..…………………………………………….10
2.  Mechanická odolnos  a stabilita………………....……………………………………..… 10
3. Požiarná bezpe nos ………………………………………………………………………. 10
4. Hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia……………………………………….… 10
5.  Bezpe nost pri použivani…………………………………………………………………. 10
6.  Ochrana proti hluku………………………………………….…………………………….10
7.  Úspora energie a ochrana tepla…………………………………………………..……..… 11
8. Riešenie prístupu a užívania stavby osobami s obmedzenou schopnos ou pohybu
a orientácie................................................................................................................................ 11
9. Ochrana stavby pred škodlivými vplyvmi............................................................................ 11
10. Ochrana obyvate stva………………………………………………………….….……....11
11. Inžinierské stavby (objekty).................................................................................................. 11
 a) odvodnenie územia vrátanie zneškod ovania odpadných plôch......................................... 11
b) zásobovanie vodou…………………………………………..……………………...……... 11
c) zásobovanie energiami ……………………………………..….…………………...…… 11
d)  riešenie dopravy …………………………………..………..……………………...…… 11
e) povrchové úpravy okolia stavby………………………………………………..…………. 12
f) elektronické komunikátcie………………………………………………………...………..12
12. Výrobné a nevýrobné technologické zariadenia stavieb  ………………………………... 12
C. Situácia stavby…………………………………………………………………………...  13
D.  Dokladová as ………………………………………………………………………….. 13
a) stanoviská a posudky………………………………………………………………………13
b) preukaz energetickej náro nosti…………………………………………………….……...13
E. Zásady organzácie výstavby…………………………………………………………….. 14
1. Technická správa……………………………………………………...……………………14
a) informácie o rozsahu a stave staveniska, úpravy staveniska................................................ 15
e) usporiadanie a bezpe nos  staveniska z h adiska ochrany verejných záujmov……………. 15
b) významné siete technickej infrastruktury…………………………………………………. 15
c) napojenie staveniska na zdroj vody, elektriky, odvodnenie……………………..…………15
d) úpravy z h adiska bezpe nosti a ochrany zdravia tretích osôb……………….…………… 15
f) riešenie zariadenie staveniska……………………………………………………………….16
g) popis stavieb zariadenia staveniska vyžiadujúcich ohlásenie………………..……………. 16
 h) stanovenie podmienok pre prevádzania z h adiska bezpe nosti a ochrany zdravia pri
práci……………………………………………………………………..………..…………... 16
i) podmienky pre ochranu životného prostredia……………………………….…………….. 17
j) orienta ná doba výstavby………………………………………………………………….. 17
2. Výkresová as ……………………………………………..……………………………… 17
a) celková situácia stavby…………………………………………………………………..... 17
b) vyzna enie prívodu vody a energie……………..……………….……………………....... 17
F. Dokumentácia objektov..................................................................................................... 18
1.1 Architektonické a stavebnotechnické riešenie.................................................................... 19
1.1.1  Technická správa............................................................................................................ 19
a) ú el a popis objektu.............................................................................................................. 19
b) architektonické, dispozi né a urbanistické riešenie.............................................................. 19
c) orienta né štatistické údaje o stavbe..................................................................................... 20
d) technické a konštruk né riešenie.......................................................................................... 20
e) tepelné technické vlastnosti stavebných konštrukcií............................................................ 23
f ) spôsob založenia objektu...................................................................................................... 23
g) ochrana objektu pred škodlivými vplyvy vonkajšieho prostredia........................................ 23
h) dopravné riešenie.................................................................................................................. 23
i ) ochrana objektu pred škodlivými vplyvy vonkajšieho prostredia........................................ 23
j) obecné požiadavky na výstavbu............................................................................................ 24
1.1.2. Výkresová as ................................................................................................................ 24
a) pôdorysy základov................................................................................................................ 24
b) pôdorysy jednotlivých poschodí a strechy………………………………………..……….. 24
c) rezy........................................................................................................................................ 24
d) poh ady................................................................................................................................. 24
e) výkresy prípojok na verejné rozvodové siete........................................................................ 24
f) výkresy napojenia na verejné komunikácie.......................................................................... 24
e) výkresy úprav pre osoby s obmedzenou schopnos ou pohybu   a orientácie..................…. 24
f) doplnkové výkresy ………………………….……………………………………………...25
1.2 Stavebno konštruk ná as ....……………………………...……………….…………...  25
1.2.1  Technická správa…………………………………………………………………….... 25
a) popis navrhnutého konštruk ného systému ....……………………………….…………..  25
b)  navrhnuté materiály a hlavné konštruk né prvky…………………………….…………... 25
c) hodnoty užitných, klimatických a alších za ažení……………………………………...  28
d) návrh zvláštnych konštrukcií…………………………………………….………………..  28
e) technologické podmienky postupu prác………………………………………………….. 28
f) zásady pri prevádzaní spev ovacích konštrukcií.................................................................. 28
g) kontrola zakrývaných konštrukcií…………………….…………….……………………..  28
h) zoznam noriem a zákonov……………………….………………………………………..  28
i) požiadavky na obsah dokumentácie……………...….……………….…………...……….  28
1.2.2 Výkresová as ………………………………...…………………………………..….... 29
- 3 -
A. Sprievodná správa
Obsah:
a)  identifika n  údaje
b)  doterajšie využitie pozemku
c)   údaje o prieskumoch a napojení na dopravnú infraštruktúru
d)  splnenie požiadavkov dotknutých orgánov
e)  informácie o splnení požiadaviek dotknutých orgánov
f)  údaje o splnení územných regulatívnyh plánov
g)  vecné a asové väzby väzby
h)  predpokladaná doba výstavby zahr ajúca postup výstavby
i ) orienta né štatistické údaje o stavbe
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a) identifika né údaje
Projekt:                            Objekt ob ianskej vybavenosti
Umiestnenie:                   Ulica Slobody, 02201 adca
Parcela íslo.:                  324
Kraj:                                Žilinský kraj
Obec: adca
Stavebný úrad: adca
Katastrálny úrad:             Katastrálny úrad adca
Vypracovala:                   Bc. Vladimíra Hargašová
b) doterajšie využitie pozemku
         Jedná sa o parcelu . 324, umiestenie je v rovinatom teréne. Výmer plochy je 4739 m2.
Zastavaná plocha parcely je 563,2 m2. Parcela je zarastená krovinami a ôsmimi listnatými
stromami ur enými na výrub.  Základová pôda je ílovitá hlina.
c) údaje o prieskumoch a napojení na dopravnú infraštruktúru
        Katastrálna mapa 1:2000, zákon . 183/2006 Sb. O územnom plánovaní a stavebnom
rade v zmysle neskorších predpisoch, Vyhláška . 137/2009 Sb. o všeobecných
požiadavkách na výstavbu.
d) informácie o splnení požiadaviek dotknutých orgánov
Dokumentácia má stupe  vypracovania pre stavebné povolenie. Pre alšie informácie
dotýkajúcich sa orgánov bude doplnená dodato ne.
e) informácie o dodržaní všeobecných požiadavok na výstavbu
         Postup výstavby, materiály používané pri výstavbe,  ich spracovanie a kvalita sú zhodné
s normami a zákonami EÚ.
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f ) údaje o splnení územných regulatívnyh plánov
       Dané podmienky sú splnené.
g) vecné a asové väzby stavby
       Nie sú známe.
h)  predpokladaná doba výstavby zahr ujúca postup výstavby
       Za iatok je predbežne plánovaný na 7.3.1012. Koniec je plánovaný 19.1.2012.
Postup výstavby:
- odstránenie  ornice, úprava terénu, výkopy, prevzatie základovej špáry
- betonáž základov, prevzatie základov
- hydroizolácia spodnej stavby, skelet 1S
- zhotovenie skeletu  1S, murivo zvislých konštrukcií v 1S
- zhotovenie skeletu 1NP, murivo zvislých konštrukcií v 1NP
- zhotovenie skeletu 2NP, murivo zvislých konštrukcií v 1S
- plochá strecha, kompletizácia schodiska
-  osadenie výplne otvorov, inštalácia technického zariadenie budovy
- omietky a obklady, podlahy
- oplechovanie konštrukcií, vonkajšie povrchové úpravy
- zateplenie fasády vláknocementovými doskami.
i)    orienta né štatistické údaje o stavbe
Zastavaná plocha celkom 563,2 m2
Obostavený prostor 6002,394 m3
Podlahová plocha celkom 1351,2 m2
Celkové náklady stavby 10 188 251,-
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B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
Obsah:
1.   Urbanistické, architektonické a stavebne technické riešenie
2.  Mechanická odolnos  a stabilita
3. Požiarná bezpe nos
4. Hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia
5.  Bezpe nost pri užívaní
6.  Ochrana proti hluku
7.  Úspora energie a ochrana tepla
Ochrana stavby pred škodlivými vonkajšími vplyvmi
Ochrana obyvate stva
Inžinierské stavby (objekty)
Odvodnenie územia vrátanie zneškod ovania odpadných plôch
Zásobovanie vodou
Zásobovánie energiami
Riešenie dopravy
Povrchové úpravy okolia stavby
Elektronické komunikácie
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1.  Urbanistické, architektonické a stavebno technické riešenie
a) zhodnotenie staveniska
         Jedná sa o parcelu íslo 324, umiestenie je v rovinatom teréne. Výmer plochy je 4739
m2.  Zastavaná plocha parcely je 563,2 m2. Parcela je zarastená krovinami a ôsmimi
listnatými stromami ur enými na výrub.  Základová pôda je ílovitá hlina.
b) urbanistické a architektonické riešenie stavby
          K objektu sa vchádza zo Sládkovi ovej ulice zo strany Májovej ulice. Z centra mesta
je príchod z Moyzesovej ulice k parkovisku s po tom 31 miest, z toho sú tri miesta
vyhradené pre bezbariérový prístup. Pôdorys bytového domu je v tvare obd žnika. Budova je
trojposchodová, s jedným podzemným poschodím a dvoma nadzemnými poschodiami.
Vstup do objektu je z južnej strany strany.  Ved ajší vstup je zo severnej strany.
           Podzemné poschodie ma prístup zo schodiska z 1NP a dvoma vý ahmi. Je tu
technická miestnos , toalety, upratovacia miestnos  a tri priestranné  prenajímate né
skladové priestory.
         Prvé poschodie je sprístupnené hlavným vchodom z južnej strany a ved ajším zo
severnej strany. Má využitie obchodného priestoru. Pre zamestnancov sa v severozápadnej
asti nachádzajú toalety s bezbariérovým prístupom, denná miestnos , archív a kancelária.
Sú as ou je aj  upratovacia miestnos . Jeden vý ah slúži verejnosti, je dispozi ne oddelený
od priestorov pre zamestnancov. Druhý vý ah je ur ený na prepravu zamestnancov a tovaru,
umiestnený je v priestore dispozi ne  neprístupnom pre zákazníkov. Pri hlavnom schodisku
je miestnos  pre ochranku.
        Druhé poschodie je sprístupnené hlavným schodiskom z 1NP. Sú tu umiestnené tri
prenajímate né priestory ur ené pre obchodné služby. Každý obchod má vlastný denný
sklad, toaletu s predsienkou pre zamestnancov a miestnos  pre zamestnancov. Štvrtý
priestor pre obchod je rozmerovo menší, bez skladu a toalety. Má prístupné toalety pre
zamestnancov spolo né so zamestnancami prenajímate nej plochy ur enej pre kanceláriu.
Toalety majú bezbariérový prístup. Sú asne je tu umiestená upratovacia miestnos  a dva
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vý ahy, jeden ur ený pre verejnos  a dispozi ne oddelený od priestorov pre zákazníkov. Pri
hlavnom schodisku je ochranka a miestnos  s informáciami.
c) riešenie technické
Základy: na základe uskuto neného inžiniersko-geologického prieskumu sú podmienky pre
zakladanie jednoduché a nenáro né. Objekt je založený na základových pätkách zo
železobetónu. Pod pätky je daný podkladný prostý betón v hrúbke 100mm. Pod stužujúcimi
stenami sú prevedené základové pásy zo železobetónu, pod ktorými je štrkopieskový
podklad v hrúbke 100mm. V podpivni enej asti je minimálna h bka základovej špáry 2,9 m
od upraveného terénu. Podkladový  betón (C15/20 hrúbky 100 mm) je navrhnutý na
zhutnený štrkopieskový podsyp v hr. 100 mm.
Konštruk ný systém: obvodové steny sú murované z tehlových blokov POROTHERM
Profi 40  R na tepelnú izola nú  maltu POROTHERM TM (sú as ou  systému sú doplnkové
tehly a  polovi né). Vnútorné nosné steny z tehlových tvárnic POROTHERM Profi 25,
POROTHETM Profi 20 AKUSTIK na MC 5 MPa. Prie ky sú navrhnuté murované z
keramických  tvaroviek POROTHEM 14 P+D AKUSTIK a POROTHERM 80 P+D na MC
5 MPa.
Stropy: stropná konštrukcia je o železobetónu. Hrúbka stropu 200 mm, betón C16/20.
Stropné dosky sú uložené obojsmerne na st poch štvorcového prierezu rozmerov 400x400.
Schodisko: vertikálna komunikácia v objekte je riešená trojramenným železobetónovým
pravoto ivým  schodiskom. Stupnice s hrúbky 50 mm, podstupnice hrúbky 30 mm
prevedené kamenným obkladom. Madlo je oce ového  profilu 40 mm.
Zastrešenie:   strecha je plochá, jednopláš ová ( pôdorysného tvaru obd žnik). Nosná
konštrukcia je riešená z obojsmerne uloženej stropnej dosky zo železobetónu. Hrúbka stropu
200 mm, betón C20/25. Strecha je odvodnená dovnútra dispozície dvoma vtokmi a  je
vyspádovaná rovnakými spádmi strešných rovín pri prvej variante. Pre konštrukciu
jednopláš ovej strechy s klasickým poradím vrstiev je navrhnutá ako prvá vrstva poistná
hydroizolácia na monolitický strop. Vyspádovanie strechy je prevedené systémom
ROCKWOOL. Hydroizolácia je prevedená dvoma vrstvami. Spodný asfaltový pás je
kotvený k podkladu a vrchný asfaltový pás je celoplošne natavený k spodnej vrstve. Prístup
na strechu z dôvodov technologických úprav je strešným  výlezom.
Vonkajšie plochy: okolo celého obektu je navrhnutá spevnená plocha z plošnej betónovej
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dlažby 500x500x50 mm, šíky 500 mm s betónovým obrubníkom. Prístup do objektu je
prevedený betónovou rampou. Podkladom potom bude zhutnená štrkodr . Chodník je
lemovaný záhradným obrubníkom ABO 5-20.  Vjazd na pozemok, parkovacie miesta  a
pešia komunikácia je prevedená zo zámkovej betonóvej dlažby.
d) napojenie stavby na technickú a dopravnú infraštruktúru
        Napojenie na dopravnú infraštruktúru bude z ulice Sládkovi ovej a Moyzesovej, obe sú
napojené na Májovú ulicu. Napojenie na technickú infraštruktúru je z ulice Moyzesova.
e) riešenie technickej a dopravnej infraštruktúry
       Stávajúce budú použité.
f) vplyv stavby na životné prostredie a jeho ochrana
Objekt nemá dopad na okolité prostredie, nedôjde k zne isteniu odpadných vôd.
Odpady sa odvezú na špecializované skládky.
g) bezbariérové riešenie
       Prístup do objektu je riešený rampou. V objekte navrhnuté dva bezbariérové výtahy.
h) prieskumy a merania
       Pred prevedením projektu boli prevedené vlastné prieskumy a fotodokumentácia.
j) lenenie stavby na jednotlivé stavebné objekty
      Stavba je lenená na stavebné objekty:
SO 01 - Novostavba, SO 02 - Spevnené plochy, SO 03 – Kanalizácia, SO 04 - Prípojka
plynu, SO 05 - Prípojka vody, SO 06 - Prípojka elektrickej siete.
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k) vplyv stavby na blízke pozemky a stavby
        Nemá vplyv.
l) spôsob zaistenie ochrany zdravia
         Budú dodržiavané požadavky v zákone . 309/2006 Sb. a nariadenie vlády 591/2006
Sb.
2.  Mechanická odolnos  a stabilita
        Objekt podlieha platným normám. Situácie ako zrútenie stavby alebo jej asti, vä ší
stupe  pretovrenia, poškodenie iných astí stavby, alebo technického zariadenia, alebo
inštalovaného vybavenia v dôsledku vä šieho pretvorenia nosnej konštrukcie sú neprípustné.
3. Požiarna bezpe nos
         Požiarna bezpe nos  je riešená samostatnou správou, nie je sú as ou diplomovej
práce.
4. Hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia
         Pri samotnej výstavbe bude dodržaný zákon . 17/1992 Sb. o životnom prostredí zákon
. 183/2006 Sb. o územním plánovaní. Nepredpokladá sa negatívny dosah výstavby na
okolie.
5. Bezpe nos  pri používaní
Nie sú známe zvláštne požiadavky pre bezpe nos  pri užívaní.
6. Ochrana proti hluku
        Nie sú známe zvláštne požiadavky pre bezpe nos  pri užívaní.
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7. Úspora energie a ochrana tepla
      Tepelné izolácie budú  spl ova  požiadavky Vyhlášky . 151/2001.
8. Riešenie prístupu a užívania stavby osobami s obmedzenou schopnos ou pohybu
a orientácie
        Prístup do budovy je pomocou rampy. Budova ma k dispozícii dva  bezbariérové
vý ahy.
9. Ochrana stavby pred škodlivými vonkajšími vplyvmi
       Objekt je mimo ohrozenia radonu, agresívnej spodnej vody, seizmicity a poddolovania.
10. Ochrana obyvate stva
Nie sú stanovené požiadavky pre ochranu obyvate stva.
11. Inžinierské stavby (objekty)
a) odvodnenie územia vrátanie zneškod ovania odpadných plôch
 Odpadné vody  budú   zaústené cez daž ovú kanalizáciu. Splašková kanalizácia bude
zvedená do mestskej kanalizácie.
b) zásobovanie vodou
         Budova bude pripojená prípojkou na verejný mestský vodovod z ulice Moyzesová.
c) zásobovanie energiemi
       Napojenie plynu a elektrického napätia bude prevedené na novo vybudované  prípojky.
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 d) riešenie dopravy
         Bude vybudované parkovisko s poštom miest pre parkovanie 31. Okolo stavby bude
zriadená spevnená plocha.
e) povrchové úpravy okolia stavby
       Spevnené plochy sú zo zámkovej dlažby, plocha parkoviska bude potiahnutá vrstvou
asfaltu..
f) elektronické komunikácie
      Nie sú známe.
12. Výrobné a nevýrobné technologické zariadenia stavieb(pokia  sa v stavbe vyskytujú)
         Nevyskytujú sa.
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C. Situácia stavby
 Viz. Príloha výkresov F.1.
D. Dokladová as
a) stanoviska a posudky
        Nie sú sú as ou diplomovej práce.
b) preukaz energetickej náro nosti
         Nie je sú as ou diplomovej práce.
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E. Zásady organizácie výstavby
Obsah:
1. Technická správa
2. Výkresová as
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1. Technická správa
a) informácie o rozsahu a stavbe staveniska, úpravy staveniska
        Jedná sa o parcelu íslo 324, umiestenie je v rovinatom teréne. Výmer plochy je
4739m2. Zastavaná plocha parcely je 563,2m2. Parcela je zarastená krovinami a ôsmimi
listnatými stromami ur enými na výrub.  Základová pôda je ílovitá hlina.
b) významné siete technickej infraštruktúry
        Nebudú dotknuté.
c) napojenie staveniska na zdroj vody, elektriky, odvodnenie
         Stavenisko je napojené prípojkou na vodovodnú  mestskú sie . Prípojka je ukon ená
inštala nou šachtou zakreslenou na výkrese zariadenia staveniska a vodomernou súpravou.
Inštala ná šachta je uzatvárate ná, priemer potrubia má DN 63, materiál PE. Rozvody sú
natiahnuté cez pozemok staveniska. Stavenisko je napojené  prípojkou  na kanaliza nú
mestskú sie . Prípojka je napojená pod miernym sklonom. Materiál potrubia je PE a DN 100.
       Stavenisko je napojené prípojkou na elektrické vedenie. Sú postavené do asné drevené
st py, pre bezpe nostné osvetlenie plochy staveniska
d) úpravy z h adiska bezpe nosti a ochrany zdravia tretích osôb
         Každý pracovník bude preškolený o bezpe nosti práce.  Osoby pohybujúce sa na
stavenisku musia ma  ochranné prilby. Pracovníci  sú zabezpe ený ochrannými pomôckami
a odevom. Uzrozumenie o BOZP bude zapísané v stavebnom denníku. Na dodržiavanie
bezpe nosti bude dozera  koordinátor bezpe nosti a ochrany zdravia pri práci.
        Bezpe nos  na stavenisku musí by  v súlade s normami: Zákon . 309/2006 Sb.
Nariadenie vlády . 591/2006 Sb.  Tieto zákony  a nariadenie budú na stavenisku prísne
dodržiavené.
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e) usporiadanie a bezpe nos  staveniska z h adiska ochrany verejných záujmov
Usporiadanie staveniska bude riešene pod a platných bezpe nostných predpisov.
f) riešenie zariadenie staveniska
Stavenisko bude oplotené plechovými panelmi stojacimi na betónových  pätkách. Výška
plotu je 1,8m. Oplotenie má pri vchode a východe uzamykate nú bránu.  Na stavenisku sú
umiestnené kontajnery ur ené pre odpad.
         Bunky sú umiestnené pri východe staveniska, sú položené na základoch z cestných
panelov. Šatní je navrhnutých v po te dvoch buniek CONTAINEX 20. Administratívne
bunky sú navrhnuté v po te štyroch buniek typu CONTAINEX 20. Jedna bunka je ur ená pre
potreby administratívy, jedna bunka pre potreby stavbyvedúceho, jedna bunka pre potreby
majstrov a jedna bunka je ur ená pre potreby investora. Sanitárny kontajner je nevrhnutý typ
CONTAINEX 10 a CONTAINEX 20  Pre zamestnancov je navrhnutý CONTAINEX 20,
ktorý  má  2 WC, 1 pisoár a 2 umývadla. Pre šatne je zvolená bunka CONTAINEX 20.
g) popis stavieb zariadenia staveniska vyžiadujúcich ohlásenie
     Nebude potrebné.
h) stanovenie podmienok pre prevádzania z h adiska bezpe nosti a ochrany zdravia pri
práci
       Každý pracovník bude preškolený o bezpe nosti práce. Osoby pohybujúce sa na
stavenisku musia ma  ochranné prilby. Pracovníci  sú zabezpe ený ochrannými pomôckami
a odevom. Uzrozumenie o BOZP bude zapísané v stavebnom denníku. Na dodržiavanie
bezpe nosti bude dozera  koordinátor bezpe nosti a ochrany zdravia pri práci. Bezpe nos  na
stavenisku musí by  v súlade s normami: zákon . 309/2006 Sb. a nariadenie vlády .
591/2006 Sb.  Tieto zákony  a nariadenie budú na stavenisku prísne dodržiavané.
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i) podmienky pre ochranu životného prostredia
       Pri realizácii nebude poškodené okolie stavby. Nepredpokladá sa ani únik škodlivých
látok do ovzdušia alebo do pôdy a podzemnej vody. Nepotrebný materiál a materiál
vzniknutý pri rezaní tehiel  bude odvezený na skládky k tomu ur ené. S odpadným
materiálom bude  naložené  pod a zákona . 185/2001Sb.
j) orienta ná doba výstavby
       Doba výstavby za ína 7.3.2011, dokon enie sa predpokladá 19.1.2012.
2. Výkresová as
a) celková situácia stavby
         Situácia stavby je znázornená vo výkresovej prílohe.
b) vyzna enie prívodu vody a energie
       Vyzna enie prívodov je znázornené vo výkresovej prílohe zariadenia staveniska F.19.
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F. Dokumentácia stavby
      1. Pozemné stavby
Obsah:
1.1 Architektonické a stavebnotechnické riešenie
              1.1.1.  Technická správa
         1.1.2. Výkresová as
      1.2 Stavebno konštruk ná as
        1.2.1 Technická správa
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1.1 Architektonické a stavebnotechnické riešenie
          1.1.1 Technická správa
               a) ú el a popis objektu
                   Jedná sa o parcelu íslo 324, umiestenie je v rovinatom teréne. Výmer plochy
pozemku je 4739 m2. Zastavaná plocha parcely je 563,2 m2. Parcela je zarastená krovinami
a ôsmimi listnatými stromami ur enými na výrub.  Základová pôda je ílovitá hlina.
            b) architektonické, dispozi né a urbanistické riešenie
                     K objektu sa vchádza zo Sládkovi ovej ulice zo strany Májovej ulice. Z centra
mesta je príchod z Moyzesovej ulice k parkovisku s po tom 31 miest, z toho sú tri miesta
vyhradené pre bezbariérový prístup. Pôdorys bytového domu je v tvare obd žnika. Budova je
trojposchodová, s jedným podzemným poschodím a dvoma nadzemnými poschodiami.
Vstup do objektu je z južnej strany strany.  Ved ajší vstup je zo severnej strany.  Podzemné
poschodie ma prístup zo schodiska z 1NP a dvoma vý ahmi. Je tu  technická miestnos ,
toalety, upratovacia miestnos  a tri priestranné  prenajímate né skladové priestory.
                    Prvé poschodie je sprístupnené hlavným vchodom z južnej strany a ved ajším
zo severnej strany. Má využitie obchodného priestoru. Pre zamestnancov sa
v severozápadnej asti nachádzajú toalety s bezbariérovým prístupom, denná miestnos ,
archív a kancelária. Sú as ou je aj  upratovacia miestnos . Jeden vý ah slúži verejnosti, je
dispozi ne oddelený od priestorov pre zamestnancov. Druhý vý ah je ur ený na prepravu
zamestnancov a tovaru, umiestnený je v priestore dispozi ne  neprístupnom pre zákazníkov.
Pri hlavnom schodisku je miestnos  pre ochranku.
                    Druhé poschodie je sprístupnené hlavným schodiskom z 1NP. Sú tu umiestnené
tri prenajímate né priestory ur ené pre obchodné služby. Každý obchod má vlastný denný
sklad, toaletu s predsienkou pre zamestnancov a miestnos  pre zamestnancov. Štvrtý
priestor pre obchod je rozmerovo menší, bez skladu a toalety. Má prístupné toalety pre
zamestnancov spolo né so zamestnancami prenajímate nej plochy ur enej pre kanceláriu.
Toalety majú bezbariérový prístup. Sú asne je tu umiestená upratovacia miestnos  a dva
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vý ahy, jeden ur ená pre verejnos  a dispozi ne oddelené od priestorov pre zákazníkov. Pri
hlavnom schodisku je ochranka a miestnos  s informáciami.
                 c) orienta né štatistické údaje o stavbe
Zastavaná plocha celkom 563,2 m2
Obostavený priestor 6002,394 m3
Podlahová plocha celkom 1351,2 m2
Celkové náklady stavby 10 188 251,-
Plocha parcely 4739 m2
               d) technické a konštruk né riešenie
                  Objekt je skeletový, strecha plochá - jednopláš ová, stropy v 1S, 1NP a v 2NP zo
železobetónovej obojstranne vystuženej dosky. Výpl  skeletu prevedená keramickými
tvárnicami POROTEHRM. Schodisko trojramenné monolitické železobetónové. Prie ky sú
murované systémom Porotherm. Sú as ou realizácie objektu je výstavba parkoviska, úprava
okolitej plochy a komunikácie.
Príprava územia a zemné práce: pred za atím samotných výkopov budú odstránené stromy
ur ené na výrub a kroviny.  Bude odstránená ornica v hrúbke 2000mm. Výkop bude prevedený
do h bky 2,9m a sklon svahu bude 1:0,5.
Základy a podkladné betóny: na základe uskuto neného inžiniersko-geologického prieskumu
sú podmienky pre zakladanie jednoduché a nenáro né. Objekt je založený na základových
pätkách zo železobetónu C25/30. Pod pätky je daný prostý betón v hrúbke 100mm. Pod
stužujúcimi stenami sú prevedené základové pásy zo železobetónu, pod ktorými je
štrkopieskový podklad v hrúbke 100mm. V podpivni enej asti je minimálna h bka základovej
špáry 4m od upraveného terénu. Podkladový  betón (C20/25 hrúbky 100 mm) je navrhnutý na
zhutnený štrkopieskový podsyp v hr.100 mm.
Zvislé nosné konštrukcie: Zvislé nosné konštrukcie sú z monolitického skeletu železobetón
C25/30. Obvodové výpl ové steny sú murované z tehlových blokov POROTHERM Profi 40  R
na tepelnú izola nú  maltu POROTHERM . Vnútorné nosné steny z tehlových tvárnic
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POROTHERM Profi 25, POROTHETM Profi 20 AKUSTIK na MC 5 MPa. Prie ky sú
murované z keramických  tvaroviek POROTHEM 14 P+D AKUSTIK a POROTHERM 80
P+D na MC 5 MPa.
Stropné konštrukcie: stropná konštrukcia je o železobetónu C 25/30. Hrúbka stropu 200 mm.
Stropné dosky sú uložené obojsmerne na st poch štvorcového prierezu rozmerov 400x400.
Prievlak je v tvare T.
Schodisko : vertikálna komunikácia v objekte je riešená trojramenným železobetónovým
pravoto ivým  schodiskom. Stupnice sú hrúbky 50 mm, podstupnice hrúbky 30 mm prevedené
kamenným obkladom. Madlo je oce ového  profilu 40 mm.
Strecha plochá: strecha je plochá, jednopláš ová ( pôdorysného tvaru obd žnik). Nosná
konštrukcia je riešená z obojsmerne uloženej stropnej dosky zo železobetónu. Hrúbka stropu
200 mm, betón C25/30. Strecha je odvodnená dovnútra dispozície dvoma vtokmi a  je
vyspádovaná rovnakými spádmi strešných rovín pri prvej variante. Pre konštrukciu
jednopláš ovej strechy s klasickým poradím vrstiev je navrhnutá ako prvá vrstva poistná
hydroizolácia na monolitický strop. Vyspádovanie strechy je prevedené systémom
ROCKWOOL. Hydroizolácia je prevedená dvoma vrstvami. Spodný asfaltový pás je  kotvený
k podkladu a vrchný asfaltový pás je celoplošne natavený k spodnej vrstve. Prístup na strechu
z dôvodov technologických úprav je strešným  výlezom.
Povalový priestor:  nie je zriadený.
Komíny: nie sú zriadené.
Prie ky: v  budove sú navrhnuté murované z keramických  tvaroviek POROTHEM 14 P+D
AKUSTIK a POROTHERM 80 P+D na MC 5 MPa. Výpl ové otvory sú prekryté originálnymi
prekladmi Porotherm PTH 23,8, respektíve plochými prekladmi Porotherm PTH 11,5.Viz
výpis prefabrikátov. Na zamedzenie tepelného mosta sú preklady doplnené tepelnou izoláciou.
Podh ady a opláštenie: podh ady stropu  sú  prevedené  z vápenocementovej omietky
hr.12mm. Pod omietkou je cementový prednástrek hr.5mm.
Podlahy: podlahy sú navrhnuté pod a hygienických noriem a prevádzkových požiadaviek
investora. Presná farebná a materiálová špecifikácia PVC podlahy a keramickej dlažby bude
spresnená pri realizácii s architektom interiéru.
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Hydroizolácia, parozábrany a geotextílie: izolácia proti zemnej vlhkosti je asfaltový
modifikovaný pás Glastek 40 špeciál natavený bodovo  na podklad  s  penetra ným  náterom,
izolácia vytiahnutá nad upravený terén minimálne 300mm. Zvislé konštrukcie chránené proti
zemnej vlhkosti AUSTROTHERM  XPS-P až do výšky 300mm nad upravený terén. Na vrstve
XPS je prevedená baumit sklotextilná sie ovina a pod ou sa nachádza hrubovrstvá stierka.
Tepelná, zvuková a kro ejová izolácia: do podláh je použitá tepelná izolácia EPS 100S
v hrúbke 80mm. Na fasádu je použitý baumit polystyrtén EPS  v hrúbke 80mm.
Omietky: na vnútorné omietky je použitý cementový prednástrek v hrúbke 2mm, nasleduje
jadrová vápenocementová omietka v hrúbke 15mm. Potom nasleduje štuková
vápenocementová omietka v hrúbke 2mm.
Obklady: v miestnostiach hygienického zariadenia sú navrhnuté keramické obklady (viz
výkresy legendy miestnosti).
 Truhliarské, zámo nické a ostatné doplnkové výrobky: drevené okno  bude použité
otváravé a sklápacie von, jednokrídlové, dvokrídlové EURO 78. Zasklenie bude izola ným
trojsklom bezpe nostným. Povrchová úprava REMMERS ADLER. Na prízemí sú plastové
okná ACO Markant jednokrídlové. Dodané s ochrannou mriežkou. Vonkajšie dvere sú drevené
dvojkrídlové otváravé dnu, presklené s pevným nadsvetlíkom, povrch dýha dub.  Je použité
izola né dvojsklo. Vnútorné dvere budú drevené hladké dýhované do rámových  zárubní,
povrch dýha dub. Pod a umiestnenia sú navrhnuté aj vnútorné jednokrídlové dýhované
presklené, presklené z 2/3 a z 1/3. Kovanie je s dózickým zámkom, kovanie štandart. Pre
presklené asti je použité bezpe nostné sklo.
Klampiarske výrobky: klampiarske výrobky budú prevedené z titánzinku hrúbky 0,7 mm
vzorkovník RAL 3007, farba ervenohnedá. Jedná sa o oplechovanie parapetov a strechy,
prestupov vystupujúcich nad strechu.
Ma by a nátery: ma by stien a stropov omietka POROTHERM UNIVERSAL.
Vetranie miestnosti: navrhnuté prirodzené.
Vonkajšie úpravy:  plocha okolo objektu je prevedená  z plošnej betónovej dlažby
500x500x50 mm šíky 500 mm s betónovým obrubníkom. Podkladom potom bude zhutnená
štrkodr . Chodník je lemovaný záhradným obrubníkom ABO 5-20. Prístup ku vchodom do
objektu je riešený rampou v sklone 4,75° zo železobetónu.
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e) tepelné technické vlastnosti stavebných konštrukcií
Sú splnené vyhlášky . 151/2001. Fasáda objektu bude spl ova   normy SN 73 0540-2
a mernú energetickou spotreby pod a vyhlášky . 291/2001.
f ) spôsob založenia objektu
           Na základe uskuto neného inžiniersko-geologického prieskumu sú podmienky pre
zakladanie jednoduché a nenáro né. Objekt je založený na základových pätkách zo
železobetónu. Pod pätky je daný prostý betón v hrúbke 100mm. Pod stužujúcimi stenami sú
prevedené základové pásy zo železobetónu, pod ktorými je štrkopieskový podklad v hrúbke
100mm. V podpivni enej asti je minimálna h bka základovej špáry 4 m od upraveného
terénu. Podkladový  betón (C15/20 hrúbky 100 mm) je navrhnutý na zhutnený štrkopieskový
podsyp v hr.100 mm.
h) ochrana objektu pred škodlivými vplyvy vonkajšieho prostredia
       Pri samotnej výstavbe bude dodržiavaný zákon . 17/1992 Sb. o životnom prostredí a
zákon . 183/2006 Sb. o územním plánovaní. Nepredpokladá sa negatívny dosah výstavby
na okolie.
f) dopravné riešenie
          K objektu sa vchádza zo Sládkovi ovej ulice zo strany Májovej ulice. Z centra mesta je
príchod z Moyzesovej ulice k parkovisku s po tom 31 miest, z toho sú tri miesta vyhradené
pre bezbariérový prístup. Pôdorys bytového domu je v tvare obd žnika. Budova je
trojposchodová, s jedným podzemným poschodím a dvoma nadzemnými poschodiami. Vstup
do objektu je z južnej strany. Ved ajší vstup je zo severnej strany.
h) ochrana objektu pred škodlivými vplyvy vonkajšieho prostredia
        Nemenia  sa.
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i) obecné požiadavky na výstavbu
Budú dodržiavané požadavky v zákone . 309/2006 Sb. a nariadenie vlády 591/2006
Sb. Pri samotnej výstavbe bude dodržaný zákon . 17/1992 Sb. o životnom prostredí a zákon
. 183/2006 Sb. o územnom plánovaní.
1.1.1 Výkresová as
a) pôdorysy zkladov
         Viz  príloha výkresov.
b) pôdorysy jednotlivých poschodí a strechy
         Viz  príloha výkresov.
c) rezy
         Viz  príloha výkresov.
d) poh ady
          Viz  príloha výkresov.
e) výkresy prípojok na verejné rozvodové siete
 Viz  príloha výkresov.
f) výkresy napojenia na verejné komunikácie
         Viz  príloha výkresov.
g) výkresy úprav pre osoby s obmedzenou schopnos ou pohybu a orientácie
 Viz  príloha výkresov.
h) doplnkové výkresy, pokia  to charakter stavby vyžaduje
Nevyžadujú sa.
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1.2  Stavebno konštruk ná as
1.2.1 Technická správa
a) popis navrhnutého konštruk ného systému
Konštruk ný systém: Konštruk ný systém je monolitický skelet zo železobetónu
C25/30. Obvodové výpl ové steny sú murované z tehlových blokov POROTHERM Profi 40
R na tepelnú izola nú  maltu POROTHERM . Vnútorné nosné steny z tehlových tvárnic
POROTHERM Profi 25, POROTHETM Profi 20 AKUSTIK na MC 5 MPa. Prie ky sú
navrhnuté murované z keramických  tvaroviek POROTHEM 14 P+D AKUSTIK a
POROTHERM 80 P+D na MC 5 MPa.
           Stropy: stropná konštrukcia je o železobetónu. Hrúbka stropu 200 mm, betón C25/30.
Stropné dosky sú uložené obojsmerne na st poch štvorcového prierezu rozmerov 400x400.
Prievlak je v tvare T prierezu.
b)  navrhnuté materiály a hlavné konštruk né prvky
  Príprava územia a zemné práce: pred za atím samotných výkopov budú odstránené stromy
ur ené na výrub a kroviny.  Bude odstránená ornica v hrúbke 200mm. Výkop bude prevedený
do h bky 2,92m a sklon svahu bude 1:0,5.
Základy a podkladné betóny: na základe uskuto neného inžiniersko-geologického prieskumu
sú podmienky pre zakladanie jednoduché a nenáro né. Objekt je založený na základových
pätkách zo železobetónu. Pod pätky je daný prostý betón v hrúbke 100mm. Pod stužujúcimi
stenami sú prevedené základové pásy zo železobetónu, pod ktorými je štrkopieskový podklad
v hrúbke 100mm. V podpivni enej asti je minimálna h bka základovej špáry 2,92m od
upraveného terénu. Podkladový  betón (C15/20 hrúbky 100 mm) je navrhnutý na zhutnený
štrkopieskový podsyp v hrúbke 100 mm.
Zvislé nosné konštrukcie: obvodové steny sú murované z tehlových blokov POROTHERM
Profi 40  R na tepelnú izola nú  maltu POROTHERM . Vnútorné nosné steny z tehlových
tvárnic POROTHERM Profi 25, POROTHETM Profi 20 AKUSTIK na MC 5 MPa. Prie ky sú
navrhnuté murované z keramických  tvaroviek POROTHEM 14 P+D AKUSTIK a
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POROTHERM 80 P+D na MC 5 MPa
Stropné konštrukcie: stropná konštrukcia je o železobetónu. Hrúbka stropu 200 mm, betón
C25/30. Stropné dosky sú uložené obojsmerne na st poch štvorcového prierezu rozmerov
400x400. Prievlak je v tvare T.
Schodisko : vertikálna komunikácia v objekte je riešená trojramenným železobetónovým
plavoto ivým  schodiskom. Stupnice sú hrúbky 50 mm, podstupnice hrúbky 30 mm prevedené
kamenným obkladom podlahou. Madlo je oce ového  profilu 40 mm.
Strecha plochá: strecha je plochá, jednopláš ová ( pôdorysného tvaru obd žnik). Nosná
konštrukcia je riešená z obojsmerne uloženej stropnej dosky zo železobetónu. Hrúbka stropu
200 mm, betón C20/25. Strecha je odvodnená dovnútra dispozície dvoma vtokmi a  je
vyspádovaná rovnakými spádmi strešných rovín pri prvej variante. Pre konštrukciu
jednopláš ovej strechy s klasickým poradím vrstiev je navrhnutá ako prvá vrstva poistná
hydroizolácia na monolitický strop. Vyspádovanie strechy je prevedené systémom
ROCKWOOL. Hydroizolácia je prevedená dvoma vrstvami. Spodný asfaltový pás je  kotvený
k podkladu a vrchný asfaltový pás je celoplošne natavený k spodnej vrstve. Prístup na strechu
z dôvodov technologických úprav je strešným  výlezom.
Povalový priestor:  nie je zriadený.
Komíny: nie je zriadený.
Prie ky: v  budove sú navrhnuté murované z keramických  tvaroviek POROTHEM 14 P+D
AKUSTIK a POROTHERM 80 P+D na MC 5 MPa. Výpl ové otvory sú prekryté originálnymi
prekladmi Porotherm PTH 23,8, respektíve plochými prekladmi Porotherm PTH 11,5 (viz
výpis prefabrikátov, zamedzenie tepelného mosta sú preklady doplnené tepelnou izoláciou).
Podh ady a opláštenie: podh ady stropu  sú  prevedené  z vápenno cementovej omietky
12mm. Pod omietkou je cementový prednástrek 5mm.
Podlahy: podlahy sú navrhnuté pod a hygienických noriem a prevádzkových požiadaviek
investora. Presná farebná a materiálová špecifikácia PVC podlahy a keramickej dlažby bude
spresnená pri realizácii s architektom interiéru.
Hydroizolácia, parozábrany a geotextílie: izolácia proti zemnej vlhkosti je asfaltový
modifikovaný pás Glastek 40 špeciál natavený bodovo  na podklad  s  penetra ným  náterom,
izolácia vytiahnutá nad upravený terén minimálne 300mm. Zvislé konštrukcie chránené proti
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zemnej vlhkosti AUSTROTHERM XPS až do výšky 300mm nad upravený terén. Na vrstve
XPS je prevedená baumit sklotextilná sie ovina a pod ou hrubovrstvá stierka.
Tepelná, zvuková a kro ejová izolácia: do podláh je použitá tepelná izolácia EPS 100S
v hrúbke 80mm. Na fasádu je použitý baumit EPS – F v hrúbke 100mm.
Omietky: na vnútorné omietky je použitý cementový prednástrek v hrúbke 2mm, nasleduje
jadrová vápenno cementová omietka v hrúbke 15mm. Potom nasleduje štuková vápenno
cementová omietka v hrúbke 2mm.
Obklady: v miestnostiach hygienického zariadenia sú navrhnuté keramické obklady (viz
výkresy legendy miestnosti).
 Truhliarské, zámo nické a ostatné doplnkové výrobky: drevené okno  bude použité
otváravé a sklápacie von, jednokrídlové, dvokrídlové EURO 78. Zasklenie bude izola ným
trojsklom bezpe nostným. Povrchová úprava REMMERS ADLER. Na prízemí sú plastové
okná ACO Markant jednokrídlové. Dodané s ochrannou mriežkou. Vonkajšie dvere sú drevené
dvojkrídlové otváravé, presklené s pevným nadsvetlíkom, povrch dýha dub.  Je použité
izola né dvojsklo. Vnútorné dvere budú drevené hladké dýhované do rámových  zárubní,
povrch dýha dub. Pod a umiestnenia sú navrhnuté aj vnútorné jednokrídlové dýhované
presklené, presklené z 2/3 a z 1/3. Kovanie je s dózickým zámkom, kovanie štandart. Pre
presklené asti je použité bezpe nostné sklo.
Klampiarske výrobky: klampiarske výrobky budú prevedené z titánzinku hrúbky 0,7 mm
vzorkovník RAL 3007, farba ervenohnedá. Jedná sa o oplechovanie parapetov a strechy,
prestupov vystupujúcich nad strechu.
Ma by a nátery: ma by stien a stropov omietka POROTHERM UNIVERSAL.
Vetranie miestnosti: navrhnuté prirodzené.
Vonkajšie úpravy:  plocha okolo objektu je prevedená  z plošnej betónovej dlažby
500x500x50 mm šíky 500 mm s betónovým obrubníkom. Podkladom potom bude zhutnená
štrkodr . Chodník je lemovaný záhradným obrubníkom ABO 5-20. Prístup ku vchodom do
objektu je riešený rampou v sklone 4,75° zo železobetónu.
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c) hodnoty užitných, klimatických a dalších za ažení
         Budova je nevrhnutá na bežné za aženie.
d) návrh zvláštnych konštrukcií
          Nie sú riešené.
e) technologické podmienky postupu prác
         Nie sú sú as ou diplomovej práce.
f) zásady pri prevádzaní spev ovacích konštrukcií
         Nie sú sú as ou diplomovej práce.
g) kontrola zakrývaných konštrukcií
          Konštrukcie budú prevzaté osobou tomu ur enou a bude prevedený zápis do stavebného
denníka.
h) zoznam noriem a zákonov
- vyhláška . 137/1998 Sb. o všeobecných technických požadavkách na výstavbu,
- nariadenie vlády . 178/2001 Sb. ktorým sa stanovujú podmienky ochrany zdravia
zamestnancov pri práci v platnom znení,
- zákon . 183/2006 Sb. o územnom plánovaní a stavebnom ráde,
- vyhláška . 499/2006 Sb. o dokumentácii stavieb,
- vyhláška . 369/2001 Sb. o všeobecných technických požadavkách zabezpe ujúcich
užívanie stavieb osobami s obmezenou schopnos ou pohybu a orientácie,
- vyhláška . 501/2006 Sb. o všeobecných požadavkách na využívanie území,
- vyhláška . 503/2006 Sb. o podrobnejšej úprave územného riadenia, verejnoprávnej zmluvy
a územného opatrenia,
- vyhláška . 526/2006 Sb. ktorou sa prevádzajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vo
veciach stavebného rádu,
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- dalšie predpisy týkajúce sa bezpe nosti práce a technického zariadenia, života a zdravia,
požiarnej ochrany, ochrany životného prostredia, odpadu a likvidách odpadu, starostlivosti o
vodu,ovzdušie, prírodu a krajinu, dopravy a technickej infrastruktury.
i) požiadavky na obsah dokumentácie
       Nie sú.
1.2.2 Výkresová as
     F.1   Situácia stavby
     F.2  Pôdorys 1S
     F.3   Pôdorys 1NP
     F.4   Pôdorys 2NP
     F.5   Rez  A – A`
     F.6  Rez  B – B`
     F.7  Strop 2NP
F.8   Základy
F.9   Strecha: varianta 1
F.10  Strecha: varianta 2
F.11   Zariadenie staveniska pre hrbú stavbu
F.12  Zariadenie staveniska pre zastrešenie
F.13   Detail atiky: varianta 1
F.14   Detail strešnej vpuste: varianta 1
F.15    Detail atiky: varianta 1
F.16   Detail strešnej vpuste : varianta 1
F.17   Poh ad
F.18   Poh ad
F.19   Poh ad
F.20   Poh ad
F.21    Klada ský plán: varianta 1
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1. Všeobecné informácie
 1.1 Úvod
          Na funkcii strechy závisí  nepretržité užívanie základnej asti objektu a jeho  celkového
vybavenia. Najmä v budovách, ktoré sú používané nepretržite, sú poruchy alebo zlyhania
akéhoko vek  typu neprípustné. Vrstvy izolácie z kamenej vlny  poskytujú maximálnu
bezpe nos  a trvalú ochranu  pre plochú strechu. Stupe  bezpe nosti a trvanlivosti tesnenia je
závislý na kvalite použitého materiálu a profesionálneho a správneho spracovanie
navrhnutých materiálov.
1.2 Popis objektu
Technologický predpis rieši prevádzanie strešnej konštrukcie obchodného domu.
Objekt je situovaný na stavebnej parcele .324  v katastrálnom území  mesta adce.
 Budova je založená na  monolitických dvojstup ových pätkách. Hlavný nosný systém je
monolitický skelet, obvodový pláš  je tvorený systémom POROTHERM. Strecha plochá je
jednopláš ová, stropy v 1S, 1NP, 2NP prevedené ako skeletový monolitický systém.
Schodisko je monolitické  trojramenné. Prie ky murované systémom POROTHERM.
Suterénne  poschodie je ur ené pre športové ú ely ako fitnescentrum. Dve nadzemné
poschodia sú ur ené pre obchod.  Konštruk ná výška 1S je 3050mm, 1NP a 2NP majú
konštruk nú výšku 3600mm. Obchodný dom je napojený na siete novo navrhnutými
prípojkami z miestnej komunikácie z Moyzesovej ulice.
1.3 Popis konštrukcie
         Pre konštrukciu jednopláš ovej strechy s klasickým poradím vrstiev je navrhnutá ako
prvá vrstva poistná hydroizolácia na monolitický strop. Vyspádovanie strechy je prevedené
systémom ROCKWOOL. Spádová vrstva a tepelná vrstva sú tak spojené v jednej vrstve. Jej
vyspádovanie je tvorené minerálnou vlnou tak, aby pri atike bola rovnaká hrúbka tepelnej
izolácie.
         Hydroizolácia je prevedená dvoma vrstvami asfaltových pásov. Spodný asfaltový pás je
kotvený k podkladu a vrchný asfaltový pás je celoplošne natavený k spodnej vrstve (obr. 1;
autor, 2011). Strecha má spád 2%. Spád oplechovanej atiky je 5%. Atika je zateplená
v korune aj  v zvislej asti.
1.4  Príprava stavby
-predanie stropnej konštrukcie nad 2NP
- provizórne zábradlie na atike
-výlez na strechu a montáž strešných vpustí
-parozábrana
-montáž tepelnej izolácie  a spádových klinov
-montáž hydroizolácie
2.  Materiály
Obrázok 1:  Schéma strešného pláš a
2.1 Materiály
         Schéma konštruk ného riešenia strechy varianty 1 je znázornená na obrázku vyššie
uvedenom (obr. 1; autor, 2011).
2.1.1  Penetra ný náter
          Ako penetra ný náter je použitá asfaltová emulzia Dekprimer.
2.1.1  Parozábrana
         Je použitý DEKGLASS G 200 S 40. Ide o hydroizola ný pás z oxidovaného asfaltu s
nosnou vložkou zo sklenej tkaniny. Na hornom povrchu je opatrený jemným separa ným
posypom, na  spodnom povrchu sa nachádza separa ná PE fólia.
2.1.2  Izola ná doska
       Izola ná doska je tuhá ažká doska z kamennej vlny. Horná ve mi tuhá vrstva
zabezpe uje vysokú odolnos  proti mechanickému namáhaniu.
2.1.3 Spádové dosky
            Ako spádové dosky sú použité ROCKFALL. Ide o jednostranne rezané dosky, kliny a
rovinné podkladové dosky z kamennej vlny spájané organickou živicou.
2.1.4  Spádové kliny
       Ide o obojstranne rezané kliny a rovinné podkladové dosky z kamennej vlny spájané
organickou živicou.
2.1.5  Spodná HI vrstva
       Jedná sa o modifikovaný asfaltový pás pre dvojvrstvé strešné systémy POLYGUM PY
3T. Je mechanicky kotvený k podkladu.
2.1.6  Vrchná  HI vrstva
     Jedná sa o modifikovaný asfaltový pás pre dvojvrstvé strešné systémy POLYGUM SEP
5000. Je celoplošne natavený k podkladu.
3. Skladovanie a doprava
       Doprava materiálov bude zabezpe ená nákladnými autami. Vertikálna doprava bude
realizovaná osobno-nákladným vý ahom s pohybom  klietky pomocou ozubeného pastorka
po ozubenom  hrebeni namontovanom  na  nosnom stožiari. Doprava hydroizola ných pásov
a tepelnej izolácie bude pomocou teleskopického manipulátora s vidlicami.
3.1 Penetra ný náter
          Skladujú sa v uzavretých obaloch v krytých priestoroch. Obaly  nesmú by  vystavené
zvýšeným teplotám alebo priamemu slne nému žiareniu. Po as skladovania sa pripúš a
zhustnutie laku až o 50%.  Spotreba je 0,1 - 0,4 kg/m2 pod a podkladu.  Balenie je v podobe
plastových nádob 12 kg.
3.2 Parozábrana
          Zvitky pásu je treba skladova  v zvislej polohe a musia by  chránené pred dlhodobými
poveternostnými vplyvmi a UV žiarením. Dodáva sa v roliach po 10m, hrúbka pásu je 4mm.
3.3 Izola ná doska
         Dosky Monrock MAX E sú balené do polyetylénovej fólie s ozna ením výrobcu a
základnými údajmi o výrobku na štítku. Ve koformátové dosky Monrock MAX E (ozna enie
GF – grand formát) sú dodávané na paletách zabalených do polyetylénovej fólie s ozna ením
výrobcu a základnými údajmi o výrobku na štítku. Budú uskladnené na paletách
v neporušenom obale a chránené plachtou. Dosky sú balené v polyetylénovej fólii s
ozna ením výrobcu a základnými údajmi o výrobku.  Kliny sú balené do kartónových škatú .
Fólia nechráni výrobky ROCKWOOL pred daž om, preto je dôležité ich skladovanie pod
strechou. Skladujeme najviac dve palety na sebe. V ase ich montáže v prípade nepriaznivého
po asia sa chránia nepremokavou plachtou. Dosky nesmú by  nainštalované vo vlhkom stave.
Pri manipulácii na strechu nesmie dôjs  poškodeniu rohov balíka, o je neprípustné. Pre
prechod cez dosky po as realizácie sa používajú drevotrieskové dosky.
3.4  Hydroizolácia
       Pásy sto ené v roliach sú uložené na rovnom povrchu vo zvislej polohe. Po as
skladovania sú stále chránené vo i zlým poveternostným podmienkam a slne nému žiareniu
v uzatvorenom sklade.
4. Pracovné podmienky, pripravenos  staveniska
        Vjazd na stavenisko je z betónových panelov. Vjazd  aj výjazd  zo staveniska nadväzuje
na okolnú komunikáciu. Oplotenie je provizórne z plechového materiálu na betónových
pätkách do výšky 1,8m. Na stavenisku budú umiestnené stavebné bunky pre pracovníkov,
uzamykate né sklady pre odloženie náradia a uzatvorené sklady pre materiál a skládky.
Sklady budú  umiestnené na spevnenej ploche zo zhutneného štrkového násypu. Stavebný
materiál potrebný pre prevádzanie strešnej konštrukcie bude skladovaný pod a pokynov
výrobcu. Pri budove bude postavený stavebný vý ah pre prepravu materiálu. Terén bude
odvodnený. Priestor staveniska sa zaistí pod a potrieb firmy, ktorá realizuje strešný pláš .
Rozvod sietí bude napojený prípojkami z Moyzesovej ulice. Rozvod elektrickej siete je
zabezpe ený elektrickou  rozvodnou skri ou. Rozvod vodovodnej  siete je napojený na
vodomernú skri u.  Rozvod kanaliza nej  siete je napojený na kanaliza ný rád.
          Realizácia strešnej konštrukcie  sa prevádza za priaznivých poveternostných
podmienok. Stavebné práce sú prevádzané v súlade s platnými normami, požiadavkami
investora a kvalifikovanými pracovníkmi. Pracovníci sú pou ný o bezpe nosti pri práci
a používaní ochranných pomôcok, vrátene ochranného odevu. Musia sa preukáza  platným
certifikátom pre prevádzanie špecializovaných  prác. Budú  preškolený z BOZP a bude o tom
prevedený zápis do stavebného denníka.
          Konštrukcia nesmie by  za atá skôr, ako budú zhotovené  vývody pre strešné vpuste,
vetracích otvorov a konštrukcia atiky. Materiál dodaný na stavbu  prevezme stavbyvedúci so
stavebným dozorom  s oh adom na požadované množstvo a kvalitu. Prevedie sa o tom zápis
do stavebného denníka. Do stavebného denníka sa zapíše každý de  spotreba materiálu
a postup  prác. Práce budú pozastavené v prípade nepriaznivého po asia.
5. Prevzatie pracoviska
       Kontrolu prevádza stavbyvedúci so stavebným dozorom. Pracovisko preberá majster
alebo iný poverený pracovník, vrátene BOZP a PO.  Zápis o kontrole sa prevedie do
stavebného denníka. V prípade splnenia požiadavok prebehne predanie staveniska. Predanie
bude zapísané do stavebného denníka. Zápis do stavebného denníka  bude prevedený
stavbyvedúcim.  Podpísanie protokolu o prevzatí stavby a zahájení prác preberá zhotovite
strešného pláš a.
         Pred predaním staveniska sa prevedie kontrola atiky, hydroizolácie a zvislos ,
rovinnos . Monolitický betón  je pevný a schopný prebra  zá až strešnej konštrukcie.
Kontrolujú sa výškové a pôdorysné rozmery a prevedenie pod a projektovej dokumentácie.
Musia by  hotové prestupy pre vytvorenie strešného vtoku a výlez na strechu presne pod a
projektovej dokumentácie.  Kontrola zah a transportné cesty pod a projektovej
dokumentácie.  Musia by  priechodné cesty pre pracovníkov z h adiska bezpe nosti a zdravia
pri práci. Kontrola zah a prebratie materiálu z h adiska kvality a spôsobu správneho
skladovania.
6. Zloženie pracovnej aty
        Pracovníci musia by  oboznámený o prevádzaní odbornej innosti. Pracovníci musia
ma  osved enie o spôsobilosti vykonáva  danú innos . Na prevádzanie bude dohliada
stavbyvedúci, prípadne stavebný majster, ktorého touto úlohou poverí. Bude kontrolova
a každý de  zapisova  technológiu prevádzania, kvalitu dodaného materiálu (obr. 2; autor,
2011).
Zloženie pracovnej aty:
Vedúci pracovnej aty: 1 stavbyvedúci
Pracovníci pre nanášanie penetra nej vrstvy: 2 natiera i
Pracovníci pre pokládku parozábrany: 2 izolatéry, 1 pomocník
Pracovníci pre pokládku ROCKWOOL: 3izolatéry, 1 pomocnníci
Pracovníci pre pokládku  hydroizolácie: 3 izolatéry, 1 pomocník
Autožeriavnik: 1  žeriavnik
Obrázok 2: Zloženie pracovnej aty
7.  Náradie a nástroje, pomôcky
nanášanie penetra nej vrstvy:
            štetec, val ek, ochranný odev.
nanášanie parozábrany
             ru ný horák, oce ová rúra ( priemer 60mm, d žka približne o 50mm menšia ako je
šírka kotú a), pomocná špacht a, pomocná doska, ochranný odev.
prevádzanie  spádových dosiek a  tepelnoizola ného systému:
             nôž Rockwool,ru ná píla s tvrdokovom, vodiaca lišta,  meter, ochranný odev.
nanášanie spodnej hydroizolácie:
            nástavec pre vzpriamené v tanie, elektronická príklepová v ta ka,  pomocná doska,
zariadenie na vý ažnú skúšku, ochranný odev.
nanášanie vrchnej hydroizolácie
       ru ný horák, oce ová rúra ( priemer 60mm, d žka približne o 50mm menšia ako je šírka
kotú a), pomocná špacht a pre prevedenie detailov, pomocná doska, ochranný odev.
8. Pracovný postup
         Pred za atím realizácie sa predpokladá hotový strop 2NP, vybudovaná atika a
zabudované vývody pre strešné vtoky a odvetrávanie.
8.1 Penetra ná vrstva
8.1.1 Podklad
          Podklad musí by  suchý, súdržný, takisto bez ostrých vý nelkov. Z podkladu
odstránime ne istoty ako tuky a oleje.  Nesúdržné asti odstránime.
8.1.2 Nanášanie
           Penetra ná vrstva sa nanáša za studena, nie je toxická a je spracovate ná bez
zvláštnych ochranných opatrení. Pred použitím je dôležité obsah dôkladne premieša
v nádobe. Nanáša sa  pri teplote +5°C. Nesmie sa nanáša  za daždivého po asia. Nanášame
pomocou val eka alebo štetca. Môže sa nanáša  aj pomocou striekacej pištole. Nasledujúca
vrstva v tomto prípade spojovacia z asfaltového náteru sa nanáša po zaschnutí penetra nej
vrstvy.
 8.2 Parozábrana
8.2.1  Podklad
           So spracovaním sa za ne až po zaschnutí penetra ného náteru a po ur enej
technologickej prestávke. Podklad pre tepelnoizola né diely musí by  dostato ne vyrovnaný
a nesmie sa penetra ná vrstva odlupova . Prípadné nerovnosti môžu vies  k pohyblivosti
dielov, o by viedlo k nesprávnemu pripevneniu hydroizolácie. Je nutné po íta
s nerovnos ami približne ve kosti 4mm v spojoch pásov. Nerovnosti odstránime zrezaním
alebo roztavením.
Nerovnosti do ve kosti 5mm upravíme  narezaním  zospodu a iasto ne zalomíme alebo
vyrovnáme prírezmi od asfaltového pásu.
Nerovnosti nad ve kos  5mm vyrovnáme zmesou asfaltu a expandovaného
kameniva alebo vylejeme priehlbne rozohriatým asfaltom.
8.2.2 Presahy dielov
Presah  asfaltovaného pásu G200 S40 sa spája zváraním. Zvarujeme bodovo na
penetra nú vrstvu pomocou malého horáka a dosky. V presahoch bo ných je šírka min.
80mm, v presahoch elných je 100mm.
8.2.3 Podmienky realizácie
         Realizácia hydroizola nej  vrstvy  sa robí pri teplote +5°C vzduchu, podkladu a pásu.
Nesmie sa prevádza  pri daždi, silnom vetry a námraze.. Pri nízkych teplotách sa vytvorí
provizórny stan, ktorý bude vykurovaný. Pri vysokých teplotách po as kladenia pásov zase
vzniká hrozba poškodenia povrchu pásu, preto sa môže klás  len pri vonkajšej teplote 25°C
v tieni.  Rovinnos  podkladu sa považuje za vyhovujúcu, ke   odchýlka od úse ky spojujúcej
2 m vzdialené body nie je viac ako 5 mm. Meranie sa realizuje na 2m late.
8.2.4 Zváranie spojov
         Pás vyrovnáme následne spätne navinieme na jadro. Zváranie spojov sa realizuje
lokálnym privarením cez pä  bodov na ploche približne 1m². Následne sa pás zataví
v presahoch. V rohoch sa opracuje detail celoplošným natavením ešte jedného pásu na prvý
podkladný pás. Parozábranu vedieme cez zvislú stenu atiky a položíme ju aj cez korunu atiky.
8.3 Tepelní izolácia
8.3.1 Podmienky
              Monrock MAX E v hrúbke 160mm sa kladú na pripravenú parozábranu v rozmerom
1200x2000mm. Povrch parozábrany  je vyrovnaný a o istený od zbyto ných ne istôt. Pre
prejazd manipula ného vozíka sa na už zabudované dosky položia drevotrieskové dosky.
8.3.2 Pokládka
          S kladením dosiek sa za ína pod a ozna enia na klada skom pláne íslovaním od ísla
200 pri strešnom vtoku. Postupuje sa až po íslo 210, následne sa zateplí atika.  Medzi
kladenými doskami sa nesmú vytvára  špáry. Prístupná hrúbka špáry je max. 5mm. Pri
ukladaní sa postupuje tak, že sa kladú tepelnoizola né dosky na zraz.
  Po položení dosiek Monrock MAX E po celej ploche strechy a po zateplení atiky sa pristúpi
ku kladeniu dosiek Rockfall, ktoré tvoria spádový systém so spádom 2% v pozd žnom smere
dosiek. Spád 2% je na d žky 1m d žky strechy.
        Spádové dosky sa kladú v hrúbke 20-40mm,40-60mm a 60-80mm. Postupuje sa presne
pod a klada ského plánu, v ktorom sa tieto tri hrúbky následne opakujú. Po dokon ení sa sa
osadia trojhranné kliny 100x100mm po d žke 1m a d žky pod a potreby pri atike,
ventila ných šachtách a obruboch prielezu. Pod dosky Rockfall sa kladie pod a klada ského
plánu doska Rockfall v rovnakej hrúbke 160mm s rozmerom 1200x2000.  Potom sa kladú
spádové klíny, postupuje sa pod a ozna enia zostavy na klada skom pláne od ozna enia
písmenom A, po nasledujúce písmeno.
8.4 Spodná hydroizolácia
8.4.1 Pokládka
         Povrch minerálnej izolácie musí by  zbavený ne istôt a prachu, ktorý by bránil
odtekaniu u vody. Pokládka sa vykonáva celoro ne, nie je závislá na po así.
Polypropylénová fólia na spodnej strane zabezpe uje odvetrávanie prípadnej vlhkosti
z podkladných vrstiev. Kladenie pásov sa robí na väzbu. Za ne sa s kladením pri strešnom
vtoku, teda najnižšie položeným miestom. Balík o 10 m d žke sa postupne rozvinie pod a
potreby. Sú asne prebieha kotvenie, pri om sa rozvinutý pás musí vyrovna .
Hydroizola ný pás POLYGUM PY 3T sa kotví v neposypanom okraji, ktorý má 12cm. Asi 6
až 6,5cm od okraja sa umiest ujú kotvy
8.4.2 Kotvenie
         Pri kotvení sa použije DB 620 elektrická príklepová v ta ka s nástavcom DF 21.  Pred
použitím skrutiek pre mechanické kotvenie sa prevedú odtrhové skúšky. D žka skrutiek je
závislá na hrúbke tepelnej izolácie, vzh adom na navrhnutú hrúbku budú použité teleskopické
podložky. Musia ma  antikoróznu úpravu. Po et, rozmiestnenie a výška je daná výpo tom
pod a tvaru strechy, výšky budovy, za ažením vetra a polohe kotvy na streche. Pri
nesprávnom rozmiestnení hrozí deštrukcia strešného pláš a.
Pomocou príklepového vrtáka sa vyv tajú otvory o priemere 5,2mm. Alebo sa použije priemer
daný odtrhovou skúškou. Skrutky TI – T25 a teleskopické podložky R45 sa rozmiest ujú
pod a klada ského plánu od dodávate a na zóny rohové, krajné a stredové(3).
         Po  mechanickom prichytení kotvami zodpovedajúcemu množstvu krytiny sa presahy
v pozd žnom smere presahy v šírke 120mm bez posypu zvarujú plame om pomocou probán
butánového plame a. Požíva sa pri tom prítla ný val ek s hmotnos ou 3kg a široký 120mm.
Pri správnom natavení nám vznikne návalok asfaltu v šírke 5mm. Pri prie nych spojoch
pásov, iže s posypom sa zvaruje v šírke 150mm.  Horák má priemer 50 mm a pri opracovaní
detailov môže ma  aj menšie priemery(2).
8.4.3 Riešenie strešnej vpusti
            Strešná vpus  je najnižšie položený detail. Preto sa aj za ína pri kladení pásu práva tu.
Do strešného zvodu  sa umiestni tvarovka príslušného priemeru. Na horný límec vpusti sa
nataví plnoplošne asfaltový pás. Nataví sa štvorec o rozmeroch 1x1m. Potom sa v strede
štvorca vyreže otvor v tvare kruhu pre odtok vody. Vpus  sa zabezpe í záchytným košom(3).
8.4.4 Riešenie rohov a atiky
          K riešeniu sa pristupuje až po položení celej krytiny v ploche.  Na detail rohu sa nataví
manžeta z SBS modifikovaného asfaltu Flexobit v rozmeroch 25x25cm. Nataví sa na
asfaltový pás v ploche a na prechod na zvislú konštrukciu detailu.
  Rozmery manžety POLYGUM zodpovedajú rozmerom opracovaného detailu. Hydroizolácia
bude vytiahnutá až na korunu atiky. Na zvislej atike sa nataví plnoplošne s presahom 15cm.
V presahoch bude mechanicky kotvená asi 300mm nad plochu strešných vrstiev. V mieste
kotvenia bude vložená drevená naimpregnovaná foš a, cez ktorú bude pás mechanicky
prichytený a zakrytý poplastovaným plechom.  Každý detail pri ukon ení hydroizolácie je
nutné posúdi  individuálne(3).
 8.5 Vrchná hydroizolácia
8.5.1 Pokládka
          Kotvy sú prekryté natavením nadväzujúceho pásu POLYGUM SEP 5000.
Realizácia hydroizola nej  vrstvy  sa robí pri teplote +5°C vzduchu, podkladu a pásu.  Nesmie
sa prevádza  pri daždi, silnom vetry a námraze. Pri nižších teplotách je  nutné realizova  v
jednom dennom zábere vždy celú hydroizola nú vrstvu.  Pri vysokých teplotách po as
kladenia pásov zase vzniká hrozba poškodenia povrchu pásu, preto sa môže klás  len pri
vonkajšej teplote 25°C v tieni(4). Hydroizola né pásy sa kladú v jednom smere, spoje nesmú
by  nad sebou, musia sa posunú  vo i sebe o polovicu šírky(1). elné pásy musia by
vystriedané. Styk elného a bo ného pásu musí ma  tvar T(obr. 3; autor, 2011).
         Pásy sa medzi sebou zvaria celoplošne pomocou horáka(1). Každý pás sa najskôr
rozvinie, usadí sa do správnej polohy. Dôkladne sa zvinie jedna polovica k strede a nataví sa.
Následne sa zvinie druhá polovica a nataví sa. Izolatér pomocou oce ovej rúry na ktorej je
navinutý asfaltový pás posúva natavovanú as  kotú a a pritlá a nohou. Okraj sa necháva pre
prevarenie spoja nenatavený. Preto sa spoje a prekrytie pásu natavuje až po natavení celého
pásu. Pásy kladieme s prekrytím minimálne 8cm v pozd žnom spoji a 10 až 12 cm v elnom
spoji(1).
Obrázok 3:  Kladenie pásov  do “ T“ tvaru
8.5.2 Zváranie spojov
                  Zváranie spojov sa realizuje pomocou menšieho horáka a pritla eného val eka.
Spoj musí by  pretavený, nie je možné vsunú  špacht u do spoja. Pri vzniku návalku,
vyte eného asfaltu zo spoja v šírke 5 – 15mm, necháme návalok opätovne nahria  a zasypa
posypom.
  8.5.3 Opracovanie atiky
           Pri izolovaní asti atiky v rovných miestach používame narezané pruhy pásov pod a
rozmerov atiky. Pásy natavujeme zospodu z vodorovnej plochy. Vopred si musíme vyzna i
vodorovnú iaru, ktorá ozna uje po iatok.  Pri spodnom páse min. 80mm od atikového klinu,
pri hornom páse min. 160mm od atikového klinu. Na vrchu atiky asfaltové pásy pritavíme
celoplošne (obr. 4; autor, 2011).
Obrázok 4:  Ukon enie hydroizolácie z asfaltových pásov na atike
         Nábeh z vodorovnej plocha na zvislú plochu atiky je riešený klinom o rozmeroch
10x10cm z minerálnych vláken. Hydroizola ný pás sa vytiahne  na korunu atiky (obr. 4;
autor, 2011). Atika je v sklone min. 5% pomocou narezaného klinu z minerálnej vlny. Na
strane fasády musí by  oplechovanie atiky vzdialené min. 30cm od zateplenej zvislej
plochy(1).
8.5.4 Opracovanie strešného vtoku  asfaltovým pásom
         Poloha vtoku sa fixuje kotviacimi skrutkami a montážnou polyuretánovou penou do
betónovej konštrukcie. Horná strana príruby  je znížená o 5mm oproti najnižšiemu miestu
v spáde. Strešný vtok  musí by  zabezpe ený proti zníženiu min. 20mm oproti hydroizolácie.
Je použitá  strešný vtok s integrovaným golierom z asfaltového pásu. Hydroizolácia bude
napojená na vtok pomocou integrovaného asfaltového (obr. 5; autor, 2011). Natavenie je
prevedené celoplošne(1).
Obrázok 5:  Vtok s integrovaným asfaltovým pásom
8.5.5 Opracovanie prestupujúcich konštrukcií
          Opracovanie prestupujúcich konštrukcií sa uplatní pri odvetrávacích hlaviciach(obr. 8;
autor, 2011).  Prestupujúce konštrukcie  sa riešia pomocou vejára. Pre prvý hydroizola ný pás
platia nasledujúce zásady. Ukon í sa asi 10cm v pruhu za prestupom. V osi prestupu sa
opatrne nareže. Vyreže sa nakoniec otvor okolo prestupu o najtesnejšie a následne sa nataví
plnoplošne. Pokra ovanie pásu sa natavuje s prekrytím 10cm.
           Pre druhý pás platia rovnaké pravidlá, ale postupuje sa z opa nej strany. Ukon í sa
hydroizola ný pás 10cm za prestupujúcou konštrukciou. Vyreže sa najtesnejší tvar prestupu
v ose. Následne sa pás nataví s prekrytím 10cm. Vytvorí sa následne vejár z vrchného pásu,
ktorý je posypaný posypom.  s výškou min. 25cm a obvodom plus 10cm (obr. 7; autor, 2011).
Následne sa vejár nataví na zvislú a vodorovnú as .
         Pomocou antikorovej objímky stiahneme hornú as (obr. 8; autor, 2011). Opatrne sa
dotmelí narezaná as  vejára prostredníctvom špachtle. Na špacht u odoberieme horúci asfalt
zo spodnej strany. Pri natavovaní cez posyp sa ve mi opatrne odoberie tento posyp pre lepšiu
pri navos . Nakoniec sa vyreže medzikružie v šírke asi 30cm. Nasunie sa na prestupujúcu
konštrukciu a plnoplošne sa nataví (obr. 6; autor, 2011).
  Spodný pás hydroizolácie                        Vrchný pád hydroizolácie
Obrázok 6:   Schéma prekrytia pásov
Obrázok 7:  Princíp vejára
Obrázok 8:   Schéma opracovania detailu prestupu
8.6 Prevzatie hydroizola nej vrstvy
         Prevzatie hydroizola nej vrstvy sa vykonáva po dokon ení jednotlivých prác týkajúcich
sa realizácie hydroizolácie strešnej konštrukcie. Prevzatie sa vykonáva aj  pri zakrývaní
spodnej hydroizolácie vrchnou hydroizoláciou.
6. asový plán realizácie procesu
           Náro nos  z h adiska asového prevádzania bola vypo ítaná pod a vzorca produktivity
práce. Produktivita je ú innos  práce a je  jedným z hlavných aspektov ukazovate ov
sledovanoti využívania udskej práce
Vynaložená práca je meraná ako denná produkcia práce viz vzorec (6.1)
KD
NhQT .
.
                                                ( 6.1)
         T... po et pracovných dní
         Q...objem produkcie
 Nh...po et hodín potrebných pre zabezpe enie prací
 D...po et pracovníkov
 K...po et hodín pracovnej zmeny
Proces strešnej konštrukcie bude trva  12 dní.
Nanesenie penetra nej vrstvy – 2 dni
asový ukazovate ... 0,3Nh
množstvo... 635,83m²
po et pracovníkov... 2
pracovná doba... 8h
Realizácia parozábrany – 2 dni
asový ukazovate ... 0,54Nh
množstvo... 635,83m²
po et pracovníkov... 3
pracovná doba... 8h
Realizácia systému ROCKWOOL – 3 dni
asový ukazovate ... 0,25Nh
množstvo... 602,836 + 524,78=1127,616m²
po et pracovníkov... 4
pracovná doba... 8h
Realizácia spodnej hydroizolácie – 2dni
asový ukazovate ... 0,54 Nh
množstvo... 720,935m²
po et pracovníkov... 4
pracovná doba... 8h
Realizácie vrchnej hydroizolácie – 2de
asový ukazovate ... 0,64Nh
množstvo... 720,935m²
po et pracovníkov... 4
pracovná doba... 8h
Realizácia oplechovania – 1de
asový ukazovate ... 0,43Nh
množstvo... 65,052m²
po et pracovníkov... 4
pracovná doba... 8h
8. Kontrola a skúšanie kvality
          Realizácie strešnej konštrukcie bude pod doh adom ur eného dozoru. Dozor bude
dohliada  na správne prevedenie strešného pláš a. Použité materiály musia by  podložené
certifikátmi a práce doložené technickou dokumentáciou.
Kontrola bude zaistená stavebným dozorom za prítomnosti investora a stavbyvedúceho.
O prevedenej kontrole bude prevedený zápis do stavebného denníka. Chyby a nedorobené
asti sa ozna ia a zapíšu do stavebného denníka. Bude zaistená ich oprava s daným termínom
splnenia.
vizuálna kontrola
kontrolujeme ve kos  prekrytia vizuálne. Rozsah a dimenzia hydroizolácie musí odpoveda
projektu. Skontrolujeme pásy, i nedošlo k poškodeniu pri natavovaní a opracovaniu pásu.
Nesmú vznika  bubliny na asfalte a nesmie by  obnažená vložka pásu.
spojitos   hydroizolácie
v prípade až 50% nespojitosti sa zhotoví nový asfaltový pás. K nespojitosti nesmie dochádza .
Nespojité miesta prerežeme a natavíme záplatu.
tesnos  hydroizolácie
pri realizácii  nesmie by  ohrozená tesnos  chôdzou v nevhodnej obuvi, kolesami
mechanizácie a skladovaním materiálu.
prekrytie a spoje
premeriame vidite nú as  pásu a dopo ítame ve kos  prekrytia z rozmerov hydroizola ného
pásu. Prekrytie môžeme kontrolova  aj námatkovým prerezaním spoja  a vložením drevenej
špachtle. Drevenou špacht ou skontrolujeme správnos  zvarenia spojov a detailov pásu.
Podmienkou prevádzanie skúšky špacht ou je teplota  pásov 10°C až 20°C.
Strešná konštrukcia odpovedá normám:
SN 73 0540 - Tepelná ochrana budov,
SN 73 0035 – Za aženie stavebných konštrukcií,
SN 73 0802 - Požiarna bezpe nos  stavieb/nevýrobné objekty,
SN 73 3610 - Klempiarske práce stavebné (zmena 1-11/97, 2-7/98),
SN 73 0532 - Akustika,ochrana proti hluku, požiadavky,
SN 73 1901 Navrhovanie striech - Základné ustanovenia,
SN P 73 0600 (2000) Hydroizolácia  stavieb - Základné ustanovenia,
SN P 73 0606 (2000) Hydroizolácia stavieb - Povlakové hydroizolácie stavieb - Základné
ustanovenia.
9. Bezpe nos  a ochrana zdravia pri práci
          Podmienky bezpe nosti práce treba vždy stanovi  pod a príslušných bezpe nostných
predpisov.  Pri ur ení bezpe nostných predpisov zvláštny dôraz treba klás  na osobné a
zdravotné predpoklady pracovníkov pre konkrétnu prácu, ochranné pomôcky, pravidelnú
kontrolu, prácu vo výškach a h bkach,  použitie elektrických,  plynových a benzínových
prístrojov, dostupnos  prvej pomoci na stavenisku,  prevzatie a odovzdanie staveniska
a školenie pracovníkov. Pred za atím prác musia by  zabezpe ené predpoklady k realizácií
hydroizola ných prác.  Pri skladovaní hydroizola ných materiálov treba zaisti  alebo preveri
statickú nosnos  úložnej konštrukcie. O prevzatí a odovzdaní staveniska musí by  zápis v
stavebnom denníku. Bezpe nos  je zaistená firmou ktorá prevádza realizáciu strešnej
konštrukcie.  Zodpovedá za dodržanie pracovných postupov, dodržanie bezpe nostných
opatrení. Vrátane preškolenia pracovníkov o bezpe nosti a ochrane zdravia pri práci. Každý
pracovník musí by  vybavený ochrannými prostriedkami.  Zápis o preškolení sa zapíše do
stavebného denníka.  Pri aplikácii musíme ma  na streche funk ný hasiaci prístroj. Horáky,
hadice a plynové  f aše musia by     v poriadku    a regulátory správne  nastavené.
          Horáky majú by  vybavené stojanmi, aby plame  pri prestávke v práci nesmeroval na
strechu alebo na miesta, ktoré by sa mohli poškodi , prípadne zapáli .
Je nutné dáva  si pozor na hadicu horáka, aby sa nedostala do priameho kontaktu  s
otvoreným  plame om.  Pri manipulácií s materiálom  bude použitý vý ah.
Pri aplikácii s penetra ným  náterom a následnom  natavovaní sa presved íme i je
náter vysušený. Prípadné výpary môžu by  hor avé. Plynové horáky musia by  postavené na
stojanoch, chránené pred slne ným žiarením a pri aplikácíí je  prítomný na streche hasiaci
prístroj. Regulátory musia by  správne nastavené a plynové f aše nevykazova  žiadne chyby.
Pozor treba dáva  na zbyto nú manipuláciu s horákom, aby nedošlo k zapáleniu odevu. Pri
dvíhaní plynových nádob sa použijú povolené náradia.
         Bezpe nos  práce musí by  s platnými normami a predpismi. Musia spl ova  zákony a
nariadenia: Zákon . 309/2006 Sb. Nariadenie vlády . 591/ 2006 Sb.
10.  Ekológia
          Proces realizácie stavebných práce nemá dopad na životné prostredie.  Budú dodržané
pri výstavbe všetky pokyny dané výrobcami. Budú dodržané normy SN EN 1050, SO ISO
3864, SN 26 9030 a vyhláška . 22/1997 Sb. v platnom znení. Vzniknuté odpady budú
zatriedené a odvezené na skládky tomu ur ené.
11.   Dodatok
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1.Všeobecné informácie
 1.1 Úvod
         Na funkcii strechy závisí  nepretržité užívanie základnej asti objektu a jeho  celkového
vybavenia. Najmä v budovách, ktoré sú používané nepretržite, sú poruchy alebo zlyhania
akéhoko vek  typu neprípustné.
 V obrátenom strešnom plášti  je hydroizolácia chránená pred pôsobením poveternosti,
a zabezpe ená je  tak jej dlhá životnos .  Tepelno - izola né schopnosti XPS dosiek zostávajú
dlho nemenné. Predstavuje jednoduchšiu montáž vrstiev, zníženie zá aže pri zmene teploty
a prístupnos vrstiev.
1.2 Popis objektu
 Technologický predpis rieši prevádzanie strešnej konštrukcie obchodného domu.
Objekt je situovaný na stavebnej parcele .324  v katastrálnom území  mesta.
 Budova je založená na monolitických dvojstup ových pätkách. Hlavný nosný systém je
monolitický skelet, obvodový pláš  je tvorený systémom POROTHERM. Strecha plochá je
jednopláš ová, stropy v 1S, 1NP, 2NP prevedené ako  monolitický systém. Schodisko
trojramenné železobetónové. Prie ky murované systémom POROTHERM. Podzemné
poschodie je ur ené pre športové ú ely ako fitnescentrum. Dve nadzemné poschodia sú
ur ené pre obchodné ú ely. Konštruk ná výška v 1S je 3050mm, v 1NP a v 2NP majú
konštruk nú výšku 3600mm. Obchodný dom je napojený na siete novo navrhnutými
prípojkami z miestnej komunikácie Moyzesovej ulice.
1.3 Popis konštrukcie
Varianta 2 je zvolená  strecha s obráteným poradím vrstiev. Na nosnú konštrukciu
opatrenú penetra ným náterom bude prevedená spádová vrstva z ah eného betónu.
Nasleduje hydroizolácia zložená z dvoch asfaltových pásov. Nad hydroizoláciou bude
prevedená separa ná vrstva s tepelnou  izoláciou, na ktorú sa následne položí stabiliza ný
násyp Strecha má rozli ný spád. Jej vyspádovanie je tvorené polystyrénbetonom  tak, aby
pri atike bola rovnaká hrúbka strešného pláš a. Následné riešenie detailov je
jednoduchšie.  Spád oplechovanej atiky je 5%. Atika je zateplená extrudovaným
polystyrénom v zvislej asti, na korune atiky je drevená impregnovaná foš a. (obr. 1;
autor, 2011).
Obrázok 1:  Schéma strešného pláš a
1.4  Príprava stavby
vymurovanie atiky
výlez na strechu, vývody pre strešné vpuste a odvetrávanie
predanie stropnej konštrukcie nad 2NP
natrenie penetrácie
vyspádovanie pomocou ah eného betónu
natrenie penetrácie
montáž strešných vpustí
natavenie hydroizolácie prvej vrstvy a následne natavenie druhej vrstvy hydroizolácie
Prevedenie hydroizolácie u vpusti
Prevedenie hydroizolácie u prestupujúcich konštrukcií a atiky
pokládka tepelnej izolácie
kladenie separa nej vrstvy
nasypanie kameniva
2.  Materiály, doprava
       Doprava materiálov bude zabezpe ená nákladnými autami. Vertikálna doprava bude
realizovaná osobno-nákladným vý ahom s pohybom  klietky pomocou ozubeného pastorka
po ozubenom  hrebeni namontovanom  na  nosnom stožiari. Doprava hydroizola ných pásov
a tepelnej izolácie bude pomocou teleskopického manipulátora s vidlicami.
2.1 Materiály
2.1.1  PsB 60
        Pre spádovú vrstvu sa použije ah ený polystyrén betón, ktorý sa položí na nosnú
konštrukciu opatrenú penetra ným náterom DEKPRIMER.
2.1.2  Dekprimer
      Ako penetra ný náter je použitý Dekprimer.
2.1.3  Glastek 40 špecial mineral a Elastek 40 špecial mineral
         Elastek 40 špecial mineral bude tvori  hydroizola nú vrstvu natavenú na podklad
bodovo. Glastek 40 špecial mineral tvorí druhú hydroizola nú vrstvu natavenú celoplošne na
Elastek 40 špecial mineral.
2.1.4 Styrodur 3035
         Ide o extrudovaný polystyrén pre  tepelne – izola nú funkciu.
2.1.5  ROOFMATE MK
          Ide o difúzne otvorenú separa nú vrstvu.
2.1.6  Štrkový zásyp
         Okruhliaky minimálne v rozmeroch 5cm. Slúžia ako ochrana pre UV žiarením, odpor
vo i  nadvihnutiu dosiek Styrodur, ú inkom vetra  a prenášaním horiacich astíc
3.  Skladovanie a doprava
3.1  PsB 60
         Doprava bude uskuto nená  automobilom s povolenou hmotnos ou prípojného vozidla
min. 1500kg. Príslušenstvo zariadenia je prepravované v nákladnom automobile. Potrebná
plocha na stavenisku pre je 5x3m.  Vertikálna doprava bude realizovaná stavebným
vý ahom.
3.2 Penetra ný náter
          Skladujú sa v uzavretých obaloch v krytých priestoroch. Obaly  nesmú by  vystavené
zvýšeným teplotám alebo priamemu slne nému žiareniu. Po as skladovania sa pripúš a
zhustnutia laku až o 50%. Doprava je zabezpe ená v autocisternách, ktoré sú izolované.
Spotreba je 0,1 - 0,4 kg/m2 pod a podkladu.  Balenie je v podobe plastových nádob
s hmotnos ou 12 kg.
3.3  Glastek 40 špecial mineral
         Skladuje sa v podobe rolí pásov. Pásy musia by  uskladnené vo zvislej polohe v krytom
uzatvorenom sklade. Musia by  chránené pred dlhodobým pôsobením UV žiarenia
a pôsobením poveternosti.
3.4  Styrodur 3035
        Skladuje sa v uzatvorenom  a ventilovanom priestranstve, pri izbovej teplote sa môže
skladova  neobmedzene dlhú dobu.  Dosky sa môžu skladova  aj nieko ko týžd ov bez
ochrany vo i poveternosti. Dlhodobo sa musia opatri  prikrytím svetlou plastovou fóliou.
3.5 Separa ná vrstva
        Skladuje sa v roliach v krytom uzatvorenom sklade. Zvislo uložené role sú chránené pred
poveternos ou, UV žiarením a pred tlakovým namáhaním. Nesmú sa vytvára  záhyby a vlny
pri realizácii.
3.6  Štrkový zásyp
         Zásyp bude uskladnený na vo nej skládke, bude do výšky 2m a bo né strany budú
opatrené proti zosypaniu. Spodná as  bude opatrená proti premiešavaniu so štrkovým
podsypom.. Dovoz je zabezpe ený nákladným autom.
4. Pracovné podmienky, pripravenos  staveniska
          Vjazd na stavenisko je z betónových panelov. Vjazd  aj výjazd  zo staveniska nadväzuje
na okolnú komunikáciu a musí by  zjazdná pre nákladné auto.  Oplotenie je provizórne
z plechového materiálu na betónových pätkách do výšky 1,8m. Na stavenisku budú
umiestnené stavebné bunky pre pracovníkov, uzamykate né sklady pre odloženie náradia
a uzatvorené sklady pre materiál. Na stavenisku bude vyhradený priestor pre skládku
zásypového materiálu pre strechu, opatrenú zospodu proti premiešavaniu so štrkom
a s bo nicami proti vo nému vysypávaniu sa. Sklady budú  umiestnené na spevnenej ploche
zo zhutneného štrkového násypu. Stavebný materiál potrebný pre prevádzanie strešnej
konštrukcie bude skladovaný pod a pokynov výrobcu.
Pri budove bude postavený stavebný vý ah a strojný mechanizmus pre zdvíhanie paliet a
prepravu materiálu. Terén bude odvodnený. Priestor staveniska sa zaistí pod a potrieb firmy,
ktorá realizuje strešný pláš . Rozvod sietí bude napojený prípojkami z Moyzesovej ulice.
Rozvod elektrickej siete je zabezpe ená elektrickou  rozvodnou skri ou. Rozvod vodovodnej
siete je napojený na vodomernú skri u.  Rozvod kanaliza nej  siete je napojený na
kanaliza ný rád.
         Pre zariadenie na erpanie betónu bude  elektrická prípojka 400V/50Hz, istenie
min. 32 A a zdroj pitnej vody s výdatnos ou 2l/sec. Realizácia strešnej konštrukcie  sa
prevádza za priaznivých poveternostných podmienok. Stavebné práce sú prevádzané v súlade
s platnými normami, požiadavkami investora a kvalifikovanými pracovníkmi. Pracovníci sú
pou ný o bezpe nosti pri práce a používaní ochranných pomôcok,  vrátene ochranného odevu.
Musia sa preukáza  platným certifikátom pre prevádzanie špecializovaných  prác. Budú
preškolený z BOZP a bude o tom prevedený zápis do stavebného denníka.
 Konštrukcia nesmie by  za atá skôr, ako budú zhotovené  vývody pre strešné vpuste,
vetracích otvorov a konštrukcia atiky. Materiál dodaný na stavbu  prevezme stavby vedúci  so
stavebným dozorom  s oh adom na požadované množstvo a kvalitu. Prevedie sa o tom zápis
do stavebného denníka. Do stavebného denníka sa zapíše každý de  spotreba materiálu
s postup prác a iné požadované náležitosti. Práce budú pozastavené v prípade nepriaznivého
po asia alebo mimoriadnych udalostí.
5. Prevzatie pracoviska
           Kontrolu prevádza stavbyvedúci so stavebným dozorom. Pracovisko preberá majster
alebo iný poverený pracovník, vrátene BOZP a PO.  Zápis o kontrole sa prevedie do
stavebného denníka. V prípade splnenia požiadavok prebehne predanie staveniska. Predanie
bude zapísané do stavebného denníka. Zápis do stavebného denníka  bude prevedený
stavbyvedúcim.  Podpísanie protokolu o prevzatí stavby a zahájení prác preberá zhotovite
strešného pláš a. Pred predaním staveniska sa prevedie kontrola atiky, hydroizolácie, jej
zvislos , a rovinnos . Poschodie nad 2NP, atika, vývody pre strešné vpuste sú dokon ené.
Monolitický betón  je pevný a schopný prebra  zá až strešnej konštrukcie. Kontrolujú sa
výškové a pôdorysné rozmery a prevedenie pod a projektovej dokumentácie. Musia by
hotové prestupy pre vytvorenie strešného ž abu, a konštrukcia pre vý ahovú šachtu a výlez na
strechu presne pod a projektovej dokumentácie.
         Kontrola zah a pripevnenie stavebného vý ahu a ostatných transportných ciest pod a
projektovej dokumentácie.  Musia by  priechodné cesty pre pracovníkov z h adiska
bezpe nosti a zdravia pri práci. Kontrola zah a prebratie materiálu z h adiska kvality
a spôsobu správneho skladovania.
6. Zloženie pracovnej aty
           Pracovníci musia by  oboznámený o prevádzaní odbornej innosti. Pracovníci musia
ma  osved enie o spôsobilosti vykonáva  danú innos .
Na prevádzanie bude dohliada  stavbyvedúci, prípadne stavebný majster, ktorého touto
úlohou poverí. Bude kontrolova  a každý de  zapisova  technológiu prevádzania, kvalitu
dodaného materiálu.
          Zloženie pracovnej aty je znázornené v nasledujúcej tabu ke(tab. 1; autor, 2011).
Zloženie pracovnej aty:
Stavbyvedúci: 1 stavbyvedúci
Pracovníci pre pokládku spádovej vrstvy:
3 betonári (vedúci skupiny,
strojník, spracovate  PsB), 2
pomocníci na obsluhu hadice
Pracovníci pre pokládku pre penetra ný náter: 2 natiera i
Pracovníci pre pokládku hydroizolácie: 3zolatéri, 1 pomocník
Pracovníci pre pokládku geotextílie: 2 pracovníci
Pracovníci pre pokládku tepelnej izolácie: 3 izolatéri, 1 pomocník
Pracovníci pre  stabiliza ný zásyp: 4 pracovníci
Tabu ka  2:  Zloženie pracovnej aty
7.  Náradie a nástroje, pomôcky
polystyrénbetón
             ochranné pomôcky, sada vysiela ok pre komunikáciu,  2m dlhé drevené late, 2ks
lopaty, MS  1000/m,  meter, drevené late
penetra ný náter
           štetec, val ek, ochranný odev
hydroizolácia
            oce ové stierky, plyšové vál eky, asfaltérsky nôž Stanley, natavovací agregát
s príslušenstvom ( propán – butánový horák), ochranné pomôcky
tepelná izolácia
           nôž, ochranný štít  na tvár, rukavice
separa ná vrstva
            nožnice, meter
stabiliza ná vrstva
lopaty, meter
8. Pracovný postup
        Pre za atím  realizácie sa predpokladá dokon enie stropu nad 2NP, dokon ená atika,
vývody pre strešné vpuste, odvetrávanie  a  strešný výlez.
8.1 Spádová vrstva z polystyrén betónu
8.1.1  Penetra ná vrstva a podmienky nanášania
          Podklad musí by  suchý, súdržný, takisto bez ostrých vý nelkov. Z podkladu
odstránime ne istoty ako tuky a oleje.  Nesúdržné asti odstránime.
           Penetra ná vrstva sa nanáša za studena, nie je toxická a je spracovate ná bez
zvláštnych ochranných opatrení. Pred použitím je dôležité obsah dôkladne premieša
v nádobe. Nanáša sa  pri teplote +5°C. Nesmie sa nanáša  za daždivého po asia. Nanášame
pomocou val eka alebo štetca. Môže sa nanáša  aj pomocou striekacej pištole. Nasledujúca
vrstva v tomto prípade spojovacia z asfaltového náteru sa nanáša po zaschnutí penetra nej
vrstvy.
8.1.2  Podmienky
          Podklad musí by istý,  súdržný, pevný. Teplota prostredia a podkladu sa pohybuje
v rozmedzí +5°c až +30°C. Zloženie a dávkovanie  PsB je pod a predpisov firmy
SIRCONTEC.  Pri realizácií sa postupuje pod a predpisov firmy SIRCONTEC.
8.1.3  Betonáž
      Vývody pre strešné vpuste sú už v tejto fáze hotové. Pri realizácií spádovej vrstvy musíme
rešpektova  tieto vývody a odvetrávacie vývody. Strešné vpuste budú osadené až v poslednej
fáze výstavby pláš a.
         Betonáž prebehne pomocou  lana, ktoré ur í výšku spádovej vrstvy pri atike a následne
sa spojí s najnižším miestom spádovej vrstvy v úrovni strešnej vpusti. PsB 60 má schopnos
tvori  sklon do 10%.  Min. a max. aplika ná hrúbka je 50mm až 1000mm. Najskôr sa
vybetónuje jeden pás pod a natiahnutého lana, ktorý bude slúži  ako kontrola. Za ne sa
betónova  od najnižšieho miesta, teda pri strešnej vpusti. Kontrolný pás spádovej vrstvy sa
prevedie v jednej polovici strechy a po obvode. Po as betonáže neustále sa kontroluje
dodržiavanie výšok pomocou late a zameriavacím laserom. Betonáž sa prevádza ihne  po
zamiešaní. Betonáž  bude prerušená na asti tak, aby bola zabezpe ená plynulá práca pri
ukladaní.  Nanášanie alšej vrstvy môžeme až po zatvrdnutí spodnej vrstvy. PsB  je možné
aplikova  bez rozdelenia plochy. Pri vysokých teplotách, teda v prípade nad +25°C
v popolud ajších hodinách sa musí použi  PsB 50.
erpanie sa prevádza na zariadeniach dodaných firmou SIRCONTEC. Pomocou
erpadla sa zmes dopraví na miesto ur enia spracovania a rovnomerne sa rozlieva na nosnú
konštrukciu  do výšky až  80m opatrenú  penetra ným  náterom.  Zmes sa nesmie hádza
z výšky viac ako 0,2m. Horizontálne a vertikálne vzdialenosti erpania závisia od zloženia
betónu. Maximálne dopravné vzdialenosti sa musia overi  na každom mieste. Pri nanášaní sa
zmes upravuje strhávacou  latou  a  sa neustále kontroluje hrúbka zmesi. Zahladzuje sa povrch
zmesi hladíkom.  Pochôdznos  je po 24 hodinách pri teplote 20°C.
8.1.4 Vyzrievanie a ošetrovanie PsB
           Povrch PsB chránime v ase tuhnutia pred poveternos ou, mrazom,  vetrom a priamym
slne ným žiarením, ktoré by mohlo spôsobi  odparenie  zámesovej vody.  Chránime pred
mechanickým poškodením, silnému ohriatiu a ochladeniu.  Musí by  chránená pred
za ažením  napríklad pred  chôdzou. Musí sa chráni  pre nevhodným používaním, ktoré by
viedlo k znehodnoteniu polystyrén betónu. Chránime pomocou  PE - fólie, rohože, geotextílie,
vlh ením alebo kombináciou týchto opatrení. Pri teplote +5°C sa kropenie nemôže prevádza .
Inak sa kropí a vlh í betón hne  po zatvrdnutí. Pri vysokých teplotách, teda v prípade nad
+25°C v popolud ajších hodinách  je povrch navlh ený dostato ne, ak  je vlhká vrstva
v hrúbke 4 cm zmesi pod  povrchom betónu, pri om povrch zostáva suchý. Prvé vlh enie
prebehne hne  po objavení sa suchých miest na povrchu  spádovej vrstvy. Vlh enie vodnou
hmlou opakujeme nasledujúce tri dni ráno, na obed a ve er  vždy, ke  sa objavia suché
miesta.
           Nerovnosti odstránime zrezaním, v prípade chyby môžeme doplni  miesto cementovou
maltou. V prípade chyby ešte nestuhnutej asti odstránime betón  až do vrstvy, ktorá je
stuhnutá , a nahradíme erpaným betónom.
8.2  Hydroizolácia
        Hydroizoláciu nanášame po prevedená penetra nej vrstvy na spádovú vrstvu. Penetra ný
náter musí by  zaschnutý pred aplikáciou asfaltových pásov.
  8.2.1  Podmienky
          Realizácia hydroizola nej  vrstvy  sa robí pri teplote +5°C vzduchu. Nesmie sa
prevádza  pri daždi, silnom vetru a námraze. Pri nižších teplotách je  nutné realizova  v
jednom dennom zábere vždy celú hydroizola nú vrstvu.  Po íta sa do tohto záberu aj
natavenia vrchného asfaltovaného pásu.
         Rovinnos  podkladu sa považuje za vyhovujúcu, ke   odchýlka od úse ky spojujúcej 2
m vzdialené body nie je viac ako 5 mm. Meranie sa realizuje na 2 m late.
  8.2.2  Kladenie pásov
       Pri nízkych teplotách sa vytvorí provizórny stan, ktorý bude vykurovaný. Pri vysokých
teplotách po as kladenia pásov zase vzniká hrozba poškodenia povrchu pásu, preto sa môže
klás  len pri vonkajšej teplote 25°C v tieni.  Hydroizola né pásy sa kladú v jednom smere,
spoje nesmú by  nad sebou, musia sa posunú  vo i sebe o polovicu šírky. elné pásy musia
by  vystriedané(1). Styk elného a bo ného pásu musí ma  tvar T(obr. 2; autor, 2011).
Obrázok 2:  Kladenie pásov  do “ T“ tvaru
  8.2.3  Zváranie spojov
8.2.3.1  GLASTEK 40 ŠPECIÁL MINERÁL –  spodný  hydroizola ný pás
        Pri zváraní sa dáva pozor aby sa neodhalila nosná vložka a nedošlo k zníženiu
hydroizola nej schopnosti pásu.  Pásy sa medzi sebou zvaria bodovo k podkladu pomocou
ru ného horáka.
  Na  ploche 1m2 sa natavia asfaltové pásy 4 až 5 tanierovými plochami k podkladu.
Každý pás sa najskôr rozvinie, usadí sa do správnej polohy. Dôkladne sa zvinie jedna
polovica k strede a nataví sa. Následne sa zvinie druhá polovica a nataví sa. Izolatér pomocou
oce ovej rúry na ktorej je navinutý asfaltový pás posúva natavovanú as  kotú a a pritlá a
nohou.
        Okraj sa necháva pre prevarenie spoja nenatavený. Preto sa spoje a prekrytie pásu
natavuje až po natavení celého pásu. Pásy kladieme s prekrytím minimálne 8cm v pozd žnom
spoji a 10 až 12 cm v elnom spoji.
        Zváranie spojov sa realizuje pomocou menšieho horáka a pritla eného val eka. Spoj
musí by  pretavený, nie je možné vsunú  špacht u do spoja. Pri vzniku návalku, vyte eného
asfaltu zo spoja v šírke 5 – 15mm, necháme návalok opätovne nahria  a zasypa  posypom
alebo ho zastierkujeme(1).
8.2.3.2  ELASTEK 40 ŠPECIÁL MINERÁL –  vrchný  hydroizola ný pás
         Pri zváraní sa dáva pozor aby sa neodhalila nosná vložka a nedošlo k zníženiu
hydroizola nej schopnosti pásu. Teplota nesmie presiahnu  190°C, inak dochádza
k degradácii materiálu.
         Pásy sa medzi sebou zvaria celoplošne pomocou ru ného horáka. Každý pás sa najskôr
rozvinie, usadí sa do správnej polohy. Dôkladne sa zvinie jedna polovica k strede a nataví sa.
Následne sa zvinie druhá polovica a nataví sa. Izolatér pomocou oce ovej rúry na ktorej je
navinutý asfaltový pás posúva natavovanú as  kotú a a pritlá a nohou. Okraj sa necháva pre
prevarenie spoja nenatavený. Spoje  a prekrytie pásu sa natavuje až po natavení celého pásu.
Pásy kladieme s prekrytím minimálne 8cm v pozd žnom spoji a 10 až 12 cm v elnom spoji.
 Zváranie spojov sa realizuje pomocou menšieho horáka a pritla eného val eka. Spoj musí
by  pretavený, nie je možné vsunú  špacht u do spoja. Pri vzniku návalku, vyte eného asfaltu
zo spoja v šírke 5 – 15mm, necháme návalok opätovne nahria  a zasypa  posypom alebo ho
zastierkujeme. Nesmie sa poruší  nosná vložka pri zahrievaní. Doba natavovania sa musí
ukon i  ak sa farba zmení z farby plame a zo žlto - namodralej na ervenú a za ne sa tvori
dym, to znamená, že za al proces spa ovania s následnými efektmi degradovania. V takomto
prípade musí by  natavovanie ukon ené(1).
  8.2.4   Opracovanie atiky
          Pri izolovaní asti atiky v rovných miestach používame narezané pruhy pásov pod a
rozmerov atiky. Pásy natavujeme zospodu z vodorovnej plochy. Vopred sa musí vyzna i
vodorovnú iaru, ktorá ozna uje po iatok.  Pri spodnom páse min. 80mm od atikového klínu,
pri hornom páse min. 160mm od atikového klanu(obr. 3; autor, 2011).
Obrázok 3:  Ukon enie hydroizolácie z asfaltových pásov na atike
          Na vrchu atiky asfaltové pásy pritavíme celoplošne. Následne ich mechanicky
prikotvíme prostredníctvom fošne a oplechovania atiky.
 Nábeh z vodorovnej plocha na zvislú plochu atiky je riešený klinom o rozmeroch 10x10cm
z minerálnych vláken. Hydroizola ný pás sa vytiahne  na korunu atiky.  Atika je v sklone min.
5% pomocou narezaného klinu z minerálnej vlny. Na strane fasády musí by  oplechovanie
atiky vzdialené min. 30cm od zateplenej zvislej plochy(1).
8.2.5 Opracovanie strešného vtoku  asfaltovým pásom
         Poloha vtoku sa fixuje kotviacimi skrutkami a montážnou polyuretánovou penou do
betónovej konštrukcie. Horná strana príruby  je znížená o 5mm oproti najnižšiemu miestu
v spáde(obr. 4; autor, 2011).
   Zabuduje sa na najnižšom  mieste pre jednoduché  odvodnenie strechy ešte pre realizáciou
hydroizolácie. Použité budú dvojúrov ové vtoky. Musia sa pravidelne isti  a kontrolova
v priebehu používania.  Strešný vtok  musí by  zabezpe ený proti zníženiu min.20mm oproti
hydroizolácie. Je použitá tuhý strešný vtok s integrovaným golierom z asfaltového pásu.
Golier je nutné pred navarením  penetrova . Natavenie je prevedené celoplošne(1).
Obrázok 4:  Vtok s integrovaným asfaltovým pásom
8.2.6  Opracovanie prestupujúcich konštrukcií
         Prestupujúce konštrukcie ako odvetranie kanalizácie sú riešené pomocou vejára(obr. 6;
autor, 2011).
Pre prvý hydroizola ný pás platia nasledujúce zásady. Ukon í sa asi 10cm v pruhu za
prestupom. V osi prestupu sa opatrne nareže. Vyreže sa nakoniec otvor okolo prestupu o
najtesnejšie a následne sa nataví plnoplošne. Pokra ovanie pásu sa natavuje s prekrytím
10cm.
         Pre druhý pás platia rovnaké pravidlá, ale postupuje sa z opa nej strany. Ukon í sa
hydroizola ný pás 10cm za prestupujúcou konštrukciou. Vyreže sa najtesnejší tvar prestupu
v ose. Následne sa pás nataví s prekrytím 10cm. Vytvorí sa následne vejár z vrchného pásu,
ktorý je posypaný posypom.  s výškou min. 25cm a obvodom plus 10cm. Následne sa vejár
nataví na zvislú a vodorovnú as . Pomocou antikorovej objímky stiahneme hornú as (obr.
7; autor, 2011). Opatrne sa dotmelí narezaná as  vejára prostredníctvom špachtle. Na
špacht u odoberieme horúci asfalt zo spodnej strany. Pri natavovaní cez posyp sa ve mi
opatrne odoberie tento posyp pre lepšiu pri navos . Nakoniec sa vyreže medzikružie v šírke
asi 30cm(obr. 5; autor, 2011).  Nasunie sa na prestupujúcu konštrukciu a plnoplošne sa
nataví(1).
  Spodný pás hydroizolácie                        Vrchný pád hydroizolácie
Obrázok 5:   Schéma prekrytia pásov
Obrázok 6:  Princíp vejára
Obrázok 7:   Schéma opracovania detailu prestupu
8.2.7  Prevzatie hydroizola nej vrstvy
        Prevzatie hydroizola nej vrstvy sa vykonáva po dokon ení jednotlivých prác týkajúcich
sa realizácie hydroizolácie strešnej konštrukcie. Prevzatie sa vykonáva aj  pri zakrývaní
spodnej hydroizolácie vrchnou hydroizoláciou.
8.3 Drenážna vrstva
8.3.1 Podklad
      Materiál sa pokladá nad extrudované dosky a pod extrudované tepelnoizola né dosky.
Pokládka prebieha zárove  so zabudovaním dosiek. V miestach strešných vývodov sa vyreže
potrebný otvor.
8.3.2 Ukladanie
         Role materiálu sa postupne rozba ujú po povrchu konštrukcie  a spojujú sa navzájom
presahom v šírke 300mm. Následne sa spoje zošijú pomocou špeciálneho šicieho stroja.
8.4 Tepelná izolácia
8.4.1 Podklad
        Podklad musí by  suchý, bez ne istôt. Tepelnoizola né dosky majú  polodrážky, aby sa
zabránilo tepelným  mostom.
8.4.2 Pokládka tepelne izola ných dosiek
          Hrúbka XPS je 160mm.   Hrani ná teplota použitia je až 75°C. Na opracovanie sa
používajú bežné ru né náradia. Pri rezaní sa hrany nemrvia. Dosky sa kladú od najnižšieho
miesta na ploche konštrukcie a postupuje sa smerom  ku atike. Kladenia sa riadi pod a
klada ského plánu. Spoje musia by  v spojoch tesné a vyrovnané.  Dosky s polodrážkou
v rozmeroch 1265x615mm zabezpe ujú  dokonalý styk v škáre a zabra ujú vzájomným
posunom dosiek v škárach. Kladú sa v jednej vrstve vo ne na hydroizoláciu,, tesne na spoji
narážané a s preloženými prie nymi špárami. Nesmú vznika  pri kladení krížové spoje.
Strešné vtoky musia leža  tak, aby neboli dosky trvalo zavodnené (2).
Pre  transporty materiálu po as výstavby Styrodur dosiek sa použijú manipula né vozíky
s napusteným vzduchom v kolesách.
8.5 Separa ná vrstva
   8.5.1 Podklad
       Na dosky opatrené drenážnou vrstvou sa položí vrstva geotextílie. Okraje geotextílie
musia ma  presah minimálne 200mm. Treba ju vyvies  na zvislú stenu atiky, aby sa zabránilo
hromadeniu vody pod izoláciou.
        Nainštalujú sa strešné vpuste a ošetria sa mriežkou proti padaniu štrku. Dbá sa na
správne vyhotovenie detailu napojenia dosiek do vpuste.
8.5.2 Ukladanie
         Role materiálu sa postupne rozba ujú po povrchu konštrukcie  a spojujú sa navzájom
presahom v šírke 300mm. Následne sa spoje zošijú pomocou špeciálneho šicieho stroja.
8.6. Stabiliza ný zásyp
         Na dosky sa ukladá štrkový zásyp. Zásyp je  v  podobe vymývaného štrku frakcie
16/32mm.  Hrúbka bude pod a hrúbky tepelnej izolácie, musí zakrýva  celú plochu strechy.
Minimálna hrúbka zásypu je 50mm. Posyp ukladáme a rozh ame hrab ami postupne
s ukladaním dosiek. Nerovnosti zásypu vyrovnáme drvenými latami a hrab ami.
9. asový plán realizácie procesu
          Proces strešnej konštrukcie bude trva  21 dní.
Realizácia penetra ného náteru  – 2dni
asový ukazovate ... 0,3Nh
množstvo... 524,78m²
po et pracovníkov... 2
Realizácia spádovej vrstvy – 2dni, 7 dní technologická prestávka
asový ukazovate ... 0,1,3Nh
množstvo... 80,0m3
po et pracovníkov... 4
pracovná doba... 8h
Realizácia penetra ného náteru – 2dni
asový ukazovate ... 0,3Nh
množstvo... 524,78m²
po et pracovníkov... 2
Realizácia hydroizolácie – 4dni
asový ukazovate ... 0,64Nh
množstvo... 679,7*2=1359,4 m²
po et pracovníkov... 4
pracovná doba... 8h
Realizácia tepelnoizola nej vrstvy – 1de
asový ukazovate ... 0,64Nh
množstvo... 720,935m²
po et pracovníkov... 4
pracovná doba... 8h
Realizácia drenážnej  vrstvy – 1de
asový ukazovate ... 0,64Nh
množstvo... 524,78m²
po et pracovníkov... 4
pracovná doba... 8h
Realizácia stabiliza nej vrstvy – 1de
asový ukazovate ... 0,64Nh
množstvo... 720,935m²
po et pracovníkov... 4
pracovná doba... 8h
Realizácia oplechovania – 1de
asový ukazovate ... 0,43Nh
množstvo... 65,052m²
po et pracovníkov... 4
pracovná doba... 8h
10. Kontrola a skúšanie kvality
        Realizácie strešnej konštrukcie bude pod doh adom ur eného dozoru. Dozor bude
dohliada  na správne prevedenie strešného pláš a. Použité materiály musia by  podložené
certifikátmi a práce doložené technickou dokumentáciou.
Kontrola bude zaistená stavebným dozorom za prítomnosti investora a stavbyvedúceho.
O prevedenej kontrole bude prevedený zápis do stavebného denníka. Chyby a nedorobené
asti sa ozna ia a zapíšu do stavebného denníka. Bude zaistená ich oprava s daným termínom
splnenia.
vizuálna kontrola
kontrolujeme ve kos  prekrytia vizuálne. Rozsah a dimenzia hydroizolácie musí odpoveda
projektu. Skontrolujeme pásy, i nedošlo k poškodeniu pri natavovaní a opracovaniu pásu.
Nesmú vznika  bubliny na asfalte a nesmie by  obnažená vložka pásu.
spojitos   hydroizolácie
v prípade až 50% nespojitosti sa zhotoví nový asfaltový pás. K nespojitosti nesmie dochádza .
Nespojité miesta prerežeme a natavíme záplatu.
tesnos  hydroizolácie
pri realizácii  nesmie by  ohrozená tesnos  chôdzou v nevhodnej obuvi, kolesami
mechanizácie a skladovaním materiálu.
prekrytie a spoje
premeriame vidite nú as  pásu a dopo ítame ve kos  prekrytia z rozmerov hydroizola ného
pásu. Prekrytie môžeme kontrolova  aj námatkovým prerezaním spoja  a vložením drevenej
špachtle. Drevenou špacht ou skontrolujeme správnos  zvarenia spojov a detailov pásu.
Podmienkou prevádzanie skúšky špacht ou je teplota  pásov 10°C až 20°C.
Strešná konštrukcia odpovedá normám:
SN 73 0540 - Tepelná ochrana budov,
SN 73 0035 – Za aženie stavebných konštrukcií,
SN 73 0802 - Požiarna bezpe nos  stavieb/nevýrobné objekty,
SN 73 3610 - Klempiarske práce stavebné (zmena 1-11/97, 2-7/98),
SN 73 0532 - Akustika,ochrana proti hluku, požiadavky,
SN 73 1901 Navrhovanie striech - Základné ustanovenia,
SN P 73 0600 (2000) Hydroizolácia  stavieb - Základné ustanovenia,
SN P 73 0606 (2000) Hydroizolácia stavieb - Povlakové hydroizolácie stavieb - Základné
ustanovenia.
11. Bezpe nos  a ochrana zdravia pri práci
         Podmienky bezpe nosti práce treba vždy stanovi  pod a príslušných bezpe nostných
predpisov.  Pri ur ení bezpe nostných predpisov zvláštny dôraz treba klás  na:    osobné a
zdravotné predpoklady pracovníkov pre konkrétnu prácu, ochranné pomôcky, pravidelnú
kontrolu, prácu vo výškach a h bkach,  použitie elektrických,  plynových a benzínových
prístrojov, dostupnos  prvej pomoci na stavenisku,  prevzatie a odovzdanie staveniska
a školenie. Pred za atím prác musia by  zabezpe ené predpoklady k realizácií
hydroizola ných prác.
Pri skladovaní hydroizola ných materiálov treba zaisti  alebo preveri  statickú nosnos
úložnej konštrukcie. O prevzatí a odovzdaní staveniska musí by  zápis v stavebnom denníku.
Bezpe nos  je zaistená firmou ktorá prevádza realizáciu strešnej konštrukcie.  Zodpovedá za
dodržanie pracovných postupov, dodržanie bezpe nostných opatrení. Vrátane preškolenia
pracovníkov o bezpe nosti a ochrane zdravia pri práci. Každý pracovník musí by  vybavený
ochrannými prostriedkami.  Zápis o preškolení sa zapíše do stavebného denníka. Pri aplikácií
PsB je potrebné chráni  pokožku a o i. Po vyzretí je zmes bezchybná.  Pri aplikácii musíme
ma  na streche funk ný hasiaci prístroj. Horáky, hadice a plynové  f aše musia by
 v poriadku a regulátory správne  nastavené.  Je nutné dáva  si pozor na hadicu horáka , aby
sa nedostala do priameho kontaktu  s otvoreným  plame om. Pri aplikácii s penetra ným
náterom a následnom  natavovaní sa presved íme i je  náter vysušený,  lebo výpary sú ahko
hor avé.  Plynové horáky musia by  postavené na stojanoch, chránené pred slne ným
žiarením a pri aplikácíí  je prítomný na streche hasiaci prístroj. Regulátory musia by  správne
nastavené a plynové f aše nevykazova  žiadne chyby. Pozor treba dáva  na zbyto nú
manipuláciu s horákm, aby nedošlo k zapáleniu odevu. Pri dvíhaní plynových nádob sa
použijú povolené náradia. Styrodur dosky nie sú všeobecne nebezpe né a nepotrebujú žiadne
opatrenia.
        Bezpe nos  práce musí by  s platnými normami a predpismi. Musí spl ova  zákony a
nariadenia: zákon . 309/2006 Sb. nariadenie vlády . 591/ 2006 Sb.
12.  Ekológia
        Proces realizácie stavebných práce nemá dopad na životné prostredie.  Budú dodržané
pri výstavbe všetky pokyny dané výrobcami. Budú dodržané normy SN EN 1050, SO ISO
3864, SN 26 9030 a vyhláška . 22/1997 Sb. v platnom znení.
Vzniknuté odpady budú zatriedené a odvezené na skládky tomu ur ené.
Styrodur dosky nie je škodlivý pre vodný organizmus, na základe poznatkov sa neo akávajú
žiadne negatívne dopady na prírodu.
13.   Dodatok
Použité zdroje
(1) H LKA C., KÁN  L., KUTNAR V., aj Asfaltové pásy Dektrade: Návod na použitie. 6.
vyd. DEKTRADE, 2010. S. 17 – 33.
 (2) isover.cz [online]. ©2010-2011 [cit. 2011-09-11]. Dostupné z:
http://www.isover.sk/?tepelne_zvukove_a_protipoziarne_izolacie=ploche_strechy&isover=56
Zoznam obrázkov
Obrázok  1:  Schéma strešného pláš a varianta 1 (autor, 2011)
Obrázok  2: Zloženie pracovnej aty (autor, 2011)
Obrázok  3:  Kladenie pásov  do “ T“ tvaru, zdroj (autor, 2011)
Obrázok 4:  Ukon enie hydroizolácie z asfaltových pásov na atike (autor, 2011)
Obrázok 5:  Vtok s integrovaným asfaltovým pásom (autor, 2011)
Obrázok 6:   Schéma prekrytia pásov (autor, 2011)
Obrázok 7:  Princíp vejára (autor, 2011)
Obrázok 8:   Schéma opracovania detailu prestupu (autor, 2011)
Po íta ový program použitý pri tvorbe obrázkov
AUTOCAD 2008 [software]. [prístup 4. novembra 2011]. Dostupné z:
http://usa.autodesk.com/autocad/.  Požiadavky na systém: PC Windows 7, XP, Vista 7;
2,18GB miesta na disku.
Vysoká škola bá ská – Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavebná
Katedra pozemního stavite ství
as  G.3
Porovnanie variant prevedenia strešného pláš a plochých striech – vyhodnotenie
z h adiska finan nej a asovej náro nosti
Študent:                                                   Bc. Vladimíra Hargašová
Vedúci diplomovej práce:                                            Ing. Miloslav Šindel
Ostrava 2011
Obsah
1. Úvod....................................................................................................................................... 3
2. Konštruk né riešenie.............................................................................................................. 2
2.1 Konštruk né riešenie - varianta 1......................................................................................... 2
2.2 Konštruk né riešenie - varianta 2.......................................................................................... 3
3.  Kritéria hodnotenia.................................................................................................................6
4.  Porovnanie vlastností typov strešného pláš a........................................................................ 7
5. Vlastnosti použitých materiálov............................................................................................. 7
5.1 Varianta 1.............................................................................................................................. 7
5.2 Varianta 2.............................................................................................................................. 8
6.  Posúdenie z h adiska asovej náro nosti............................................................................... 9
6.1  Varianta 1........................................................................................................................... 10
6.2 Varianta 2............................................................................................................................ 10
6.3 Vyhodnotenie asovej náro nosti........................................................................................11
7.  Posúdenie z h adiska finan nej náro nosti.......................................................................... 13
7.1 Varianta 1............................................................................................................................ 13
7.2 Varianta 2............................................................................................................................ 15
7.3 Vyhodnotenie finan nej náro nosti.....................................................................................16
8. Životnos  konštrukcie strechy.............................................................................................. 17
9. Tepelná  náro nos  variant.................................................................................................... 17
9.1 Varianta 1............................................................................................................................ 17
9.2 Varianta 2............................................................................................................................ 18
9.3 Vyhodnotenie oboch variant z h adiska tepelnej náro nosti.............................................. 19
10. Vyhodnotenie...................................................................................................................... 20
11. Záver....................................................................................................................................24
12. Dodatok.............................................................................................................................. 25
1.  Úvod
         Riešenie konštrukcie strešného pláš a patrí k náro ným otázkam pre realizácii stavieb.
Výber vhodných materiálov, ich spolupôsobenie a vlastnosti je základom pri výbere typu
strešného pláš a. Sú asne sa berie oh ad na ich tepelno- izola né a zvukovo-  izola né
vlastnosti, správna montáž a prevedenie detailov. Diplomová
práca sa zaoberá návrhom dvoch protichodných variant.
          Prvá varianta  ozna ovaná alej ako varianta 1 má strešná vrstvy s klasickým poradím
vrstiev. To znamená uloženie tepelnej izolácie pod hlavnú hydroizolácu. Ako tepelná izolácia
je zvolená minerálna vlna. Hydroizolácia je zložená z dvoch asfaltotvých pásov. Prvý sa
mechanicky kotví do betónového stropu a druhý asfaltový pás je na  celoplošne natavený.
Druhá varianta  ozna ovaná alej ako varianta 2 má strešná vrstvy s obráteným poradím
vrstiev. To znamená uloženie tepelnej izolácie nad hlavnú hydroizolácu. Ako tepelná izolácia
je zvolený XPS polystyrén. Hydroizolácia je zložená z dvoch asfaltových pásov. Prvý
asfaltový pás je bodovo natavený na spádovú vrstvu a druhý je na  celoplošne natavený.  Pri
porovnaní sa kladie dôraz na finan nú a asovú náro nos . Berie sa do úvahy aj energetická
náro nos  oboch variant.
          Diplomová práca ma technologickú a stavebnú as . Do stavebnej asti patrí projektová
dokumentácia pod a platných noriem. Technologická as  diplomovej práce je technologické
prevedenie oboch variant. Harmonogram prác pre hrubú stavbu a obe varianty strešného
pláš a. Zariadenie staveniska pre hrubú stavbu a variantu 1 a položkový rozpo et pre hrubú
stavbu a obe varianty striech.
2. Konštruk né riešenie
 2.1 Konštruk né riešenie - varianta 1
Pre konštrukciu jednopláš ovej strechy s klasickým poradím vrstiev je navrhnutá ako
prvá vrstva poistná hydroizolácia na monolitický strop. Vyspádovanie strechy je prevedené
systémom ROCKWOOL. Spádová vrstva a tepelná vrstva sú tak spojené v jednej vrstve. Jej
vyspádovanie je tvorené minerálnou vlnou tak, aby pri atike bola rovnaká hrúbka tepelnej
izolácie. Následné riešenie detailov je jednoduchšie.
          Hydroizolácia je prevedená dvoma vrstvami asfaltových pásov. Spodný asfaltový pás je
kotvený k podkladu a vrchný asfaltový pás je celoplošne natavený k spodnej vrstve (obr. 1;
autor, 2011).  Strecha má spád 2%. Spád oplechovanej atiky je 5%. Atika je zateplená
v korune aj  v zvislej asti.
Obrázok 1:  Schéma strešného pláš a varianta 1
2.2  Konštruk né riešenie - varianta 2
         Varianta 2 je zvolená  strecha s obráteným poradím vrstiev. Na nosnú konštrukciu
opatrenú penetra ným náterom bude prevedená spádová vrstva z ah eného betónu.
Nasleduje hydroizolácia zložená z dvoch asfaltových pásov. Nad hydroizoláciou bude
prevedená separa ná vrstva s tepelnou  izoláciou, na ktorú sa následne položí stabiliza ný
násyp (obr. 2; autor, 2011). Strecha má rozli ný spád. Jej vyspádovanie je tvorené
polystyrénbetonom  tak, aby pri atike bola rovnaká hrúbka strešného pláš a. Následné riešenie
detailov je jednoduchšie.  Spád oplechovanej atiky je 5%. Atika je zateplená extrudovaným
polystyrénom v zvislej asti, na korune atiky je drevená impregnovaná foš a.
Obrázok 2: Schéma strešného pláš a varianta 2
3.  Porovnanie vlastností typov strešného pláš a
          Porovnanie typov striech, s klasickým poradím vrstiev a obráteným poradím vrstiev je
v nasledujúcej tabu ke (tab. 1; autor, 2011).
Výhody / Nevýhody Klasickástrecha
Inverzná
strecha
menšie nároky na únosno  nosnej konštrukcie X
nutná pod a návrhu parozábrana X
pokládka tepelnej izolácie závislá na po así X
tepelná izolácia je cenovo výhodnejšia X
je možné inštalova  na trapézový plech a drevené
bednenie X
nedochádza k uchytenie prípadnej zelene X
nie je potrebné   následné odstra ovanie prípadnej zelene X
cena tepelnej izolácie X
vplyv prúdiacej vody pod XPS dosiek pomocou difúzne
otvorenej separa nej fólie X
XPS nesmú by  dlhodobo nasiaknuté vodou X
je vhodnejšia do energeticky úsporných budov X
hydroizolácia je chránená vo i poveternosti X
strešný pláš  má dlhú životnos X
XPS sú únosnejšie X
opravy sú jednoduchšie X
Tabu ka 1:  Porovnanie klasickej a inverznej strechy
4.   Kritéria hodnotenia
Hlavnými kritériami pre hodnotenie sú:
finan ná náro nos
asová náro nos
Ved ajšie kritéria pre hodnotenie sú:
energetická náro nos
výhody a nevýhody strechy s klasickým poradím vrstiev
výhody a nevýhody strechy s obráteným poradím vrstiev
5.  Vlastnosti použitých materiálov
         Výpis vrstiev v nasledujúcich tabu kách obsahuje materiály ktoré majú vplyv na
tepelnoizola né vlastnoti budovy. Vo variante 2 sa neberie do úvahy geotextília so
stabiliza nou vrstvou.
5.1  Varianta 1
Parametre použité v tabu ke (tab. 2; autor, 2011):
hrúbka vrstvy d  [m]
sú inite  tepelnej vodivos  [ W/mK ]
merná tepelná kapacita C [J/kgK]
objemová hmotnos   [ kg/m3]
faktor  difúzneho odporu   [ - ]
Názov vrstvy d [m]  [W/mK] C [J/kgK]  [kg/m3]   [-]
Omietka vápenocementová 0.0120 1.0710 790.0 2000.0 19.0
Cementový prednástrek 0.0050 1.2100 840.0 2000.0 19.0
Železobetonový strop 0.2000 1.8470 1020.0 2500.0 32.0
Asfaltový náter 0.0020 0.2100 1470.0 1400.0 1200.0
Dekglas G 200 S 40 0.0040 0.2120 1446.6 1459.4 40000.0
Rockwool dosky 0.1600 0.0380 840.0 207.2 1.0
Rockwool spádové dosky 0.0200 0.0370 840.0 252.0 4.0
POLYGUM PY 3T 0.0030 0.1700 1470.0 116.7 20000.0
POLYGUM  SEP 5000 0.0040 0.1700 1470.0 117.5 20000.0
Tabu ka 2:  Vlastnosti materiálov varianta 1
5.2  Varianta 2
           Parametre použité v tabu ke (tab. 3; autor, 2011).
hrúbka vrstvy d  [m]
sú inite  tepelnej vodivos  [ W/mK ]
merná tepelná kapacita C [J/kgK]
objemová hmotnos   [ kg/m3]
faktor  difúzneho odporu   [ - ]
Názov vrstvy d [m] [W/mK] C [J/kgK] [kg/m3]   [-]
Omietka vápenocementová 0.0120 1.0710 790.0 2000.0 19.0
Cementový prednástrek 0.0050 1.2100 840.0 2000.0 19.0
Železobetonový strop 0.2000 1.8470 1020.0 2500.0 32.0
Asfaltový náter 0.0020 0.2100 1470.0 1400.0 1200.0
Polystyrénbeton 0.0500 0.1400 900.0 500.0 25.0
Asfaltový náter 0.0020 0.2100 1470.0 1400.0 1200.0
Glastek 40 Special mineral 0.0040 0.2100 1470.0 1200.0 30000.0
Elastodek 40 Special mineral 0.0040 0.2100 1470.0 1200.0 30000.0
Styrodur 3035 CS 0.1600 0.0380 2060.0 33.0 80.0
Tabu ka 3:  Vlastnoti materiálov varianta 2
6.  Posúdenie z h adiska asovej náro nosti
         Náro nos  z h adiska asového prevádzania bola vypo ítaná pod a vzorca produktivity
práce. Produktivita je ú innos  práce a je  jedným z hlavných aspektov ukazovate ov
sledovanoti využívania udskej práce
Vynaložená práca je meraná ako denná produkcia práce viz vzorec (6.1)
KD
NhQT .
.
                                                 (6.1)
T... po et pracovných dní
Q...objem produkcie
Nh...po et hodín potrebných pre zabezpe enie prací
D...po et pracovníkov
K...po et hodín pracovnej zmeny
6.1  Varianta 1
         Výpo et pod a vzorca ( 6.1). Proces strešnej konštrukcie pri strešnom plášti s klasickým
poradím vrstiev bude trva  12 dní (tab. 4; autor, 2011).
Tabu ka 4:  Vrstvy strešného pláš a produkcie práce varianta 1
6.2  Varianta 2
         Výpo et je pod a vzorca (6.1). Proces strešnej konštrukcie bude trva  približne 21 dní
(tab. 5; autor, 2011).Pri spádovej vrstve z polystyrén betónu je nutná technologická prestávka.
Polystyrén betón sa správa ako bežná cementová zmes, ktorá dosiahne svoju stanovenú
pevnos  po 28 d och. Avšak je možná opatrná chôdza už na druhý de  po pokládke.
Vrstvy strešného pláš a Objem
produkcie
Merná
jednotka
Nh Pracovníci Pracovn
á zmena
Celkom
as
Penetra ný náter 635,83 m2 0,3 2 8 hod. 2 dni
Parozábrana 635,83 m2 0,54 3 8 hod. 2 dni
ROCKWOOL 1127,616 m2 0,25 4 8 hod. 3 dni
Spodná hydroizolácia 720,935 m2 0,54 4 8 hod. 2 dni
Vrchná hydroizolácia 720,935 m2 0,54 4 8 hod. 2 dni
Oplechovanie atiky 65,052 m2 0,43 4 8 hod. 1 de
Tabu ka 5:  Vrstvy strešného pláš a produkcie práce varianta 2
6.3  Vyhodnotenie asovej náro nosti
          Náro nos  varianty prvej je menšia ako varianty druhej. Je to z dôvodu prevádzania
spádovej vrstvy pri druhej variante, ktorá potrebuje technologickú prestávku pre dozretie
polystyrénbetonu.  Varianta prvá bude trva  12 dní a varianta druhá bude ma  dlhší priebeh
o sedem dní. Teda prevedenie bude trva  u druhej varianty 21 dní. Grafické znázornenie
trvania prác viz (graf . 1; autor, 2011).
Vrstvy strešného pláš a Objemprodukcie
Merná
jednotka Nh Pracovníci
Pracovná
zmena
Celkom
as
Penetra ný náter DEKPRIMER 524,78 m2 0,3 2 8 hod. 2 dni
Spádová vrstva 80,0 m3 1,3 4 8 hod. 2 +7dni
Penetra ný náter DEKPRIMER 524,78 m2 0,3 2 8 hod. 2 dni
Spodná hydroizolácia 679,7 m2 0,54 4 8 hod. 2 dni
Vrchná hydroizolácia 679,7 m2 0,54 4 8 hod. 2 dni
Tepelná izolácia 562,96 m2 0,64 4 8 hod. 1 de
Separa ná vrstva 584,58 m2 0,08 4 8 hod. 1 de
Stabiliza ná vrstva 720,935 m2 2,2 4 8 hod. 1 de
Oplechovanie atiky 65,052 m2 0,43 4 8 hod. 1 de
Graf .1: asová náro nos  prevedenia variant strešného pláš a
          Celková náro nos  z h adiska asu. Grafické znázornenie trvania prác viz (graf . 2;
autor, 2011). Hrubá  stavba bez zastrešenia je odhadnutá na 216 dní. S prvou variantou bude
realizácia trva  228 dní.  Druhá varianta predlžuje stavbu o 9 dní, celkom bude trva  hrubá
stavba 237 dní.
Graf .2: asová náro nos  – celkové porovnanie
7. Posúdenie z h adiska finan nej náro nosti
         Ocenenie prác a ich montáže je prevedené v programe KROS plus. Do rozpo tu sú
zapo ítané aj strešné vpuste, vetracie hlavice a výlez na strechu. V odstavci 7.1 Varianta 1 je
uvedená tabu ka zhrnutého rozpo tu klasickej strechy(tab. 6; autor, 2011). V odstavci 7.2
Varianta 1 je uvedená tabu ka zhrnutého rozpo tu klasickej strechy(tab. 7; autor, 2011).
7.1  Varianta 1
Vrstvy a montáže strešného pláš a Mernájednotka Množstvo
Cena za
mernú
jednotku
Cena celkom
[k ]
Penetra ný náter DEKPRIMER ks 22 550 12102,20,-
prevedenie náteru m2 524,78 10 5247,80,-
Hydroizola ný pás Polygum PY 3T m2 803,839 171 123279,89,-
prevedenie hydroizolácie m2 803,839 44,6 35851,21,- ,-
Hydroizola ný pás Polygum SEP 5000 m2 803,839 160 115349,60,-
prevedenie hydroizolácie m2 803,839 78,2 62860,21,-
Parozábrana Dekglas G 200 S 40 m2 699,410 69,90 48888,76,-
prevedenie parozábrany m2 699,410 78,2 54693,86,-
Tepelná izolácia ROCKWOOL m2 547,8 715 375 217,70,-
Podkladná dosky ROCKWOOL ks 1507 134,5 202 691,50,-
Kotviaca technika subdodávka ks 92 14,80 1306,40,-
Kotviaca technika subdodávka ks 250 19,20 4950,00,-
Atikovy klin, dl. 1m ks 92 70,7 6 504,40,-
Spádové dosky ks - - 137 107,80,-
montáž atikového klínu m 92 12,5 1 150,000
montáž tepelnej izolácie m2 1196,375 25,1 30 029,01
Oplechovanie atiky vrátane montáže m 92 494 45448,00,-
Presuny hmôt - - - 4355,19
Zariadenia pre strechu Mernájednotka Množstvo
Cena za
mernú
jednotku
Cena celkom
[k ]
Strešný výlez ks 1 8147 8147,00
Montáž výlezu ks 1 819 819,00
Strešná vpus  vrátane montáže ks 2 2850 5700,00
Ventila ná hlavica ks 6 686 4116,00
Suma celkom za variantu 1 1 371 529,-
Tabu ka 6:  Finan né porovnanie varianta 1
7.2 Varianta 2
Vrstvy a montáže strešného pláš a Mernájednotka Množstvo
Cena za
mernú
jednotku
Cena celkom
[k ]
Penetra ný náter DEKPRIMER ks 44 550 24204,40,-
prevedenie náteru m2 1049,560 10 10495,60,-
Hydroizola ný pás Elastek 40 Special m2 679,7 147,8 100459,66,-
prevedenie hydroizolácie m2 679,7 78,2 53152,54,-
Hydroizola ný pás Glastek 40 Special m2 679,7 139,40 94750,18,-
prevedenie hydroizolácie m2 679,7 65,6 44588,32,-
Polystyrénbetón PbS 60 m3 78,717 2390 188133,63,-
vyspádovanie strechy betónom m3 78,717 320 25189,44,-
Tepelná izolácia STYRODUR 160mm m2 524,78 1008,0 528978,24
Podkladná dosky STYRODUR m2 524,78 25,10 13172,00,-
Tepelná izolácia STYRODUR 50mm m2 38,18 155 5917,90,-
Podkladná dosky STYRODUR m2 38,180 25,10 958,318,-
Atikovy klin, dl. 1m m 92 70,7 6 504,40,-
Pokládka atikového klinu m 92 12,50 1150,00,-
Roofmate MK m2 584,58 50,90 29755,12,-
pokládka geotextílie m2 584,58 29,70 17362,03,-
Stabiliza ná vrstva m3 73,606 608 44752,45,-
Drevená foš a m3 3,5 7520 26470,00,-
Omietnutie atiky - - - 8970,310
Presuny hmôt - - - 70525,01,-
Zariadenia pre strechu
Merná
jednotka Množstvo
Cena za
mernú
jednotku
Cena celkom
[k ]
Strešný výlez ks 1 8147 8147,00,-
Montáž výlezu ks 1 819 819,00,-
Strešná vpus  vrátane montáže ks 2 2850 5700,00,-
Ventila ná hlavica ks 6 686 4116,00,-
Suma celkom za variantu 1                               1 372 154,-
Tabu ka 7:  Finan né porovnanie varianta 2
7.3 Vyhodnotenie finan nej náro nosti
           Prevedenie varianty 1 je vy íslené na 1 371 529cz. Varianta 2 je vy íslená na hodnotu
1 372 154cz. Strecha varianty 2 je drahšia o 625cz. Je to z dôvodu drahšej tepelnej izolácie
a úprave atiky omietkou. Grafické znázornenie finan ného porovnania (graf . 3; autor, 2011).
Graf .3: Finan ná náro nos  prevedenia variant strešného pláš a
8.  Životnos  konštrukcie strechy
          Strešná konštrukcia má životnos   40 – 80 rokov pod a vyhlášky Opotrebovanie stavieb
. 3/ 2008 Sb. Pri porovnaní inverznej a klasickej strechy by sa muselo zobra  do úvahy
opotrebovanie materiálov, opravy a udržovacie práce. Tak isto aj kvalitu prevedenia detailov
a kvalitu zabudovaných materiálov. Z tohto dôvodu nie je vo fáze prípravy realizácie stavby
možné ur i  životnos  oboch plochých striech.
9. Tepelná náro nos  variant
         Tepelnoizola né vlastnosti plochých striech sa musia podria ova  požiadavkám noriem
SN 730540-2 (2007). Pri splnení požiadaviek normy sa zaistí vyhovujúci návrh tepelno -
technických vlastností vnútorného prostredia pri užívaní budovy.
Strešnú konštrukciu v diplomovej práci posudzujeme z h adiska:
Sú inite a  prestupu tepla U N (W.m-2.K-1)
Musí by  splnený požiadavok U U N (W.m-2.K-1)
U N ....  normová hodnota sú inite a prestupu tepla
U  ..... hodnota sú inite a prestupu tepla navrhovanej alebo existujúcej konštrukcie
9.1 Varianta 1
         Pri návrhu je zoh adnená korekcia sú inite a prestupu tepla na vplyv tepelných mostov
pre upev ovacie prvky (obr. 3; autor, 2011).
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007)
I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2)
 Teplota na venkovní stran  konstrukce je vyšší nebo rovna teplot  vnit ního vzduchu.
 Požadavek na teplotní faktor není pro tyto podmínky definován a jeho spln ní se proto neov uje.
 V p ípad  pot eby lze provést ru n  srovnání vypo tené povrchové teploty s kritickou povrchovou
 teplotou podle SN 730540-2 (2005).
 II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2)
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K
  Vypo tená hodnota: U =   0,20 W/m2K
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N.
  Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných
  most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše).
 III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
  2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu.
  3. Ro ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).
 Vypo tené hodnoty:  V kci nedochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci.
  POŽADAVKY JSOU SPLN NY.
                     Obrázok 3:  Vyhodnotenie varianty 1 programom Teplo 2010
9.2 Varianta 2
          Pri návrhu je zoh adnená korekcia sú inite a prestupu tepla na vplyv tepelných mostov
pre obrátenú strechu (obr. 4; autor, 2011).
VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007)
 I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2)
 Teplota na venkovní stran  konstrukce je vyšší nebo rovna teplot  vnit ního vzduchu.
 Požadavek na teplotní faktor není pro tyto podmínky definován a jeho spln ní se proto neov uje.
 V p ípad  pot eby lze provést ru n  srovnání vypo tené povrchové teploty s kritickou povrchovou
 teplotou podle SN 730540-2 (2005).
 II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2)
  Požadavek: U,N  =  0,24 W/m2K
  Vypo tená hodnota: U =   0,24 W/m2K
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N.
  Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných
  most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše).
 III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2)
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
  2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu.
  3. Ro ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok,
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).
 Vypo tené hodnoty:  V kci nedochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci.
  POŽADAVKY JSOU SPLN NY.
Obrázok 4:  Vyhodnotenie varianty 2 programom Teplo 2010
9.3 Vyhodnotenie oboch variant z h adiska tepelnej náro nosti
          Z výsledkov programu Teplo 2010 vyplýva rozdielny sú inite  prestupu tepla pre obe
varianty.
To znamená splnenie normy pre obe varianty. Obe strešné plášte spl ujú požadované
hodnoty. Odporu ené hodnoty nie sú splnené z dôvodu návrhu využitia strešnej konštrukcie
a tým celej budovy pre nízkoenergetickú stavbu.
       Hrúbka minimálnej tepelnej izolácia pri oboch viariantách je uvažované v hodnote
160mm. V nasledujúcej  tabu ke sú znázornené výsledné hodnoty prevzaté z programu Teplo
2010  (tab. 8; autor, 2011).
Plochá strecha
Hodnota
požadovaná
U N (W.m-2.K-1)
Hodnota
odporu ená
U (W.m-2.K-1)
Vypo ítaná
hodnota
U (W.m-2.K-1)
Varianta 1 0,24 0,16 0,20
Varianta 2 0,24 0,16 0,24
Tabu ka 8:  Vyhodnotenie oboch variant z h adiska tepelnej náro nosti
10. Vyhodnotenie
K celkovému vyhodnoteniu prispievajú aj jednotlivé materiály použité v oboch
variantách striech. Viz (tab. 9; autor, 2011). Porovnanie variant: tepelná izolácia, (tab. 10;
autor, 2011). Porovnanie variant: hydroizolácia (tab. 11; autor, 2011).
          Porovnanie variant: spádová vrstva, (tab. 12; autor, 2011). Porovnanie variant:
všeobecne. Oba typy striech sú vyspádované tak, aby mali pri atike rovnakú výšku. Tak sa
budú lepšie prevádza  detaily v mieste prechodu na zvislú as  atiky.  Jednou z dôležitých
vrstiev pri návrhu strechy je tepelná izolácia. Pre variantu 1 je vybratá minerálna vlna. Pre
variantu 2 je vybranú extrudovaný polyester XPS. Pri s ítaní kladných hodnôt vyjde ako
výsledná minerálna vlna. Je to  v aka jej vä šiemu tepelnému odporu, nízkej tepelnej
vodivosti a nižšiemu difúznemu odporu. Minerálna vlna je zaujímavejšia aj pre jej
nehor avos  pri prípadnom požiari a výbornom tlmení hluku.
Nemožno opomenú  na druhej strane výborné vlastnosti extrudovaného polyesteru. Ako je
vyššia pevnos  v tlaku a jednoduchšia manipulácia. Prípadné zrezávanie dosiek je
jednoduchšie ako u minerálnej vlny (tab. 9; autor, 2011).
          Z ekologického  h adiska ani jeden materiál neobsahuje freóny.  Pri horení polystyrénu
XPS sa môžu uvo ova  plyny, o je nebezpe né pre loveka. Nie je biodegratovate ný.
Minerálna vlna neobsahuje  toxické látky a nie je preto zdraviu škodlivá.
         Hydroizolácia je výhodnejšia pri inverznej streche. Je chránená vo i poveternosti
vrstvou stabiliza ného násypu. Výhodou je aj jej vyšší difúzny odpor a vyšší sú inite
tepelnej vodivosti. Z finan ného h adiska má lepšie opodstatnenie hydroizolácia z dvoch
vrstiev pri inverznej streche (tab. 10; autor, 2011).
         Spádová vrstva pri klasickej streche je tvorená minerálnou vlnou. Spojením spádovej
a tepelnej vrstvy sa zefektívnila realizácia strechy. Spádová vrstva pri inverznej je tvorená
polystyrénbetonom. Jeho mokrý proces pri výstavbe spoma uje celkový as pre realizáciu
a zvyšuje prácnos  (tab. 11; autor, 2011).
          Pri porovnaní z finan ného h adiska vyjde varianta 1 menej výhodná. Je drahšia
o 17 576 cz. Avšak pri celkových nákladoch pre strešný pláš  je tento rozdiel zanedbate ný.
V asovej náro nosti vyšla varianta s klasickým poradím vrstiev výhodnejšie. Jej realizácia sa
odhaduje na 12 dní. Pri inverznej streche sa realizácia odhaduje na 21 dní. Podstatným
kritériom je aj porovnanie na základe tepelného posúdenia programom Teplo 2010. Sú inite
prestupu tepla  U (W.m-2.K-1)  bol vypo ítaný pre variantu klasickej strechy ako hodnota
požadovaná. Strecha vyhovela tepelno - technickým požiadavkám.
        Sú inite  prestupu tepla  U [W.m-2.K-1]  bol vypo ítaný pre variantu inverznej strechy
ako hodnota požadovaná. Strecha vyhovela tepelno - technickým požiadavkám. Odporu ené
hodnoty nie sú splnené z dôvodu návrhu využitia strešnej konštrukcie a tým celej budovy pre
nízkoenergetickú stavbu.
Tepelná izolácia 1 varianta 2 varianta
odolnos  vo i vode a nenasiakavos
odolno  vo i oh u  X
ekologickos  X
tlmenie  hluku  X
vysoká pevnos  v tlaku X
obsah freónov  X X
nízka tepelná vodivos
ve ký tepelný odpor  X
nižší faktor difúzeho odporu  X
nízka objemová hmotnos X
jednoduchá manipulácia X
presné rezanie X
Tabu ka 9:  Porovnanie variant: tepelná izolácia
Hydroizolácia 1 varianta 2 varianta
chránená vo i poveternosti X
výhodnejšia cena X
vyšší faktor difúzneho odporu X
vyšší sú inite  tepelnej vodivosti X
Tabu ka 10:  Porovnanie variant: hydroizolácia
Spádová vrstva 1 varianta 2 varianta
mokrý proces X
spádová vrstva a zárove  tepelnoizola ná vrstva X
menšia pracnos X
Tabu ka 11:  Porovnanie variant: spádová vrstva
                                         Tabu ka 12:  Porovnanie variant: všeobecne
Výhody / Nevýhody 1 varianta 2 varianta
rovnaká výška vrstiev pri atike
finan ná náro nos   X
asová náro nos X
energetická náro nos X
11. Záver
          Pod a predchádzajúceho vyhodnotenia je použitá varianta s klasickým poradím vrstiev.
Dôvodom pre jej výber bolo asové h adisko. Výstavba bude ukon ená skôr ako u varianty
s obráteným poradím vrstiev. Pod a posudku z programu Teplo2010 vyšla strecha
s klasickým poradím vrstiev výrazne lepšie. To bude ma  za následok lepšie tepelno -
technické podmienky pre užívate ov budovy. Klasická strecha je menej pracná. Je to
z dôvodu kladenia tepelnej izolácie z minerálnej vlny, o urých uje proces. Na druhej strane
má inverzná strecha spádovú vrstvu z polystyrénbetónu, ktorý potrebuje technologickú
prestávku. Klasická strecha má tepelnú vrstvu spojená so spádovou vrstvou, o má za
následok ušetrenie asového h adiska aj finan ného h adiska.
       Finan né h adisko nebolo pri rozhodovaní použitia variant podstatné z dôvodu malého
rozdielu, ktorý je zanedbate ný v porovnaní k celkovej cene.
         Do technologickej asti okrem porovnania oboch variant patrí aj harmonogram prác pre
hrubú stavbu a harmonogram pre obe varianty strešného pláš a. Zariadenie staveniska pre
hrubú stavbu a variantu 1.  Položkový rozpo et pre hrubú stavbu a obe varianty striech.
        Diplomová práca má okrem  technologickej asti aj  stavebnú as . Do stavebnej asti
patrí projektová dokumentácia pod a platných noriem.
12. Dodatok
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1.  Popis stavby
1.1  Identifika né údaje
          Objekt je situovaný na stavebnej parcele .324  v katastrálnom území  mesta adca. Má
tri poschodia ur ené pre ob iansku vybavenos . Prízemie je ur ené pre fitnescentrum.
Vrchné dve poschodia sú ur ené pre obchod. Vstup do budovy je riešený bezbariérovo
rampou a prístupovými schodiskom. Zábory pozemkov iných vlastníkov nebudú potrebné.
1.2 Charakteristika stavby
          Budova je založená na  monolitických dvojstup ových pätkách. Hlavný nosný systém
je monolitický skelet, obvodový pláš  bude  tvorený systémom POROTHERM. Strecha
plochá bude  jednopláš ová s klasickým poradím vrstiev, stropy sú prevedené ako skeletový
monolitický systém. Schodisko je monolitické trojramenné. Prie ky budú murované
systémom POROTHERM. Konštruk ná výška 1S je 3050mm, 1NP a 2NP majú konštruk nú
výšku 3600mm. Obchodný dom je napojený na inžinierske siete navrhnutými prípojkami
z miestnej komunikácie Moyzesovej ulice.
1.3 Postup budovania a likvidácie staveniska
        Zariadenie staveniska sa zameriava na as  realizácie murovania obvodového muriva
a vnútorného muriva v 2NP. Skeletová konštrukcia zvislej a vodorovnej asti stavby je
dokon ená.
        Parcela ur ená pre výstavbu nie je v sú asnosti využívaná, celá plocha patrí investorovi,
zábory nie sú preto nutné. Investor je mesto adca. Stavenisko bude vybudované týžde  pred
za iatkom výstavby obchodného domu. Pred za atím stavebných prác budú vytý ené
inžinierske siete pre stávajúce prípojky. Po as realizácie bude stavenisko upravované pod a
potrieb. Tak isto jeho likvidácia bude prispôsobená potrebám a prevádzanej fáze realizácie.
1.4  Doprava
         Príjazd  na stavenisko je z jednosmernej ulice, preto bude  výjazd  vozidiel z
Moyzesovej ulice, ktorá je umiestnená na druhej strane staveniska. Vozidlá  vychádzajúce zo
staveniska budú vy istené od ne istôt. Bude tak zabránené zne is ovaniu okolitého prostredia
a hlavnej cesty vychádzajúcimi nákladnými automobilmi zo staveniska.
Hlavná vnútorná komunikácia  na stavenisku je z betónových panelov. Panely sú umiestnené
aj v ploche pri obidvoch vrátniciach a pred kancelárskymi bunkami a šat ami a sociálnymi
zariadeniami. Pre prípad odstavenia nákladného vozidla je zriadená odstavná plocha tiež
z betónových panelov. Vjazd  aj výjazd  zo staveniska nadväzuje na okolitú  komunikáciu
a budú ozna ené dopravnými zna kami. Odstavná plocha pre vozidlá bude spevnená
betónovými panelmi. Stroje pohybujúce sa po stavenisku budú na vlastný pohon alebo budú
ahané prostriedkom pre to ur eným. Oplotenie staveniska je provizórne z plechového
materiálu na betónových  pätkách do výšky 1,8m.
 2. Usporiadanie staveniska
 2.1 Napojenie staveniska na siete
  2.1.1 Voda
            Stavenisko je napojené prípojkou na vodovodnú  mestskú sie . Prípojka je ukon ená
inštala nou šachtou zakreslenou na výkrese zariadenia staveniska a vodomernou súpravou.
Inštala ná šachta je uzatvárate ná, priemer potrubia má DN 63, materiál PE. Rozvody sú
natiahnuté cez pozemok staveniska. Dimenzovanie potrubia sa riadi strednou spotrebou vody.
Do spotreby vody sa zah a pitná voda a úžitková voda. Pitná voda sa po íta na jedného
pracovníka v ase najvä šieho výkonu po as výstavby. Roznásobíme celkovým po tom
pracovníkov. Pre provozné ú ely sa po íta spotreba v ase maximálneho výkonu podobne ako
u pitnej vody.
2.1. 2 Výpo et spotreby vody pre zariadenie staveniska
        Výpo et spotreby vody je znázornený v Prílohe 1. Príloha obsahuje Tab. 1 Voda ur ená
pre sociálne ú ely(tab. 1; autor, 2011), Tab. 2 Voda ur ená pre stavbu(tab. 2; autor, 2011),
Tab. 3 Voda ur ená pre technologické ú el(tab. 3; autor, 2011).
Použitý vzorec pre výpo et:
Qn = (Pn * Kn ) / (t * 3600) l/s             (2.1.2)
Qn .........sekundová spotreba vody l/s
Pn .........spotreba vody v L na zmenu  l
Kn..........koeficient nerovnomernosti pre danú spotrebu -
 t............ as, za ktorý je voda odoberaná s
Dosadenie do vzorca:
Qn = (1700* 2,7 ) +(5850* 1,5 )+ (50* 1,25 )  / (8,5* 3600)
Qn =0,43 l/s
Výpo et s požiarnym hydrantom:
Qn =0,43 + 3,3
Qn =3,74 l/s
 Potrubie je navrhnuté na DN=63. Výsledná spotreba vody je znázornená v prílohe 1. Tab. 4
Výsledná spotreba vody(tab. 4; autor, 2011).
  2.1.2 Kanalizácia
         Stavenisko je napojené novo vybudovanou  prípojkou  na kanaliza nú  mestskú sie .
Prípojka je napojená pod miernym sklonom. Materiál potrubia je PE a DN 100.
2.1.3  Elektrická energie
          Stavenisko je napojené novo vybudovanou prípojkou na elektrické vedenie. Sú
postavené do asné drevené st py, pre bezpe nostné osvetlenie plochy staveniska.
Transformátor a rozvádza e sú uzemnené. Elektrické káble vedú k transformnej skrinke
umiestnenej na stavenisku. Rozvodové káble sú z medeného materiálu v ochrannom obale
vedeného pod povrchom staveniska. Káble idúce cez komunikáciu budú v ochrannom
drevenom obale. Osvetlenie na stavenisku pre bezpe nos  je zabezpe ené na drevených
st poch  rozmiestnených v okolí staveniska a v rohoch. Vonkajšie osvetlenie objektov je
zabezpe ené reflektormi nad  vchodmi a vnútorné osvetlenie je riešené ako sú as  obytných
kontajnerov.
2.1.3.1  Spotrebi e na elektrickú sie
Osvetlenie
 Osvetlenie skladov a stavebných buniek
Elektrické prístroje potrebné pre realizáciu stavby
2.1.3.2  Výpo et max. príkonu elektrickej energie
        Po et a druh stavebných strojov pre celkový príkon P1 je znázornený v Prílohe 2.  Tab. 5
Stavebné stroje(tab. 5; autor, 2011). Celkový príkon miestností P2, ktoré je potrebné
osvet ova  je znázornený v Prílohe 2. Tab. 6 Osvet ované miestnosti(tab. 6; autor, 2011).
Celkový príkon pre vonkajšie osvetlenie P3 je znázornený v Prílohe 2. Tab. 7 Vonkajšie
osvetlenie(tab. 7; autor, 2011).
Vzorec na výpo et nutného príkonu elektrickej energie:
P =  (K/cos )*( 1  * P1 + 2* P2 + 3 * P3) kW                                 (2.1.3.2 )
p............max. sú tový zdanlivý príkon kW
1,1.........koeficient straty napätia v sieti -
1= 0,7 .........priemerný sú inite  náro nosti elektromotorov -
2= 1,0 ........priemerný sú inite  náro nosti vonkajšieho osvetlenia -
3= 0,8  .........priemerný  sú inite  náro nosti vnútorného osvetlenia -
cos = 0,5 …..priemerný ú inok spotrebi ov -
P1..........sú et štítkových výkonov elektromotorov kW
P2..........sú et výkonov vnútorného osvetlenia kW
P3..........sú te výkonov vonkajšieho osvetlenia kW
Dosadenie do vzorca:
P = ( 1,1 xcos0,5)x (0,5 x 83,8 + 0,8 x 2,189 + 1,0 x 50,42) kW
Výsledná hodnota P = 103,474 kW je znázornená v Prílohe 2. Tab. 8 Výsledná hodnota(tab.
8; autor, 2011).
2.2 Správne a sociálne zariadenie staveniska
          Bunky sú umiestnené pri východe staveniska, sú položené na základoch z cestných
panelov. Sú navrhnuté stavebné kontajnery CONTAINEX. Predpokladaný po et pracovníkov
je 15. Plocha šatní je min.26,25m². Šatní je navrhnutých v po te dvoch buniek CONTAINEX
20. Celková plocha je 28,8m². Administratívne bunky sú navrhnuté v po te štyroch buniek
typu CONTAINEX 20. Jedna bunka je ur ená pre potreby administratívy, jedna bunka pre
potreby stavbyvedúceho, jedna bunka pre potreby majstrov a jedna bunka je ur ená pre
potreby investora. Sanitárny kontajner je nevrhnutý typ CONTAINEX 10 a CONTAINEX 20.
CONTAINEX 10 má 1WC  a 1 umývadlo pre ženy, a v oddelenej asti 1 WC, 1 pisoár a 1
umývadlo pre mužov.  Pre zamestnancov je navrhnutý CONTAINEX 20, ktorý  má  2 WC, 1
pisoár a 2 umývadla. Pre šatne je zvolená bunka CONTAINEX 20.
          Výpo ty potrebných priestorov sú znázornené v Príloha 3. Správne a sociálne
zariadenie staveniska.
         Administratívne vybavenie obsahuje tabu ka Tab. 9 (tab. 9; autor, 2011), Tab. 10(tab.
10; autor, 2011) a Tab. 11(tab. 11; autor, 2011) obsahujú sociálne vybavenie.
3.  Materiálové zásobovanie
Materiálové zásobovanie bude prebieha  pod a asového plánu výstavby. Tehly
POROTHERM budú skladované na stavenisku v potrebnom množstve na jedno poschodie, to
znamená výpl  opláštenia a vnútorné nosné a nenosné steny a prie ky.
 Maltová zmes bude skladovaná v sile M-TEC HLS 18 s objemom 18m³.
3.1 Skladovanie materiálu
      Materiál potrebný na výstavbu bude skladovaný na stavenisku pod a potreby a asového
plánu, nie naraz. Rozmery skladov vychádzajú  z výpo tu plochy pre uskladnenie materiálu.
Plocha staveniska bude spevnená zhutneným násypom v hr. 200mm,  na ktorom budú skládky
postavené.
POROTHERM  Profi 40 R
            Tehly POROTHERM Profi  40 R sa dodávajú na EUR - paletách. Po et tehál na palete
je 60ks. Rozmery jednotlivých tehál sú 247x400x249mm. Sú as ou j sú aj doplnkové tehly
POROTHERM  Profi 40 ½   POROTHERM  Profi 40 ½ .
Spotreba tehál je 16 ks/m2. Spotreba lepiacej malty je 3L/m2. Celkový po et paliet je 60 ks,
s rezervou 10% bude paliet 67ks.
          Palety majú rozmery 1000 x 1180mm, budú uložené na dvoch radách na sebe. Palety
budú postavené na spevnenom podklade, odvodnenej a vyrovnanej vrstve zhutneného
štrkopiesku hrúbky 200mm. Materiál na palete bude zabalený do fólie. Nie sú potrebné alšie
ochranné opatrenia. Medzi radami paliet pre prístup bude vo ný priestor o šírke 1000mm.
POROTHERM  Profi 25
          Tehly POROTHERM Profi 25 sa dodávajú na EUR - paletách. Po et tehál na palete je
60ks. Rozmery jednotlivých tehál sú 375x250x249mm. Spotreba tehál je 10,7 ks/m2. Spotreba
lepiacej malty je 2L/m2. Celkový po et paliet je 9 ks, s rezervou 10% bude paliet 10 ks.
            Palety majú rozmery 1000 x 1180mm, budú uložené na dvoch radách na sebe. Palety
budú postavené na spevnenom podklade, odvodnenej a vyrovnanej vrstve zhutneného
štrkopiesku hrúbky 200mm. Materiál na palete bude zabalený do fólie. Nie sú potrebné alšie
ochranné opatrenia. Medzi radami paliet pre prístup bude vo ný priestor o šírke 1000mm.
POROTHERM  Profi 20 Akustik
 Tehly POROTHERM Profi  20 Akustik sa dodávajú na EUR - paletách. Po et
tehál na palete je 50ks. Rozmery jednotlivých tehál sú 400x200x249mm. Spotreba tehál je
10ks/m2. Spotreba lepiacej malty je 0,5L/m2. Celkový po et paliet je 2,5ks, s rezervou 10%
bude paliet 3ks.
             Palety majú rozmery 1000 x 1180mm, budú uložené na dvoch radách na sebe. Palety
budú postavené na spevnenom podklade, odvodnenej a vyrovnanej vrstve zhutneného
štrkopiesku hrúbky 200mm. Materiál na palete bude zabalený do fólie. Nie sú potrebné alšie
ochranné opatrenia. Medzi radami paliet pre prístup bude vo ný priestor o šírke 1000mm.
POROTHERM  11,5 P + D Akustik
            Tehly POROTHERM 11,5 P + D Akustik  sa dodávajú na EUR- paletách. Po et tehál
na palete je 80ks. Rozmery jednotlivých tehál sú 497x115x238mm. Spotreba tehál je 8ks/m2.
Spotreba lepiacej malty je 9L/m2.  Celkový po et paliet je 26 ks, s rezervou 10% bude paliet
29ks.
           Palety majú rozmery 1000 x 1180mm, budú uložené na dvoch radách na sebe. Palety
budú postavené na spevnenom podklade, odvodnenej a vyrovnanej vrstve zhutneného
štrkopiesku hrúbky 200mm. Materiál na euro palete bude zabalený do fólie. Nie sú potrebné
alšie ochranné opatrenia. Medzi radami paliet pre prístup bude vo ný priestor o šírke
1000mm.
POROTHERM  8 P + D
Tehly POROTHERM Profi sa dodávajú na EUR - paletách. Po et tehál na palete je 60ks.
Rozmery jednotlivých tehál sú 500x80x238mm. Spotreba tehál je 8ks/m2. Spotreba lepiacej
malty je 6L/m2. Celkový po et paliet je 7 ks, s rezervou 10% bude paliet 8ks.
         Palety majú rozmery 1000 x 1180mm, budú uložené na dvoch radách na sebe. Palety
budú postavené na spevnenom podklade, odvodnenej a vyrovnanej vrstve zhutneného
štrkopiesku hrúbky 150mm. Materiál na euro palete bude zabalený do fólie. Nie sú potrebné
alšie ochranné opatrenia. Medzi radami paliet pre prístup bude vo ný priestor o šírke
1000mm.
Preklady POROTHERM
         Plocha pre preklady je spevnená a odvodnená.  Preklady ležiace na drevených hranoloch
sú na zhutnenom štrkovom lôžku v hr. 200mm. Drevené hranoly majú rozmery 75 x 75mm
d žku 960mm. Preklady KP 23,8 majú rozmer 70x238mm x potrebná d žka. Dodávajú sa
v baloch po 20ks previazané oce ovou páskou.
Preklady KPP 11,5 majú rozmer 120x65mm x potrebná d žka. Dodávajú sa v balíkoch pre
d žky od 1m do 2m po 48ks, pre d žky od 2,25m do 3m po 32ks.
Murovacie malty
Tehly PROFI budú murované maltou PROFI. Spotreba malty  na suterénne poschodie
bude 0,918m³. Vrecia majú hmotnos  25kg  a objem 21L. Vrecia budú uložené na palete
v po te 6ks.
         EUR - palety majú rozmery 1000 x 1180mm, materiál uskladnený  na ich ploche bude
riade zafóliovaný. Materiál bude riadne zavrecovaný.
        Tehly P + D budú murované maltou MVC. Spotreba malty  na suterénne poschodie bude
2,946m³. Vrecia majú hmotnos  40kg  a objem 25L. Vrecia budú uložené na palete v po te
35ks.
         EUR - palety majú rozmery 1000 x 1180mm, materiál uskladnený  na ich ploche bude
riade zafóliovaný. Materiál bude riadne zavrecovaný.
3.2 Výpo et spotreby materiálu
        Výpo ty spotreby materiálov sú znázornené v Prílohe 3. Výpo et celkovej plochy pre
uskladnenie murovacích prvkov je v  Tab. 12 (tab. 12; autor, 2011) Výpo et spotreby
prekladov je v Tab. 13(tab. 13; autor, 2011).
Výpo et skládky pre preklady je v Tab. 14 (tab. 14; autor, 2011). Výpo et potreby malty na
murovanie je v Tab. 15(tab. 15; autor, 2011).
4. Požiadavky na zdvíhacie mechanizmy
4.1 Nákladný žeriav
        Ako žeriav je zvolený typ zna ky LIEBHERR model 112 EC –H8. Mechanizmus nie je
nutné kotvi  ku budove, nie je potrebný žiaden zásah do budovy.
Technické parametre :  Podvozok 4,6x4,5m.
Prepravné parametre: Max. nosnos  je 2550kg. Výška háku je max. 48,7m. Dosah má max.
max 45m.
4.2 Stavebný vý ah
            Výška je zvolený typ NOV 1030 D. Základová doska zo železobetónu na ktorej bude
vý ah položený bude ma  hrúbku min. 250mm.
Rozmery klietky sú 1,3x3,0m. Výška klietky je 2,7m. Montážne rameno má 150kg. Hlavné
isti e budú napojené na prúd 63A. Nosnos  vý ahu je 1000kg. Max. dopravná výška je 100m.
5. Ostatné zariadenie staveniska
       Stavenisko bude oplotené plechovými panelmi stojacími na betónových  pätkách. Výška
plotu je 1,8m. Oplotenie má pri vchode a východe uzamykate nú bránu. Na stavenisku sú
umiestnené kontajnery ur ené pre odpad.
6. Bezpe nos  práce
Každý pracovník bude preškolený o bezpe nosti práce. Osoby pohybujúce sa na
stavenisku musia ma  ochranné prilby. Pracovníci  sú zabezpe ený ochrannými pomôckami
a odevom.  Uzrozumenie o BOZP bude zapísané v stavebnom denníku. Na dodržiavanie
bezpe nosti bude dozera  koordinátor bezpe nosti a ochrany zdravia pri práci.  Bezpe nos
na stavenisku musí by  v súlade s normami: Zákon . 309/2006 Sb. a nariadenie vlády .
591/2006 Sb.  Tieto zákony  a nariadenie budú na stavenisku prísne dodržiavané.
7. Vplyv stavby na životné prostredie
          Pri realizácii nebude poškodené okolie stavby. Nepredpokladá sa ani únik škodlivých
látok do ovzdušia alebo do pôdy a podzemnej vody. Nepotrebný materiál a materiál vzniknutý
pri rezaní tehiel  bude odvezený na skládky k tomu  ur enú. S odpadným  materiálom bude
naložené  pod a zákona . 185/2001Sb.
8.  Dodatok
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Tabu ka 7: Vonkajšie osvetlenie (autor, 2011)
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Tabu ka 11: Výpo et šatní  (autor, 2011)
Tabu ka 12: Výpo et celkovej plochy pre uskladnenie murovacích prvkov pre 2NP (autor,
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Tabu ka 14: Výpo et skládky pre preklady (autor, 2011)
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9. Prílohy
Príloha 1.
9.1 Príloha 1. Výpo et spotreby vody pre zariadenie staveniska
Tab. 1 Voda ur ená pre sociálne ú ely
Voda ur ená pre sociálne ú ely
Ú el Merná
jednotka
Po et
pracovníkov
Stredná
norma [l]
Množstvo
vody [l]
WC 1 20 40 800
Sprcha 1 20 45 900
Celkový sú et spotreby 1700 l
Tab. 2 Voda ur ená pre stavbu
Voda ur ená pre stavbu
Ú el Merná
jednotka
Po et merných
jednotiek
Stredná
norma [l]
Množstvo
vody [l]Murárske práce [m3] 26 225 5876
Celkový sú et spotreby 5850 l
Tab. 3   Voda ur ená pre technologické ú el
       Voda ur ená pre pomocnú spotrebu
Ú el Merná Množstvo vody [l]
Pomocná spotreba
odhadom(rozlievanie vody,
netesnos  potrubia, istenie
pomôcok)
1  50 l
Požiarny 1  hydrant 1  3,3 l
Tab. 4 Výsledná spotreba vody
Výsledná spotreba vody:
Qn =3,74 l/s
Návrh DN potrubia:
DN = 63
9.2 Príloha 2. Spotrebi e na elektrickú sie
Tab. 5 Stavebné stroje
Stavebný stroj PríkonkW Po et ks  Spolu kW
Žeriav LIEBHERR 112EC-H8 37 1 37
Mieša ka M.TEC D 20 2,2 2 4,4
Vý ah NOV 1030 D 7,5 1 7,6
Kompresor M-TEC 140 7,5 2 15
Ru ná píla  E 21 0,0018 1 0,0018
Stolová píla Norton-Clipper
CST 65 2,2 1 4,4
Elektrický radiátor 21k 2 5 10
Zásobníkový ohrieva  na vodu
PRO ECO 80 V 1,8K 1,8 3 5,4
Celkov pr †kon  P1 83,80 kW
Tab. 6 Osvet ované miestnosti
Priestory Príkon kW/m² m²  Spolu kW
Kancelárie 0,02 86,4 1,728
Umyvárne, sprchy,
šatne, WC 0,01 144 0,288
Sklady 0,03 43,2 0,173
Celkový príkon P2             2,189 kW
Tab. 7 Vonkajšie osvetlenie
Osvetlenie Príkon  kW/m² Množstvo Spolu kW
Murovacie práce 0,8 kW/1m² 523,0m² 0,42
Osvetlenie hlavnej
cesty 5 kW/1km 5km 25
Osvetlenie v okolí
buniek 3 kW/1km - 3
Bezpe nostné
osvetlenie 2 kW/1km - 22
Celkový príkon P3           50,42 kW
Tab. 8 Výsledná hodnota:
Celkový inštala ný príkon:
P = 103,474 kW
9.3 Príloha 3
Príloha 3. Správne a sociálne zariadenie staveniska
Tab. 9 Administratívne vybavenie
Kancelárie Plocha na
osobu [m²/os]
Osôb Min. plocha
[m²]
Po et buniek
[ks]/ rozmer
Investor 14 - 16 1 14,4 1/ 6,0 x 2,4
Majster 14 - 16 2 28,8 2/ 6,0 x 2,4
Stavbyvedúci 20 - 24 1 14,4 1/6,0 x 2,4
Administratíva 14 - 16 1 14,4 1/6,0 x 2,4
Tab. 10 Sociálne vybavenie
Objekt Vybavenie/
po et osôb
Osôb Po et umývadiel Po et buniek
[ks]/ rozmer
bunky [m]Umývadlo  1/ 15  osôb 20 2
2/ 6,0 x 2,4Sprcha 1/ 20  osôb 20 2
WC 2/50  osôb 20 2
Muš a 2/50  osôb 20 2
Tab. 11 Sociálne vybavenie
Objekt Plocha na osobu
[m²/os]
Osôb Min. plocha
[m²]
Po et buniek
[ks]/ rozmer
bunky [m]Šatne 1,25/os 15 18,75 2/ 6,0 x 2,4
9.4 Príloha 4
Príloha 4. Materiálové zásobovanie
Tab. 12 Výpo et celkovej plochy pre uskladnenie murovacích prvkov pre 2NP
Prvok
[m²]
Vymu-
rovaná
plocha
[ks/m2]
Spotreba
[ks/m2]
Spot.
celkom
[ks]
Balenie
[ks/palet
a]
Nutných
paliet
[ks]
Sklado-
vanie
Plocha
celková
[m²]
POROTHERM
Profi 40 R
220,32 16 3526 60 67 2 palety
na sebe
39,53
POROTHERM
Profi 40 ½
- - 210 120 2 2 palety
na sebe
1,18
POROTHERM
Profi 40 K
- - 266 60 5 2 palety
na sebe
2,95
POROTHERM  Profi 40 R 74  43,66
POROTHERM
Profi 25
49,92 10,7 534,14
4
60 10 2 palety
na sebe
5,9
POROTHERM
Profi 20
11,66 10 124,76 50 3 2 palety
na sebe
1,77
POROTHERM
11,5 P + D
257,83
6
8 2062,6
88
80 29 2 palety
na sebe
17,11
POROTHERM
8 P + D
104,25 8 833,95
6
120 8 2 palety
na sebe
4,72
POROTHERM PRIE KY 50  29,5
Poznámka:
Materiál je po ítaný  pre 1 poschodie, v tomto prípade sa jedná o poschodie 2NP.
Tab. 13 Výpo et spotreby prekladov
Poznámka:
Materiál je po ítaný  pre 1 poschodie, v tomto prípade sa jedná o poschodie 2NP.
Tab. 14 Výpo et skládky pre preklady
Stoh íslo Prvok Kusov Plocha š x l[ks]
1 PREKLAD 23,8 dl. 1250 20 1x1,25
 20 2,2x3,3
2
PREKLAD 11,5 dl. 1000 48 1x1,0
PREKLAD 11,5 dl. 1250 48 1x2,25
PREKLAD 11,5  dl. 2250 48 1x2,25
 - 4,0x5,6
PLOCHA CELKOM  F                                   5,4x6,2
Poznámka:
Materiál je po ítaný  pre 1 poschodie, v tomto prípade sa jedná o poschodie 2NP.
Prvok D žka[mm]
Spotreba
celkom
[ks]
Balenie
[ks/bal.]
Po et balení
[ks]
PREKLAD 23,8 1250 27 20 1,35
PREKLAD 23,8  27 -  1,35
PREKLAD 11,5 1000 10 48 0,21
PREKLAD 11,5 1250 15 48 0,32
PREKLAD 11,5 2250 3 48 0,021
PREKLAD 11,5  38 -  0,55
Tab. 15  Výpo et potreby malty na murovanie
Malta Vymurovaná plocha
[m²]
Spotreba
[L/m²]
Spotreba
celkom
[L]
Spotreba
celkom
[m3]
POROTHEM
PROFI
220,32 3 660,96 0,661
DOPLN-
KOVÉ
TEHLY
6,93 3 20,88 0,0208
17,09 3 51,27 0,052
49,92 3 149,76 0,150
11,66 3 34,98 0,035
POROTHE
RM PROFI
305,92 - 917,76 0,918
MALTA VC 257,836 9 2320,52 2,320
104,25 6 625,5 0,626
 MVC 362,08 - 2946,02 2,946
Poznámka:
Materiál je po ítaný  pre 1 poschodie, v tomto prípade sa jedná o poschodie 2NP.
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1.  Popis stavby
1.1  Identifika né údaje
          Objekt je situovaný na stavebnej parcele .324  v katastrálnom území  mesta adca. Má
tri poschodia ur ené pre ob iansku vybavenos . Prízemie je ur ené pre fitnescentrum.
Vrchné dve poschodia sú ur ené pre obchod. Vstup do budovy je riešený bezbariérovo
rampou a prístupovými schodiskom. V budove sú navrhnuté dva vý ahy, jeden ur ený pre
zamestnancov a zásobovanie, druhý pre návštevníkov. Podlažia sú prístupné trojrameným
schodiskom. Zábory pozemkov  iných vlastníkov nebudú potrebné.
1.2 Charakteristika stavby
          Budova je založená na monolitických dvojstup ových pätkách. Hlavný nosný systém je
monolitický skelet, obvodový pláš  bude  tvorený systémom POROTHERM. Strecha plochá
bude  jednopláš ová, stropy v 1S, 1NP, 2NP sú  prevedené ako monolitický systém.
Schodisko je v trojramenné monolitické. Prie ky budú murované systémom POROTHERM.
Podzemné poschodie je ur ené pre športové ú ely ako fitnescentrum. Dve nadzemné
poschodia sú ur ené pre obchodné ú ely. Konštruk ná výška 1S je 3050mm, 1NP a 2NP majú
konštruk nú výšku 3600mm. Obchodný dom je napojený na siete novo navrhnutými
prípojkami z miestnej komunikácie Moyzesovej ulice.
1.3  Postup budovania a likvidácie staveniska
          Pred za atím stavebných prác budú doplnené potrebné zásoby pre materiál strešnej
konštrukcie.  Budú doplnené uzavreté sklady pod a množstva potrebného materiálu po dobu
realizácie konštrukcie.
1.4  Doprava
         Príjazd  na stavenisko je z jednosmernej ulice, preto bude  výjazd  vozidiel z
Moyzesovej ulice, ktorá je umiestnená na druhej strane staveniska.
Vozidlá  vychádzajúce zo staveniska budú vy istené od ne istôt. Bude tak zabránené
zne is ovaniu okolitého prostredia a hlavnej cesty vychádzajúcimi nákladnými automobilmi
zo staveniska. Hlavná vnútorná komunikácia  na stavenisku je z betónových panelov. Panely
sú umiestnené aj v ploche pri obidvoch vrátniciach a pred kancelárskymi bunkami a šat ami
a sociálnymi zariadeniami. Pre prípad odstavenia nákladného vozidla je zriadená odstavná
plocha tiež z betónových panelov.
         Vjazd  aj výjazd  zo staveniska nadväzuje na okolitú  komunikáciu a budú ozna ené
dopravnými zna kami. Odstavná plocha pre vozidlá bude spevnená betónovými panelmi.
Stroje pohybujúce sa po stavenisku budú  na vlastný pohon alebo budú ahané prostriedkom
na to ur eným. Oplotenie je provizórne z plechového materiálu na betónových  pätkách do
výšky 1,8m.
 2. Usporiadanie staveniska
 2.1 Napojenie staveniska na siete
  2.1.1 Voda
          Stavenisko je napojené do asnou prípojkou na vodovodnú  mestskú sie . Prípojka je
ukon ená inštala nou šachtou zakreslenou na výkrese zariadenia staveniska a vodomernou
súpravou. Inštala ná šachta je uzatvárate ná, priemer potrubia má DN 63, materiál PE.
Rozvody sú natiahnuté cez pozemok staveniska. Dimenzovanie potrubia sa riadi strednou
spotrebou vody. Do spotreby vody sa zah a pitná voda a úžitková voda. Pitná voda sa po íta
na jedného pracovníka v ase najvä šieho výkonu po as výstavby. Roznásobíme celkovým
po tom pracovníkov. Pre provozné ú ely sa po íta spotreba v ase maximálneho výkonu
podobne ako u pitnej vody.
2.1.1.2 Výpo et spotreby vody pre zariadenie staveniska
        Priemer potrubia je ur ený pre potreby zariadenia staveniska pre zastrešenie DN 20.
Ponechá sa potrubie DN 63 zo zariadenia staveniska pre hrubú stavbu.
Výpo et spotreby vody je znázornený v prílohe 1. Príloha obsahuje Tab. 1 Voda ur ená pre
sociálne ú ely(tab. 1; autor, 2011)., Tab. 2 Voda ur ená pre stavbu(tab. 2; autor, 2011)., Tab.
3 Voda ur ená pre technologické ú el(tab. 3; autor, 2011).
Výpo et:
Qn = (Pn * Kn ) / (t * 3600) l/s                (2.1.2)
Qn .........sekundová spotreba vody l/s
Pn .........spotreba vody v L na zmenu  l
Kn..........koeficient nerovnomernosti pre danú spotrebu -
 t............ as, za ktorý je voda odoberaná s
Dosadenie do vzorca:
Qn = (510 * 2,7 ) + (50 * 1,25 )  / (8 * 3600)
Qn =0,014 l/s
Výpo et s požiarnym hydrantom:
Qn =0,014 + 3,3
Qn =3,314 l/s
Potrubie je navrhnuté na DN=63. Výsledná spotreba vody je znázornená v prílohe 1. Tab. 4
Výsledná spotreba vody(tab. 4; autor, 2011).
 2.1.2  Kanalizácia
         Stavenisko je napojené prípojkou  na kanaliza nú  mestskú sie . Prípojka je napojená
pod miernym sklonom. Materiál potrubia je PE a DN 100.
2.1.3  Elektrická energie
          Stavenisko je napojené prípojkou na elektrické vedenie. Sú postavené do asné drevené
st py, pre bezpe nostné osvetlenie plochy staveniska. Transformátor a rozvádza e sú
uzemnené. Elektrické káble vedú k transformnej skrinke umiestnenej na stavenisku.
Rozvodové káble sú z medeného materiálu v ochrannom obale vedeného pod povrchom
staveniska. Káble idúce cez komunikáciu budú v ochrannom drevenom obale. Osvetlenie na
stavenisku pre bezpe nos  je zabezpe ené na drevených st poch  rozmiestnených v okolí
staveniska a v rohoch  staveniska blízko oplotenia. Vonkajšie osvetlenie objektov je
zabezpe ené reflektormi nad  vchodmi a vnútorné osvetlenie je riešené  ako sú as  obytných
kontajnerov.
2.1.3.1  Spotrebi e na elektrickú sie
Osvetlenie
Osvetlenie skladov a stavebných buniek
Elektrické prístroje potrebné pre realizáciu stavby
2.1.3.2  Výpo et max. príkonu elektrickej energie
       Po et a druh stavebných strojov pre celkový príkon P1 je znázornený v Prílohe 2.  Tab. 4.
Stavebné stroje(tab. 4; autor, 2011). Celkový príkon miestností P2, ktoré je potrebné
osvet ova  je znázornený v Prílohe 2. Tab. 5. Osvet ované miestnosti(tab. 5; autor, 2011).
Celkový príkon pre vonkajšie osvetlenie P3 je znázornený v Prílohe 2. Tab. 6 Vonkajšie
osvetlenie(tab. 6; autor, 2011).
Vzorec na výpo et nutného príkonu elektrickej energie:
P =  (K/cos )*( 1  * P1 + 2* P2 + 3 * P3) kW (2.1.3.2 )
p............max. sú tový zdanlivý príkon kW
1,1.........koeficient straty napätia v sieti -
1= 0,7 .........priemerný sú inite  náro nosti elektromotorov -
2= 1,0 ........priemerný sú inite  náro nosti vonkajšieho osvetlenia -
3= 0,8  .........priemerný  sú inite  náro nosti vnútorného osvetlenia -
cos = 0,5 …..priemerný ú inok spotrebi ov -
P1..........sú et štítkových výkonov elektromotorov kW
P2..........sú et výkonov vnútorného osvetlenia kW
P3..........sú et výkonov vonkajšieho osvetlenia kW
Dosadenie do vzorca:
P = ( 1,1 xcos0,5)x (0,5 x 24,24 + 0,8 x 5,76 + 1,0 x 30,0) kW
Výsledná hodnota P = 103,474 kW je znázornená v Prílohe 2. Tab. 7 Výsledná hodnota(tab.
7; autor, 2011).
2.2 Správne a sociálne zariadenie staveniska
          Bunky sú umiestnené pri východe staveniska, sú položené na základoch z cestných
panelov. Sú navrhnuté stavebné kontajnery CONTAINEX. Predpokladaný po et pracovníkov
je 6. Plocha šatní je min. 14,4m². Šatní je navrhnutých v po te jednej bunky CONTAINEX
20. Celková plocha je 14,4m². Administratívne bunky sú navrhnuté v po te štyroch buniek
typu CONTAINEX 20. Jedna bunka je ur ená pre potreby administratívy, jedna bunka pre
potreby stavbyvedúceho, jedna bunka pre potreby majstrov a jedna bunka je ur ená pre
potreby investora. Sanitárny kontajner je navrhnutý typ CONTAINEX 10 a CONTAINEX 20.
CONTAINEX 10 má 1WC  a 1 umývadlo pre ženy, a v oddelenej asti 1 WC, 1 pisoár a 1
umývadlo pre mužov.  Pre zamestnancov je navrhnutý CONTAINEX 20, ktorý  má  2 WC, 1
pisoár a 2 umývadla. Pre šatne je zvolená bunka CONTAINEX 20.   Výpo ty potrebných
priestorov sú znázornené v Príloha 3. Správne a sociálne zariadenie staveniska.
         Administratívne vybavenie obsahuje Príloha 3. tabu ka Tab. 8(tab. 8; autor, 2011), Tab.
9(tab. 9; autor, 2011) a Tab. 10(tab. 10; autor, 2011)  obsahujú sociálne vybavenie.
3.  Materiálové zásobovanie
Materiálové zásobovanie bude prebieha  pod a asového plánu výstavby.
3.1 Skladovanie materiálu
            Materiál potrebný na výstavbu bude skladovaný na stavenisku pod a potreby
a asového plánu. Rozmery skladov vychádzajú  z výpo tu plochy pre uskladnenie materiálu.
Plocha staveniska bude spevnená zhutneným násypom v hr. 150mm,  na ktorom budú skládky
postavené.
Pomocný materiál
Materiál pre nanášanie strešných vrstiev a pomocný materiál bude uskladnený
v uzamykate nom sklade.  Navrhnutý po et skladových buniek 1x CONTAINEX, 6x2,4m.
Penetra ný náter Dekprimer
         Skladujú sa v uzavretých obaloch v krytých priestoroch. Obaly  nesmú by  vystavené
zvýšeným teplotám alebo priamemu slne nému žiareniu.  Balenie je v podobe plastových
nádob po 12 kg. Nádoby s asfaltovou emulziou budú uskladnené vo vnútri budovy.
Parozábrana    DEKGLASS G 200 S 40
         Zvitky pásu je treba skladova  v zvislej polohe a musia by  chránené pred dlhodobými
poveternostnými vplyvmi a UV žiarením. Dodáva sa v roliach po 10m, hrúbka pásu je 4mm.
Celková spotreba bude 64ks kotú ov. Celkom euro  paliet bude 4 ks. Hydroizola né kotú e na
paletách budú uskladnené vo vnútri budovy.
Tepelná izolácia
         Dosky budú uskladnené na skládke v neporušenom obale. Skladujeme najviac dve
palety na sebe. V ase ich montáže v prípade nepriaznivého po asia sa chránia nepremokavou
plachtou. Dosky nesmú by  nainštalované vo vlhkom stave. Pri manipulácii na strechu nesmie
dôjs  poškodeniu rohov balíka.
Dosky Monrock MAX E
         Dosky Monrock MAX E sú balené do polyetylénovej fólie s ozna ením výrobcu a
základnými údajmi o výrobku na štítku. Ve koformátové dosky Monrock MAX E (ozna ené
GF – grand formát) sú dodávané na paletách zabalených do polyetylénovej fólie s ozna ením
výrobcu a základnými údajmi o výrobku na štítku. Jeden kus dosky má rozmery 1200x2000m.
Na stavbu bude potrebných 32 ks paliet. Na jednej palete bude 16,8m² tepelnej izolácie.
Skladujeme  na nezakrytom suchom  mieste prikryté plachtami. Navrhnutá plocha pre skládku
je 38,4m².
Spádové dosky  a podkladané dosky
Dosky sú balené v polyetylénovej fólii s ozna ením výrobcu a základnými údajmi
o výrobku.  Spádové dosky majú  rozmery 500x1000mm. Bude potrebných spolu 20ks paliet
pre výšku 20 - 40mm. Pre výšku 40 - 60mm je potrebných 31ks paliet. Pre výšku 60 - 80mm
je potrebných 30ks paliet. Palety majú rozmery 1200x800mm. Skladujeme v uzatvorenom
priestore.  Podkladané dosky s hrúbkou 60mm, rozmermi 1200x2000mm budú skladované na
84ks paliet. Na jednej palete bude 43,2m². Skladujeme  na nezakrytom suchom  mieste
prikryté plachtami. Spádové dosky budú uskladnené vo vnútri budovy.  Navrhnutá plocha pre
skládku  podkladaných dosiek je 100,0m².
Spádové kliny
         Kliny sú balené do kartónových škatú  umiestnených na euro paletách. Potrebných bude
spolu 34 paliet. Palety majú rozmery 1200x800mm. Skladujeme  v uzatvorenom priestore vo
vnútri budovy.
Hydroizolácia   Polygum PY 3T
         Pásy sto ené v roliach sú uložené na rovnom povrchu vo zvislej polohe. Palety majú
rozmery 1200x800mm. Po as skladovania sú stále chránené vo i zlým poveternostným
podmienkam a slne nému žiareniu. Bude potrebných 73ks kotú ov. Spolu 3ks paliet.
Hydroizola né kotú e na paletách budú uskladnené vo vnútri budovy.
Hydroizolácia   Polygum  SEP 5000
         Pásy sto ené v roliach sú uložené na rovnom povrchu vo zvislej polohe. Palety majú
rozmery 1200x800mm. Po as skladovania sú stále chránené vo i zlým poveternostným
podmienkam a slne nému žiareniu. Bude potrebných 73ks kotú ov, spolu 3ks paliet.
Hydroizola né kotú e na paletách budú uskladnené vo vnútri budovy.
3.2 Výpo ty potreby materiálov
        Spotreba jednotlivých materiálov je znázornená pomocou tabuliek v Prílohe 3. Tab. 11
Výpo et spotreby  penetra ného náteru(tab. 11; autor, 2011).  Tab. 12 Výpo et spotreby
tepelnej izolácie - rovné dosky, rozmery 1200x2000mm(tab. 12; autor, 2011).  Tab. 13
Výpo et spotreby  tepelnej izolácie - spádové dosky rozmery 500x1000mm(tab. 13; autor,
2011).  Tab. 14 Výpo et spotreby  tepelnej izolácie - spádové kliny rozmery
500x1000mm(tab. 14; autor, 2011).  Tab.1 5 Výpo et spotreby  hydroizolácie(tab. 15; autor,
2011).
4.  Požiadavky na zdvíhacie mechanizmy
4.1 Teleskopický manipulátor
           Kompaktný teleskopický manipulátor GTH-4013 má výšku zdvihu 13,0m, jeho
nosnos  je pri max. dosahu 1250kg a nosnos  pri max. dosahu je 3000kg. Dosah smerom
dopredu má 9,08m. Rozmery  mechanizmu sú 2,33x6,10m. Výška manipulátora je 2,45m.
4.2 Stavebný vý ah
         Výška je zvolený typ NOV 1030 D. Základová doska zo železobetónu na ktorej bude
vý ah položený bude ma  hrúbku min. 250mm. Rozmery klietky sú 1,3x3,0m. Výška klietky
je 2,7m. Montážne rameno má 150kg.  Hlavné isti e budú napojené na prúd 63A. Nosnos
vý ahu je 1000kg. Max. dopravná výška je 100m.
4.3  Paletový vozík  HW
        Vozík je ur ený do terénu a  na prenášanie europaliet. Výška zdvihu je 240mm, rozte
vidlíc je nastavite ná. Hmotnos  vozíka je 192 kg.  Nosnos  je 1500kg.
5.  Ostatné zariadenie staveniska
       Stavenisko bude oplotené plechovými panelmi stojacími na betónových  pätkách. Výška
plotu je 1,8m. Oplotenie má pri vchode a východe uzamykate nú bránu.  Na stavenisku sú
umiestnené kontajnery ur ené pre odpad.
6. Bezpe nos  práce
Každý pracovník bude preškolený o bezpe nosti práce. Osoby pohybujúce sa na
stavenisku musia ma  ochranné prilby. Pracovníci  sú zabezpe ený ochrannými pomôckami
a odevom  Uzrozumenie o BOZP bude zapísané v stavebnom denníku. Na dodržiavanie
bezpe nosti bude dozera  koordinátor bezpe nosti a ochrany zdravia pri práci.  Bezpe nos
na stavenisku musí by  v súlade s normami: Zákon . 309/2006 Sb. A Nariadenie vlády .
591/2006 Sb.  Tieto zákony  a nariadenie budú na stavenisku prísne dodržiavané.
7. Vplyv stavby na životné prostredie
          Pri realizácii nebude poškodené okolie stavby. Nepredpokladá sa ani únik škodlivých
látok do ovzdušia alebo do pôdy a podzemnej vody. Nepotrebný materiál a materiál vzniknutý
pri rezaní tehiel  bude odvezený na skládky k tomu  ur ené. S odpadným  materiálom bude
naložené  pod a zákona . 185/2001Sb.
8.   Dodatok
Zoznam tabuliek
Tabu ka 1: Voda ur ená pre sociálne ú ely  (autor, 2011)
Tabu ka 2: Voda ur ená pre pomocnú spotrebu (autor, 2011)
Tabu ka 3: Výsledná spotreba vody (autor, 2011)
Tabu ka 4: Stavebné stroje  (autor, 2011)
Tabu ka 5: Osvet ovacie miestností  (autor, 2011)
Tabu ka 6: Vonkajšie osvetlenie  (autor, 2011)
Tabu ka 7: Výsledná hodnota  (autor, 2011)
Tabu ka 8: Administratívne vybavenie  (autor, 2011)
Tabu ka 9: Sociálne vybavenie  (autor, 2011)
Tabu ka 10: Sociálne vybavenie  (autor, 2011)
Tabu ka 11: Výpo et spotreby  penetra ného náteru  (autor, 2011)
Tabu ka 12: Výpo et spotreby  tepelnej izolácie - rovné dosky (autor, 2011)
Tabu ka 13: Výpo et spotreby  tepelnej izolácie - spádové dosky (autor, 2011)
Tabu ka 14: Výpo et spotreby  tepelnej izolácie - spádové kliny (autor, 2011)
Tabu ka 1 5: Výpo et spotreby  hydroizolácie  (autor, 2011)
9. Prílohy
9.1Príloha 1. Výpo et spotreby vody pre zariadenie staveniska
Tab. 1 Voda ur ená pre sociálne ú ely
Voda ur ená pre sociálne ú ely
Ú el Merná
jednotka
Po et
pracovníkov
Stredná norma
[l]
Množstvo vody
[l]
WC 1 6 40 240
Sprcha 1 6 45 270
Celkový sú et spotreby 510 l
Tab. 2 Voda ur ená pre pomocnú spotrebu
Voda ur ená pre pomocnú spotrebu
Ú el Merná
jednotka
Množstvo vody [l]
Pomocná spotreba
odhadom
1  50 l
Požiarny   hydrant 1  3,3 l
Tab. 3 Výsledná spotreba vody
Výsledná spotreba vody
Qn =3,314 l/s
Návrh DN potrubia
DN = 20
9.2 Príloha 2.  Spotrebi e na elektrickú sie
Tab. 4. Stavebné stroje
Stavebný stroj Príkon kW  Po et ks  Spolu kW
Vý ah NOV 1030 D 7,5 1 7,6
DB 620 príklepová
v ta ka 0,62 2 1,24
Elektrický radiátor 21k 2 5 10
Zásobníkový ohrieva
na vodu PRO ECO 80
V 1,8K 1,8 3 5,4
Celkový príkon  P1                    24,24kW
Tab. 5. Osvet ovacie miestností
Priestory Príkon kW/m² m²  Spolu kW
Kancelárie 0,02 86,4 1,728
Umyvárne, sprchy,
šatne, WC
0,01 57,6 0,576
Sklady 0,03 115,2 3,456
Celkový príkon P2                      5,76kW
Tab. 6 Vonkajšie osvetlenie
Priestory Príkon  kW/m² Množstvo Spolu kW
Osvetlenie hlavnej
cesty 5 kW/1km 5km 25
Osvetlenie v okolí
buniek 3 kW/1km - 3
Bezpe nostné
osvetlenie 2 kW/1km - 22
Celkový príkon P3                      30,0 kW
Tab. 7 Celkový inštala ný príkon
Celkový inštala ný príkon:
P = 51,39 kW
9.3 Príloha 3.  Administratívne vybavenie
Tab. 8 Administratívne vybavenie
Kancelária Plocha na
osobu [m²/os]
Osôb Min. plocha
[m²]
Po et buniek
[ks]/ Rozmer
Investor 14 - 16 1 14,4 1/ 6,0 x 2,4
Majster 14 - 16 1 14,4 1/ 6,0 x 2,4
Stavbyvedúci 20 - 24 1 14,4 1/6,0 x 2,4
Administratíva 14 - 16 1 14,4 1/6,0 x 2,4
Tab.9 Sociálne vybavenie
Objekt Vybavenie/
po et osôb
Osôb Po et umývadiel Po et buniek
[ks]/ Rozmer
Umývadlo  1/ 15  osôb 6 – 10 2
2/ 6,0 x 2,4
Sprcha 1/ 20  osôb 6 - 10 2
WC 2/50  osôb 6 - 10 2
Muš a 2/50  osôb 6 - 10 2
Tab. 10 Sociálne vybavenie
Objekt Plocha na osobu
[m²/os]
Osôb Min. plocha
[m²]
Po et buniek
[ks]/ Rozmer
Šatne 1,25/os 6 7,5 1/ 6,0 x 2,4
9.4 Príloha 4.  Výpo et spotreby materiálu
Tab. 11 Výpo et spotreby  penetra ného náteru
Poznámka: spotreba celkového množstva.
Tab. 12 Výpo et spotreby  tepelnej izolácie - rovné dosky
Poznámka: spotreba celkového množstva.
Prvok Celkovémnožstvo[m²]
Spotreba celkom
[kg]
Nádoba
[kg]
Po et nádob
[ks]
Dekprimer 635,83 254,43 12 22
Dekprimer  22
Prvok Celkovémnožstvo[m²]
Balenie
[ks/bal.]
Množstvo plochy
na palete[m²] Po et paliet [ks]
Rockwool
Monrock Max, hr.
160mm
524,78 4 16,8 32
Rockwool Monrock Max, hr. 160mm  32
Podkladná doska,
hr. 60mm
3616,8 18 43,2 84
Podkladná doska, hr. 60mm  84
Tab. 13 Výpo et spotreby  tepelnej izolácie - spádové dosky
Poznámka: spotreba celkového množstva.
Tab. 14 Výpo et spotreby  tepelnej izolácie - spádové kliny
Poznámka: spotreba celkového množstva.
Prvok Celkové
množstvo[ks]
Balenie
[ks/bal.]
Plocha
palety[m²]
Po et paliet
[ks]
Spádová doska 20
– 40mm
400 10 48 20
Spádová doska 40
– 60mm
399 15 48 31
Spádová doska 60
– 80mm
299 3 48 30
Po et europaliet spádových dosiek  81
Prvok
Celkové
množstvo
[ks]
Celkové
množstvo
[m²]
Výška na palete
[mm]
Po et paliet
[ks]
Modul A 10 1,5 20 2
Modul B 10 4,5 40 5
Modul C 9 5,0 60 6
Modul D 8 6,1 80 7
Modul E 9 9,0 100 10
Modul F 6 8,3 120 9
Modul G 6 9,8 140 11
Po et europaliet spádových klinov  50
Tab.1 5 Výpo et spotreby  hydroizolácie
Poznámka: spotreba celkového množstva.
Prvok
Plocha
celkom
[m²]
Plocha kotú a
[m²]
Kusov na palete
[ks]
Paliet spolu
[ks]
Parozábrana
Dekglas G200S4
635,83 10 20 4
Parozábrana Dekglas G200S4 4
Polygum PY 3T 720,935 10 24 3
Polygum PY 3T  3
 3Polygum SEP
5000
720,935 10 18 4
Polygum SEP 5000 4
    Príloha:
 G.6 Rozpo et hrubá stavba
 G.7 Rozpo et varianta 1
 G.8 Rozpo et varianta 2
 G.9 Tepelno technické posúdenie  strechy varianta 1
 G.10 Tepelno technické posúdenie  strechy varianta 2
ROZPOET
Stavba:   obchodny dom
Objekt: JKSO:
EČO:
Objednatel: Zpracoval:   Bc. Vladimíra Hargašová
Zhotovitel: Datum:   30. 9. 2011
P.Č
. Kód položky Popis MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková Cena celkem
Hmotnost
celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Präce a dodävky HSV 9 643 819,03 1 815,388
1 Zemn† präce 1 198 318,29 0,000
1 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s
kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 920,000 40,80 37 536,00 0,000
2 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 582,400 33,30 19 393,92 0,000
3 131201103
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000
m3 m3 2 327,340 86,80 202 013,11 0,000
4 131201109
Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v
hornině tř. 3 m3 2 327,340 23,30 54 227,02 0,000
5 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100m3 m3 4,470 608,00 2 717,76 0,000
6 132201109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině
tř. 3 m3 4,470 173,00 773,31 0,000
7 132201192
Příplatek za hloubení rýh pod vodou š do 600 mm při LTM v
hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 69,640 316,00 22 006,24 0,000
8 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100m3 m3 69,640 387,00 26 950,68 0,000
9 161101104
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do
8 m m3 266,390 511,00 136 125,29 0,000
10 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 1 446,145 38,20 55 242,74 0,000
11 162701104
Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku z horniny tř. 1 až
4 m3 1 723,037 265,00 456 604,81 0,000
12 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 723,073 64,50 46 638,21 0,000
13 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 723,037 17,70 30 497,75 0,000
14 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se
zhutněním m3 723,073 92,80 67 101,17 0,000
15 181301113
Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 mm pl do 500 m2 v
rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 2 912,970 13,90 40 490,28 0,000
2 Zaklädän† 409 301,88 220,554
16 215901101
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo
nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 513,850 7,10 3 648,34 0,000
17 271572211
Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z
netříděného štěrkopísku m3 47,842 725,00 34 685,45 94,727
18 273321115 Základové desky ze ŽB C 25/30 m3 2,100 2 790,00 5 859,00 0,000
19 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 3,180 215,00 683,70 0,004
20 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 3,180 50,10 159,32 0,000
21 273361116 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 t 0,254 34 600,00 8 788,40 0,264
22 274321311 Základové pásy ze ŽB tř. C 25/30 m3 23,340 2 520,00 58 816,80 52,663
23 274351215 Zřízení bednění stěn základových pásů m2 107,280 215,00 23 065,20 0,121
24 274351216 Odstranění bednění stěn základových pásů m2 107,280 50,10 5 374,73 0,000
25 274366006 Výztuž základových pásů z betonářské oceli 10 505 t 1,870 34 000,00 63 580,00 1,978
26 275321311 Základové patky ze ŽB tř. C 25/30 m3 27,632 2 520,00 69 632,64 62,347
27 275351215 Zřízení bednění stěn základových patek m2 138,160 215,00 29 704,40 0,156
28 275351216 Odstranění bednění stěn základových patek m2 138,160 50,10 6 921,82 0,000
29 275366006 Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505 t 2,210 34 000,00 75 140,00 2,337
30 279321311 Základové zdi ze ŽB tř. C 25/30 m3 2,520 2 540,00 6 400,80 5,686
31 279351105 Zřízení bednění základových zdí oboustranné m2 20,160 387,00 7 801,92 0,060
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. Kód položky Popis MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková Cena celkem
Hmotnost
celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
32 279351106 Odstranění bednění základových zdí oboustranné m2 20,160 121,00 2 439,36 0,000
33 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,200 33 000,00 6 600,00 0,212
3 Svislô a kompletn† konstrukce 2 414 703,55 527,916
34 311238131
Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační POROTHERM tl 250
mm pevnosti P 15 na MVC m2 162,854 1 300,00 211 710,20 44,414
35 311238243
Zdivo nosné vnější z cihel broušených POROTHERM tl 400
mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou m2 812,310 1 310,00 1 064 126,10 250,362
36 317168111 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 100 cm kus 28,000 206,00 5 768,00 0,483
37 317168112 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm kus 6,000 270,00 1 620,00 0,132
38 317168116 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 225 cm kus 4,000 468,00 1 872,00 0,156
39 317168130 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm kus 150,000 266,00 39 900,00 5,591
40 317168131 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm kus 45,000 332,00 14 940,00 2,090
41 317168132 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm kus 4,000 387,00 1 548,00 0,223
42 317168134 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 200 cm kus 2,000 602,00 1 204,00 0,149
43 317168137 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 275 cm kus 15,000 917,00 13 755,00 1,530
44 317168138 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 300 cm kus 5,000 980,00 4 900,00 0,556
45 317998114
Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 90
mm m 57,500 48,90 2 811,75 0,020
46 330321310 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 m3 31,040 3 390,00 105 225,60 70,514
47 331351101 Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m m2 413,381 465,00 192 222,17 2,265
48 331351102 Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m m2 413,381 58,80 24 306,80 0,000
49 331361221 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 216 t 1,242 34 100,00 42 352,20 1,305
50 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 1,242 35 000,00 43 470,00 1,307
51 342248110 Příčky POROTHERM tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC m2 422,919 442,00 186 930,20 39,137
52 342248131
Příčky zvukově izolační POROTHERM tl 115 mm pevnosti
P10 na MVC m2 795,884 573,00 456 041,53 107,683
4 Vodorovnô konstrukce 3 887 685,94 1 007,187
53 411322424 Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30 m3 380,284 2 960,00 1 125 640,64 933,000
54 411351105 Zřízení bednění stropů trámových m2 1 937,460 429,00 831 170,34 5,677
55 411351106 Odstranění bednění stropů trámových m2 1 937,460 144,00 278 994,24 0,000
56 411354171
Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení
do 5 kPa m2 1 937,460 126,00 244 119,96 6,026
57 411354172
Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro
zatížení do 5 kPa m2 1 937,460 29,90 57 930,05 0,000
58 411361221 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 216 t 15,210 33 400,00 508 014,00 15,965
59 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 15,210 35 500,00 539 955,00 16,049
60 430321313 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 12,560 2 990,00 37 554,40 28,341
61 430361821
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí
10 505 t 1,001 40 600,00 40 640,60 1,050
62 431351121
Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4
m m2 77,246 522,00 40 322,41 1,075
63 431351122
Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v
do 4 m m2 77,246 85,20 6 581,36 0,000
64 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 0,680 301,00 204,68 0,004
65 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 0,680 59,80 40,66 0,000
66 451315114
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 15/20 tl do 100
mm m2 619,360 285,00 176 517,60 0,000
6 135 968,10 58,200
67 631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 15/20 m3 24,870 3 230,00 80 330,10 56,115
68 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,980 28 100,00 55 638,00 2,085
9 Ostatn† konstrukce a präce-bourän† 664 007,32 0,000
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Množství
celkem
Cena
jednotková Cena celkem
Hmotnost
celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
99 Pesun hmo t 664 007,32 0,000
69 941111131
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami
zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m m2 796,260 52,10 41 485,15 0,000
70 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami
zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m m2 796,260 29,50 23 489,67 0,000
71 998012022 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 12 m t 1 815,250 330,00 599 032,50 0,000
713 Izolace tepelnô 933 833,95 1,531
72 283758820
deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 1000 x 1000
x 70 mm m2 497,400 162,00 80 578,80 0,870
73 283231010
fólie z polyetylénu hydroizolační PENEFOL 750, š. 1,4 m, tl.
1,0 mm m2 497,400 79,20 39 394,08 0,522
74 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1
vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 1 196,375 25,10 30 029,01 0,000
75 713141211
Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené
atikový klín m 92,000 12,50 1 150,00 0,000
76 631529080 klín atikový přechodný ISOVER AK tl.100 x100 mm kus 92,000 70,70 6 504,40 0,138
77 63110 SUB spadove dosky  Rockfall  20-40mm ks 400,000 96,90 38 760,00 0,000
78 63111 spadove dosky Rockfall 40-60mm ks 399,000 161,90 64 598,10 0,000
79 63112 spadove dosky Rockfall  60-80mm ks 299,000 225,90 67 544,10 0,000
80 63116 spadovy klin Rockfall modul a ks 50,000 116,80 5 840,00 0,000
81 63117 spadovy klin Rockfall modul b ks 30,000 157,90 4 737,00 0,000
82 63118 spadovy klin Rockfall modul c ks 30,000 156,90 4 707,00 0,000
83 63119 spadovy klin Rockfall modul d ks 16,000 257,80 4 124,80 0,000
84 63120 spadovy klin Rockfall modul e ks 14,000 361,90 5 066,60 0,000
85 63121 spadovy klin Rockfall modul f ks 6,000 461,80 2 770,80 0,000
86 63122 tepelna izolacia Monrock Max E tl. 160mm  1200x2000 m2 524,780 715,00 375 217,70 0,000
87 63123 podkladna doska Rockwool tl.60mm 1200x2000mm ks 1 507,000 134,50 202 691,50 0,000
88 998713102 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m t 0,138 870,00 120,06 0,000
PSV Präce a dodävky PSV 543 027,18 7,993
711 186 530,31 4,424
89 628522540
pás asfaltovaný modifikovaný SBS Glastek 40 Special
mineral m2 826,250 139,40 115 179,25 4,049
90 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením
vodorovné NAIP m2 563,200 76,50 43 084,80 0,225
91 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením
svislé NAIP m2 263,050 92,00 24 200,60 0,150
92 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v
objektech výšky do 12 m t 4,424 919,00 4 065,66 0,000
712 Povlakovô krytiny 356 496,87 3,569
93 246731210 nátěr penetrační Dekprimer 12kg ks 22,000 550,10 12 102,20 0,022
94 628331580 pás asfaltovaný  Dekglas G 200 S 40 m2 635,830 6,90 4 387,23 2,861
95 628036 spodni hydroizolacni pas Polygum PY 3T m2 720,935 171,00 123 279,89 0,000
96 628035 vrchni hydroizolacni asfaltovi pas Polygum SEP 5000 m2 720,935 160,00 115 349,60 0,000
97 712311111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena
suspenzí asfaltovou m2 524,780 10,00 5 247,80 0,000
98 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP
přitavením v plné ploše m2 779,203 78,20 60 933,67 0,686
99 712391586
Provedení povlakové krytiny střech do 10° přibití pásů
nastřelovacími hřeby m2 708,336 44,60 31 591,79 0,000
100 998712102 Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m t 3,569 1 010,00 3 604,69 0,000
Celkem 10 186 846,21 1 823,381
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Stavba:   Klasicka strecha
Objekt: JKSO:
EČO:
Objednatel: Zpracoval:   Bc. Vladimíra Hargašová
Zhotovitel: Datum:   27. 9. 2011
P.Č
. Kód položky Popis MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková Cena celkem
Hmotnost
celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Präce a dodävky HSV 3,30 0,000
9 Ostatn† konstrukce a präce-bourän† 3,30 0,000
99 Pesun hmo t 3,30 0,000
1 998012022 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 12 m t 0,010 330,00 3,30 0,000
PSV Präce a dodävky PSV 1 371 528,77 5,059
712 Povlakovô krytiny 486 554,16 4,492
2 246731210 nátěr penetrační Dekprimer 12 kg ks 22,000 550,10 12 102,20 0,022
3 628331580 pás asfaltovaný  Dekglas G 200 S 40 m2 699,410 69,90 48 888,76 3,147
4 628036 spodni hydroizolacni pas Polygum PY 3T m2 803,839 171,00 137 456,47 0,000
5 628035 vrchni hydroizolacni asfaltovi pas Polygum SEP 5000 m2 803,839 160,00 128 614,24 0,000
6 712311111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena
suspenzí asfaltovou m2 524,780 10,00 5 247,80 0,000
7 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP
přitavením v plné ploše m2 1 503,249 78,20 117 554,07 1,323
8 712391586
Provedení povlakové krytiny střech do 10° přibití pásů
nastřelovacími hřeby m2 720,935 44,60 32 153,70 0,000
9 998712102 Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m t 4,492 1 010,00 4 536,92 0,000
713 Izolace tepelnô 813 861,07 0,138
10 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volnědílců,
desek m2 1 196,375 25,10 30 029,01 0,000
11 713141211
Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené
atikový klín m 92,000 12,50 1 150,00 0,000
12 631529080
klín atikový přechodný ISOVER AK tl.100 x100 mm, delka
1000mm kus 92,000 70,70 6 504,40 0,138
13 63110 SUB spadove dosky  Rockfall  20-40mm ks 400,000 96,90 38 760,00 0,000
14 63111 spadove dosky Rockfall 40-60mm ks 399,000 161,90 64 598,10 0,000
15 63112 spadove dosky Rockfall  60-80mm ks 299,000 225,90 67 544,10 0,000
16 63116 spadovy klin Rockfall modul a ks 50,000 116,80 5 840,00 0,000
17 63117 spadovy klin Rockfall modul b ks 30,000 157,90 4 737,00 0,000
18 63118 spadovy klin Rockfall modul c ks 30,000 156,90 4 707,00 0,000
19 63119 spadovy klin Rockfall modul d ks 16,000 257,80 4 124,80 0,000
20 63120 spadovy klin Rockfall modul e ks 14,000 361,90 5 066,60 0,000
21 63121 spadovy klin Rockfall modul f ks 6,000 461,80 2 770,80 0,000
22 63122 tepelna izolacia Monrock Max E tl. 160mm  1200x2000 m2 524,780 715,00 375 217,70 0,000
23 63123 podkladna doska Rockwool tl.60mm 1200x2000mm ks 1 507,000 134,50 202 691,50 0,000
24 998713102 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m t 0,138 870,00 120,06 0,000
721 Zdravotechnika - vnitn† kanal izace 9 821,46 0,010
25 721233113
Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý
odtok DN 125 kus 2,000 2 850,00 5 700,00 0,005
26 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 6,000 686,00 4 116,00 0,005
27 998721102 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m t 0,010 546,00 5,46 0,000
764 Konstrukce klemp†skô 61 292,08 0,419
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P.Č
. Kód položky Popis MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková Cena celkem
Hmotnost
celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
28 764234580
Lemování Zn-Ti plech zdí plochá střecha a krycí plech rš
900 mm m 92,000 494,00 45 448,00 0,403
29 562453500 vylez stresni Roto WDA 70x140 kus 1,000 8 147,00 8 147,00 0,006
30 446122001 Montáž výlezů na střechu kus 1,000 819,00 819,00 0,010
31 311104359 kotviaca technika teleskop R45x325 subdodávka ks 92,000 14,20 1 306,40 0,000
32 311104358 kotviaca technika srob TI-T25 6,3x160 subdodávka ks 250,000 19,80 4 950,00 0,000
33 998764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12
m t 0,409 1 520,00 621,68 0,000
Celkem 1 371 532,07 5,059
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Zpracováno systémem KROS plus, tel. 378 121 378
ROZPOET
Stavba:   Inverzna strecha
Objekt: JKSO:
EČO:
Objednatel: Zpracoval:   Bc. Vladimíra Hargašová
Zhotovitel: Datum:   27. 9. 2011
P.Č
. Kód položky Popis MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková Cena celkem
Hmotnost
celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Präce a dodävky HSV 64 314,36 0,000
9 Ostatn† konstrukce a präce-bourän† 64 314,36 0,000
99 Pesun hmo t 64 314,36 0,000
1 998012022 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 12 m t 194,892 330,00 64 314,36 0,000
PSV Präce a dodävky PSV 1 307 839,67 219,099
712 Povlakovô krytiny 589 985,39 169,233
2 246731210 nátěr penetrační Dekprimer 12 kg ks 44,000 550,10 24 204,40 0,044
3 457571211
Stabilizační vrstva z kameniva těženého hrubého bez
zhutnění zrno od 4 až 8 do 16 až 32 mm m3 73,606 608,00 44 752,45 129,068
4 628522540
pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastek 40 Special
mineral m2 679,700 147,80 100 459,66 3,331
5 628522570
pás asfaltovaný modifikovaný SBSGlastek 40  Special
mineral m2 679,700 139,40 94 750,18 4,146
6 631342332
Cementová litá pěna tl do 300mm s polystyrenem objemové
hmotnosti 550 kg/m3 m3 78,717 2 710,00 213 323,07 31,802
7 712311111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena
suspenzí asfaltovou m2 1 049,560 10,00 10 495,60 0,000
8 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP
přitavením v plné ploše m2 679,700 78,20 53 152,54 0,598
9 712341659
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP
přitavením bodově m2 679,700 65,60 44 588,32 0,245
10 998712102 Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m t 4,217 1 010,00 4 259,17 0,000
713 Izolace tepelnô 622 513,94 46,797
11 283764000 polystyren extrudovaný STYRODUR 3035 CS- 1250 x 600 m2 524,780 1 008,00 528 978,24 16,793
12 283764020
polystyren extrudovaný STYRODUR 3035 CS - 1250 x 600
60mm m2 38,180 155,00 5 917,90 1,222
13 457971111
Zřízení vrstvy z geotextilie  a filtračnej vrsty o sklonu do 1:5
š do 3 m m2 584,000 29,70 17 344,80 0,164
14 585915350 lepidlo Cemix Flex t 0,200 12 800,00 2 560,00 0,200
15 590340120 armovací  vrstva R 131 tl. 3mm m2 33,072 30,70 1 015,31 0,004
16 585623580 nátěr penetrační Penetrace  Cemix  5 l bal. litr 1,000 495,00 495,00 0,002
17 585623520 omítka Cemix soklová  40kg balení ks 28,000 175,00 4 900,00 28,000
18 631529080 klín atikový přechodný ISOVER AK tl.100 x100 mm kus 92,000 70,70 6 504,40 0,138
19 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná
hmotnost do 300 g/m2 m2 584,580 50,90 29 755,12 0,275
20 713141211
Montáž izolace tepelné střech plochých volně položené
atikový klín m 92,000 12,50 1 150,00 0,000
21 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1
vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 524,780 25,10 13 171,98 0,000
22 998713202 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m % 5 498,046 1,95 10 721,19 0,000
721 Zdravotechnika - vnitn† kanal izace 9 821,46 0,010
23 721233113
Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý
odtok DN 125 kus 2,000 2 850,00 5 700,00 0,005
24 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 6,000 686,00 4 116,00 0,005
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P.Č
. Kód položky Popis MJ
Množství
celkem
Cena
jednotková Cena celkem
Hmotnost
celkem
1 2 3 4 5 6 7 8
25 998721102 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m t 0,010 546,00 5,46 0,000
764 Konstrukce klemp†skô 85 518,88 3,059
26 446122001 Montáž výlezů na střechu kus 1,000 819,00 819,00 0,010
27 562453500 vylez stresni Roto WDA 70x140 kus 1,000 8 147,00 8 147,00 0,006
28 605542430 řezivo listnaté fošna neomítaná DB tl. 50 mm délka 4 m m3 3,520 7 520,00 26 470,40 2,640
29 764234580
Lemování Zn-Ti plech zdí plochá střecha a krycí plech rš
900 mm m 92,000 494,00 45 448,00 0,403
30 998764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12
m t 3,049 1 520,00 4 634,48 0,000
Celkem 1 372 154,03 219,099
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Zpracováno systémem KROS plus, tel. 378 121 378
Teplo 2010
Zpracovatel :
Datum : 23. 10. 20
-
0.000 W/m2K
D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-]
Ma[kg/m2]
1 0.0120 1.0710 790.0 2000.0 19.0 0.0000
2 0.0050 1.2100 840.0 2000.0 19.0 0.0000
3 0.2000 1.8470 1020.0 2500.0 32.0 0.0000
4 0.0020 0.2100 1470.0 1400.0 1200.0 0.0000
5 Dekglas G 200 0.0040 0.2120 1446.6 1459.4 40000.0 0.0000
6 Rockwool Dachr 0.1600 0.0380 840.0 207.2 1.0 0.0000
7 Rockwool Rockn 0.0200 0.0370 840.0 252.0 4.0 0.0000
8 POLYGUM PY 3T 0.0030 0.1700 1470.0 116.7 20000.0 0.0000
9 POLYGUM  SEP 5 0.0040 0.1700 1470.0 117.5 20000.0 0.0000
0.10 m2K/W
0.25 m2K/W
0.04 m2K/W
0.04 m2K/W
-15.0 C
-15.0 C
84.0 %
89.0 %
Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe[Pa]
1 31 -3.5 99.0 451.2 -3.5 81.5 371.5
2 28 -1.5 99.0 533.8 -1.5 81.1 437.2
3 31 2.8 99.0 739.2 2.8 79.4 592.9
4 30 7.5 99.0 1025.9 7.5 77.5 803.1
5 31 12.5 93.7 1357.4 12.5 74.7 1082.2
6 30 15.4 84.5 1477.7 15.4 72.4 1266.1
7 31 16.9 80.3 1545.3 16.9 71.0 1366.3
8 31 16.3 82.0 1519.0 16.3 71.6 1326.3
9 30 12.3 94.3 1348.3 12.3 74.8 1069.5
10 31 8.1 99.0 1068.7 8.1 77.3 834.5
11 30 2.8 99.0 739.2 2.8 79.4 592.9
12 31 -1.8 99.0 520.6 -1.8 81.0 425.9
5.0 %
1
:
4.94 m2K/W
0.197 W/m2K
0.22 / 0.25 / 0.30 / 0.40 W/m2K
-4.
1.6E+0012 m/s
535.7
14.1 h
-15.00 C
1.000
hodnoty
--------- 80% --------- -------- 100% ---------
Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]
1 -1.0 ------ -3.6 ------ -3.5 1.000 99.0
2 1.2 ------ -1.6 ------ -1.5 1.000 99.0
3 5.8 ------ 2.7 ------ 2.8 1.000 99.0
4 10.7 ------ 7.4 ------ 7.5 1.000 99.0
5 14.9 ------ 11.5 ------ 12.5 1.000 93.7
6 16.3 ------ 12.8 ------ 15.4 1.000 84.5
7 17.0 ------ 13.5 ------ 16.9 1.000 80.3
8 16.7 ------ 13.2 ------ 16.3 1.000 82.0
9 14.8 ------ 11.4 ------ 12.3 1.000 94.3
10 11.3 ------ 8.0 ------ 8.1 1.000 99.0
11 5.8 ------ 2.7 ------ 2.8 1.000 99.0
12 0.9 ------ -1.9 ------ -1.8 1.000 99.0
RHsi je
i 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 e
tepl.[C]: -15.0 -15.0 -15.0 -15.0 -15.0 -15.0 -15.0 -15.0 -15.0 -15.0
p [Pa]: 147 147 147 146 146 142 142 142 141 138
p,sat [Pa]: 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165
-0012 kg/m2s
STOP, Teplo 2010
-2 (2007)
konstrukce:
-16,0 C
-15,0 C
-15,0 C
-15,0 C
84,0 % (+5,0%)
Skladba konstrukce
d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
1 0,012 1,071 19,0
2 0,005 1,210 19,0
3 0,200 1,847 32,0
4 0,002 0,210 1200,0
5 Dekglas G 200 S 40 0,004 0,212 40000,0
6 Rockwool Dachrock Max 0,160 0,038 1,0
7 Rockwool Rocknroll 0,020 0,037 4,0
8 POLYGUM PY 3T 0,003 0,170 20000,0
9 POLYGUM  SEP 5000 0,004 0,170 20000,0
-2)
-2 (2005).
-2)
adavek: U,N  = 0,24 W/m2K
0,20 W/m2K
-2)
Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software
Teplo 2010
2
Zpracovatel :
Datum : 23. 10. 20
-
0.033 W/m2K
D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3] Mi[-]
Ma[kg/m2]
1 0.0120 1.0710 790.0 2000.0 19.0 0.0000
2 0.0050 1.2100 840.0 2000.0 19.0 0.0000
3 0.2000 1.8470 1020.0 2500.0 32.0 0.0000
4 Asfa 0.0020 0.2100 1470.0 1400.0 1200.0 0.0000
5 Polystyrenbeto 0.0500 0.1400 900.0 500.0 25.0 0.0000
6 0.0020 0.2100 1470.0 1400.0 1200.0 0.0000
7 Bitadek 40 Sta 0.0040 0.2100 1470.0 1200.0 30000.0 0.0000
8 Elastodek 40 S 0.0040 0.2100 1470.0 1200.0 30000.0 0.0000
9 BASF Styrodur 0.1600 0.0380 2060.0 33.0 80.0 0.0000
0.10 m2K/W
0.25 m2K/W
0.04 m2K/W
0.04 m2K/W
N -15.0 C
-15.0 C
84.0 %
89.0 %
Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe[Pa]
1 31 -3.5 99.0 451.2 -3.5 81.5 371.5
2 28 -1.5 99.0 533.8 -1.5 81.1 437.2
3 31 2.8 99.0 739.2 2.8 79.4 592.9
4 30 7.5 99.0 1025.9 7.5 77.5 803.1
5 31 12.5 93.7 1357.4 12.5 74.7 1082.2
6 30 15.4 84.5 1477.7 15.4 72.4 1266.1
7 31 16.9 80.3 1545.3 16.9 71.0 1366.3
8 31 16.3 82.0 1519.0 16.3 71.6 1326.3
9 30 12.3 94.3 1348.3 12.3 74.8 1069.5
10 31 8.1 99.0 1068.7 8.1 77.3 834.5
11 30 2.8 99.0 739.2 2.8 79.4 592.9
12 31 -1.8 99.0 520.6 -1.8 81.0 425.9
5.0 %
1
Te
4.07 m2K/W
0.238 W/m2K
0.26 / 0.29 / 0.34 / 0.44 W/m2K
Uved
-4.
1.4E+0012 m/s
454.9
12.9 h
-15.00 C
1.000
hodnoty
--------- 80% --------- -------- 100% ---------
Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]
1 -1.0 ------ -3.6 ------ -3.5 1.000 99.0
2 1.2 ------ -1.6 ------ -1.5 1.000 99.0
3 5.8 ------ 2.7 ------ 2.8 1.000 99.0
4 10.7 ------ 7.4 ------ 7.5 1.000 99.0
5 14.9 ------ 11.5 ------ 12.5 1.000 93.7
6 16.3 ------ 12.8 ------ 15.4 1.000 84.5
7 17.0 ------ 13.5 ------ 16.9 1.000 80.3
8 16.7 ------ 13.2 ------ 16.3 1.000 82.0
9 14.8 ------ 11.4 ------ 12.3 1.000 94.3
10 11.3 ------ 8.0 ------ 8.1 1.000 99.0
11 5.8 ------ 2.7 ------ 2.8 1.000 99.0
12 0.9 ------ -1.9 ------ -1.8 1.000 99.0
RHsi je relativ
i 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 e
tepl.[C]: -15.0 -15.0 -15.0 -15.0 -15.0 -15.0 -15.0 -15.0 -15.0 -15.0
p [Pa]: 147 147 147 146 146 146 146 143 139 138
p,sat [Pa]: 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165
-0012 kg/m2s
STOP, Teplo 2010
-2 (2007)
konstrukce:
-16,0 C
-15,0 C
-15,0 C
-15,0 C
84,0 % (+5,0%)
Skladba konstrukce
d [m] Lambda [W/mK] Mi [-]
1 0,012 1,071 19,0
2 0,005 1,210 19,0
3 0,200 1,847 32,0
4 0,002 0,210 1200,0
5 Polystyrenbeton 3 0,050 0,140 25,0
6 0,002 0,210 1200,0
7 Bitadek 40 Standard Mineral 0,004 0,210 30000,0
8 Elastodek 40 Special Mineral 0,004 0,210 30000,0
9 BASF Styrodur 3035 CS tl.100-1 0,160 0,038 80,0
-2)
-2 (2005).
-2)
0,24 W/m2K
0,24 W/m2K
-2)
Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software
